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1. Введення
У цьому Посібнику в доступному викладі описано роботу з Програмним комплексом АВК-5, редакція 3.5.х. Відмінною особливістю Посібника є покроковий опис

більшості операцій, що особливо важливо для користувачів-початківців ПК АВК-5.
Цей Посібник буде корисним і досвідченим користувачам ПК АВК-5, т.к. у новій редакції 3.5.х. з'явилися можливості, відсутні у колишніх редакціях.

1.1. ПК АВК-5. Про історію розробки програмного комплексу
 

Програмно-обчислювальний комплекс ПК АВК широко використовується в Україні. ПК АВК-5 розроблено та підтримується колективом ТОВ «НВФ «АВК Творець», м.
Дніпро (www.avk5.com.ua).

Перший з часів незалежності програмний комплекс АВК-1 був створений у 1993-му році. Він забезпечував автоматизований випуск локальних, об'єктних кошторисів та
зведеного кошторисного розрахунку відповідно до нових національних правил будівельного ціноутворення.

У 1995 році був випущений програмний комплекс АВК-2 з підсистемою Підрядник, у складі вихідних документів якого були Акт КБ-2в, Довідка КБ-3, Звіт М-29 та
Журнал КБ-6. Програма функціонувала під управлінням ОС ДОС.

Вже в ПК АВК-2 користувач мав можливість у Підряднику розподіляти локальні кошториси за відповідальними Виконавцями, а для кожного ресурсу бачити і
редагувати відразу всі позиції локальних кошторисів, в яких використаний даний ресурс, що дуже зручно при розробці М-29. Іншими словами, АВК-2 вже тоді мала деякі
корисні властивості, які ще потрібно було реалізувати в АВК-3.

У 2000 році до виходу ДБН Д1.1.1-2000 програма АВК-2 (редакції 3-3) була замінена на АВК-3, що працює під управлінням операційної системи WINDOWS.
АВК-3 забезпечувала випуск кошторисної документації за однорівневою схемою відповідно до національної ресурсної кошторисної нормативної бази, основна відмінність
якої від аналогічної російської кошторисної бази полягає у суттєвому, відсотків на 30-40, збільшенні нормативної трудомісткості виконуваних будівельно-монтажних робіт, що
відповідало вихідним карт, на основі яких створювалися дані кошторисні норми. Цю нормативну базу було за завданням Держбуду України створено вперше українською
мовою в основному колективом розробників ПК АВК.

ПК АВК-3 першим із вітчизняних програм пройшов державну сертифікацію. Необхідність паралельного створення та супроводу національної нормативної бази за
стислих термінів випуску програми, що відповідає новому ДБН, не дозволила спочатку наділити ПК АВК-3 навіть тими властивостями, якими володів ПК АВК-2. Проте
проблему своєчасного забезпечення автоматизованої технології випуску кошторисно-ресурсної документації в Україні розробники вирішили. Було реалізовано та перевірено
всі алгоритми нового ДБН Д.1.1.1-2000, що зробило ПК АВК-3 еталоном для інших програм, що з'явилися в Україні пізніше.
Програмний комплекс АВК-5 є подальшим розвитком програмних комплексів АВК-1, АВК-2, АВК-3.

Програмний комплекс АВК-5 редакції 3.5. орієнтований на «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з урахуванням Змін №1, №2) та
призначений для автоматизованого випуску ресурсної вартісної документації, що використовується у будівництві: 

·        В інвесторських кошторисах (підсистема Кошторисні документи); 
·        У договірних цінах контрактів (підсистема Договірна ціна); 
·        У виробництві будівельних робіт (підсистема Підрядник). 

Крім того, Програмний комплекс АВК-5 дозволяє Користувачеві створювати кошторисну документацію для Інвесторів, які не потребують обов'язкового виконання вимог
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто. для комерційних об'єктів без залучення бюджетних коштів . 

Поширює ПК АВК-5 фірма НВФ «АВК ТВОРЧИК», м. Дніпро через мережу регіональних дилерів.

2. Приступаємо до роботи.
 

Цей Посібник створено для опису роботи з програмно-обчислювальним комплексом АВК-5 (далі – ПК АВК-5).
ПК АВК-5 розрахований на Користувача, який має базові знання щодо системи ціноутворення у будівництві, що діє в Україні. Без таких знань початківець
Користувач просто зможе працювати з програмним комплексом.
 

Рекомендація .
 Перед початком інсталяції створіть папку, наприклад, ПК АВК-5. Далі, цю папку увімкніть в довірену зону роботи антивірусної програми і вс

наступні інсталяції ПК АВК-5 проводьте в цю папку.
Увага!
На Вашому ПК може бути встановлена   будь-яка антивірусна програма.
  Зважаючи на деякі особливості роботи антивірусних програм, щоб уникнути псування файлів, створюваних ПК АВК-5 та подальшого порушення
працездатності програми, настійно рекомендуємо у Вашій антивірусній програмі здійснити налаштування, що унеможливлюють перевірку файлів ПК
АВК-5 (всієї папки!) Системна утиліта '   є антивірусом і вимагає налаштування.

2.1 Процес встановлення (інсталяції) ПВК АВК-5 

 
Для початку встановлення АВК-5 натисніть на четвертому пункті " Встановлення АВК-5 (3.5.1)" .

На початку інсталяції ПВК АВК-5 Ви отримали наступне вікно:

Кнопка 'Зменшити інтерфейс' / 'Збільшити інтерфейс' змінює розмір вікна та тексту, що відображається в процесі установки.
Виберіть зручну Вам мову встановлення та натисніть кнопку « Далі ». Ви перейдете до наступного вікна:
 

Для продовження установки потрібен інсталяційний ключ (пароль), який є унікальним і формується при обробці даних з коду комп'ютера. Для отримання
активаційного коду (паролю) слід передати код комп'ютера своєму Дилеру електронною поштою: 

Не забувайте в листі вказувати назву Вашого підприємства та/або номер договору/ліцензії. На жаль, багато Користувачі при передачі коду ПК припускаються помилок
у символах коду, що не дозволяє дилеру оперативно обробляти отриману інформацію і формувати відповідний інсталяційний ключ продукту (пароль).

Для передачі достовірного коду комп'ютера Користувачеві пропонується кнопка « скопіювати код у буфер обміну » (праворуч від коду) або кнопка « Зберегти »,
при натисканні якої формується текстовий файл із записаним кодом комп'ютера, який потім користувач зможе переслати своєму дилеру.

У відповідь Ви отримаєте інсталяційний ключ продукту (пароль), що складається із символів (цифри та літери), розбитий на п'ять груп.  
Отриманий Вами ключ містить інформацію про те, який варіант установки програми Ви придбали – «З підрядником» або «Без підрядника».
Якщо користувач має кілька робочих місць, то в імені файлу для конкретного ПК можна прописувати якісь відмітні ознаки (наприклад, порядкові номери його ПК).
 
Натиснувши кнопку " Далі " ми перейдемо до наступного вікна:

            Прочитайте умови Ліцензійної угоди із кінцевим користувачем.
            Натиснувши на полі з текстом « Прийняти ліцензійну угоду » Ви
отримуєте можливість натиснути кнопку " Далі ".
            Після натискання цієї кнопки Ви перейдете до вікна реєстрації:

Для прискорення введення інсталяційного ключа використовуйте кнопку з малюнком портфельчика - натискання цієї кнопки автоматично занесе попередньо
скопійований в 'буфер обміну' ключ продукту (пароль) у відповідні поля.
            Щоб очистити введений код, натисніть кнопку « Очистити ».
            За бажання зберегти введений пароль ви можете це зробити, натиснувши
кнопку " Зберегти дані у файл ".
            Якщо Ви бажаєте використовувати ручне введення пароля, натисніть кнопку
"Віртуальна клавіатура". Тоді ви отримаєте наступне вікно:

Після введення пароля ви повинні натиснути кнопку OK .
 
Після цього Ви перейдете до вікна вибору:

 
На цьому екрані Ви вибираєте Шлях встановлення програми. За замовчуванням вибирається диск, який має достатньо місця для встановлення та не містить

системної інформації.   Якщо такого диска немає, то вибирається диск «С:\».
Натиснувши кнопку із зображенням синьої папки, Ви зможете вибрати папку з програмами АВК5, яку Ви створили та внесли до списку винятків антивірусу перед

початком встановлення.
На цьому екрані також можна змінити ім'я папки, в яку буде встановлено програму, а також ім'я для ярлика на робочому столі.
Після цього Ви повинні натиснути кнопку "Далі".
Почнеться установка, яка може тривати кілька хвилин.

Ви побачите вікно, в якому відображається процес встановлення програми.
 
Після закінчення установки Ви отримаєте наступне вікно:
 

 
Тут Ви можете виконати налаштування програмного комплексу. Ви також можете виконати налаштування після запуску програмного комплексу " ПК АВК-5 ".

            За промовчанням запропоновано мову інтерфейсу та формування вихідних документів (документів, підготовлених для подальшого друку) мовою, яку Ви вибрали для
встановлення. Якщо ця мова Вам не підходить, Ви можете зробити потрібне налаштування іншою мовою.

Якщо Ви увімкнете функцію « Єдина нумерація будівництв для всіх підсистем », то ПК АВК-5 не дозволятиме Вам створювати (вводити) будівлі з реєстраційними
номерами, які вже присутні в будь-якій підсистемі ( Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник ), цим, наводячи у певний порядок наскрізну нумерацію
будівництв за всіма підсистемами.

Можна вибрати варіант автоматичного вибору реєстраційного номера будівництва, тобто. або « Максимальний +1 » або « Перший вільний ».
Вам надано можливість вимкнути/включити режим « Автоматичне збереження будівництв », призначивши певний період, після якого автоматично

створюватиметься файл інформаційної моделі будівництва, в якій Ви проводили будь-які зміни, зі збереженням в папці Rus(Ukr)\AutoSave .
Надалі Ви зможете запровадити цей файл у потрібну підсистему ПК АВК-5. Докладніше ця функція буде описана пізніше.
Якщо Вам при введенні інформаційних моделей будівництв, створених у попередніх редакціях, необхідно автоматично перетворювати застарілі ресурсні норми ДБН у

відповідні ресурсні норми ДСТУ, то включена функція « Виконання перетворення норм ДБН в ДСТУ… » дозволяє це зробити. Якщо ця функція не буде включена, то
інформаційні моделі, що вводяться, створені в попередніх редакціях, увійдуть у початковому вигляді з попередженням про необхідність такого перетворення.

Ви  можете, перебуваючи в будь-якій підсистемі, виконати це перетворення, давши відповідну команду. Більш детально цей процес буде описано пізніше.
Слід пам'ятати, що створена Вами інформація у всіх підсистемах з налаштуваннями певної мови, нічого очікувати переноситися в ПК АВК-5 при зміні мови

налаштування інтерфейсу, тобто. вся накопичена інформація з російською мовою інтерфейсу буде доступна тільки в російському інтерфейсі, а при перенастроюванні
інтерфейсу на українську мову роботи вона стане не доступною і навпаки.

Після закінчення інсталяції Ви отримаєте повідомлення про успішне встановлення ПК АВК-5 на Ваш ПК:
 

 
Далі, якщо є оновлення поточної редакції , необхідно оновити встановлену редакцію до актуальної.
Якщо у налаштуваннях увімкнено режим « Автоматична перевірка наявності оновлення в мережі Інтернет » і комп'ютер підключено до мережі Інтернет,

програма видасть попередження:
 

Процес оновлення докладно опише Дилер, з яким у Вас укладено Договір.
На робочому столі (на екрані монітора) з'явився ярлик (АВК5_ххх – номер поточної редакції)
Подвійне клацання по ярлику лівою клавішею миші. У вас запуститься програма АВК-5.
За досвідом спілкування з користувачами ПК АВК-5 автор зробив собі висновок, що у багатьох кошторисників труднощі у роботі з ПК виникають не через складність

самої програми, а від відсутності досвіду роботи з комп'ютером, незнання основних прийомів роботи в середовищі Windows.
Тому автор намагатиметься крок за кроком описати початок роботи в ПК АВК, щоб це було зрозуміло і Початківцю Користувачеві. Примітка :      
Для Користувачів, які хочуть детальніше дізнатися про програму, певні пояснення виділятимуться іншими шрифтами. 
Початківцям рекомендується поки що пропускати ці пояснення. До них можна буде повернутись після освоєння основних принципів роботи з програмою.

2.2. Створення блоків налаштування.
 
Отже, у Вас встановлений комп'ютер АВК-5.
При його запуску Ви отримали таке Головне вікно:

Вгорі вікна є контекстне меню:

 
ПК АВК-5 складається з наступних підсистем:

-           Кошторисні документи (ЦД);

-           договірна ціна (ДЦ);

-           підрядник (ПД);

-           НСІ (нормативно-довідкова інформація);

-           фрагменти (Ф);

-           КП (комплексні позиції);

-           РРР (ресурсні ринкові розцінки);

-           Сервіс , що складається з розділів Блоки налаштування, Регіони, Інші функції ;

-           Довідка.

Давайте спочатку клацніть вказівник миші по режиму « Блоки налаштування » .
 У Вас з'явилося таке підменю:

У зв'язку зі суттєвими нормативними відмінностями при створенні кошторисної документації для різних видів будівництв, в цьому екрані запропоновано створення
кількох видів блоків налаштування залежно від типу будівництва, який вибирає Користувач.
Підведемо курсор миші на функцію « Будівельні , ремонтні та гірничі роботи ».
Клацніть лівою клавішею миші та отримаємо наступне вікно:

 
Програмним комплексом передбачена можливість створення користувацьких Блоків налаштування (макетів Зведеного кошторисного розрахунку, Договірної ціни або

Акту КБ-2в) , прив'язаних до певного виду будівництва. У створеному Блоку налаштування користувач може уточнити та закріпити значення багатьох параметрів, як
приймаються за замовчуванням. Це: нарахування до локальних кошторисів, типовий склад інших витрат зведених кошторисних розрахунків ( Договірної ціни, Акту КБ-2в 
тощо.

При необхідності , Блоків налаштування у користувача може бути декілька.
Користувач, підсвітивши, наприклад, « Інсталяційний блок налаштування » , створює на його основі перший власний Блок налаштування . Наступні Блоки

налаштування можуть бути створені і на основі одного з користувачів. Інсталяційні блоки налаштування, що представлені на екрані, налаштуванню не підлягають
Коригуватися можуть лише користувацькі Блоки налаштування.

 У Вас зараз активний « Інсталяційний блок налаштування » , виконаний розробниками (праворуч написано « Вибраний за замовчуванням »).
На його основі створюємо свій блок користувача, яким надалі і будемо користуватися.
Клацніть правою (!) кнопкою по « Інсталяційний блок налаштування » (або, скористаємося верхнім контекстним меню, далі по закладці) і отримаємо наступне

підменю:

 Далі, лівою кнопкою миші клацаємо по режиму « Створення блоку налаштування » .
Отримуємо:

Замість запропонованої назви нового блоку налаштування пишемо, наприклад, " Установка користувача ", а потім натискаємо на клавішу " Зберегти ". Ми
повернулися до знайомого вікна, де з'явився і наш блок налаштування:

Примітка:
При створенні блоків користувача настроювання перевіряється унікальність реєстраційного номера і найменування. Нумерація блоків налаштування починається з
100.
Встановимо курсор на нашому блоці та клацніть правою клавішею:

Завдання Налаштування нашого блоку полягає в тому, що надалі , за умовчанням, при формуванні наших кошторисів будуть використовуватися саме т
параметри, які ми зараз встановимо. Природно, що, формуючи будь-який конкретний кошторис, можна встановити індивідуальні для неї налаштування, але
передбачається, що деякі параметри будуть типовими для більшості кошторисів і немає потреби кожного разу їх налаштовувати.

Починаємо здійснювати налаштування нашого блоку з режиму « Склад глав ».
Тут вказані всі розділи Зведеного кошторисного розрахунку, а також нарахування після Підсумків за розділами 1-12:

Вибирайте ті розділи, які Ви переважно використовуватимете.
Наприклад, « Глава 1. Підготовка території будівництва ».

Якщо Ви цю главу не використовуватимете (це актуально і для підрядників, якщо у них не будуть витрати на виконання будівельних робіт за Главою 1), клацніть по ній
правою клавішею миші (або скориставшись верхнім контекстним меню, далі по закладці) і задайте режим " Виключення/включення глави " , після чого зникне червона
мітка.

(Це можна робити простіше, натискаючи на клавішу Insert ).
Користувач має можливість увійти в цей розділ (« Enter ») і ознайомитися, які витрати до неї включені:

За бажання можна увійти до складу витрат, що відносяться до поточного розділу, натиснувши на клавішу « Enter » (тільки, коли розділ включено!) і тим же методом
включити або виключити запропоновані витрати, відкоригувати значення деяких з них (« Enter »), створити за відкритим значенням у Розділі 1 П13-1 нові витрати.

Для того щоб необхідна витрата була включена в поточному будівництві (була активною), необхідно актуалізувати її, натиснувши на функціональну клавішу F5 , після
чого в графі Актуалізації витрати з'явиться червона пташка . Якщо Ви цього не зробите, у Вашому будівництві ця витрата буде присутня, але не буде активною, поки Ви
її додатково не ввімкнете.

Для досвідчених користувачів!

Звертаємо Вашу увагу на те, що Вам необхідно уважніше підійти до налаштування Ваших витрат! Якщо Ви вважаєте, що певна витрата (наприклад, прибуток
має бути присутня у всіх Ваших будівлях, то вона повинна бути не тільки включена , а й актуалізована!

Глави 2-7 відключати зайве, т.к. вони у Вас будуть з'являтися автоматично лише при створенні об'єктних кошторисів за цими розділами.
Зверніть увагу на розділ 8 «Тимчасові будівлі та споруди».
Для того, щоб правильно налаштувати процедуру участі/неучасті витрат за цим розділом у будівлях, що утворюються, уважно прочитаємо п. 4.2.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1

5:2013:
« На первинних стадіях проектування, що узгоджуються, - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), ескізний проект (ЕП) - кошти на зведення та

розбирання титульних тимчасових будівель та споруд можуть визначатися за середніми відсотковими показниками, які наведено у додатку Б.

На стадіях проектування, що затверджуються, - проект (П), робочий проект (РП) - кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд визначаються
калькуляційним методом за даними ПОС з урахуванням можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель та споруд постійного типу.

Розмір коштів, визначених на стверджуючій стадії, як правило, не повинен перевищувати розмір коштів, розрахованих за відсотковими показниками додатка Б на попередній стадії
проектування» .

Увійдемо в цей розділ і знімемо ознаку «Актуалізація витрати»

Така настройка дозволить Користувачеві в подальшому у будівлях, що створюються, приймати рішення про необхідність подальшого розрахунку витрат на титульн
тимчасові будівлі та споруди за допомогою відсоткових показників (активування цієї витрати), або подальшого включення витрат на тимчасові будівлі та споруди
визначених калькуляційним методом, або (якщо, крім стандартного набору титульних тимчасових споруд, є такі, що до них не належать) використовуючи обидва способи
розрахунку.

Уважно пройдіться за складом витрат у розділі 9, відключивши в ній тільки витрати, які Ви взагалі застосовувати не будете.
У деяких розділах окремі витрати представлені із вбудованими розрахунковими показниками, налаштування яких здійснює Користувач.
Наприклад, Г12 « Глава 12. Проектні та розвідувальні роботи », витрата П123 « Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно

кошторисної документації ». 

 
Зверніть увагу, що у графі « Значення » Вам надано можливість встановити значення параметра, який вказує напрям проведення експертизи (Н123), клас наслідків

(КСС) для розрахунку вартості експертизи, показник кошторисної вартості проектних робіт КВПЗР. Крім того, якщо експертиза повторна, то понижувальний коефіцієн
необхідно проставити у вікні ІНП123.

Якщо Користувач виконав свій розрахунок вартості експертизи, не використовуючи вбудований кошторисний розрахунок ПК АВК-5, то вказану суму можна проставити
у вартісних показниках, інші витрати . Ця дія скасує вбудований розрахунок і буде враховано саме задану Вами суму, помножену на коригуючий коефіцієнт ІНП123.

Такі дії не рекомендується виконувати в налаштуваннях Вашого блоку користувача налаштування, т.к. для різних видів Кошторисної документації ці значення будуть
різними.

У деяких розділах витрати представлені у вигляді бібліотечного вбудованого розрахунку, який Користувач може самостійно переналаштовувати або створювати власн
вбудовані розрахунки.

Наприклад, у розділі 9 « Інші роботи та витрати» є витрати П929 «Відрядження»

 
Якщо зазначені витрати у Підрядника через будь-які причини не оподатковуються ПДВ, то необхідно включити відповідну ознаку.
Шовчок по кнопці « Кошторисний розрахунок » та Користувач потрапляє у вікно вбудованого розрахунку, що складається з двох розділів, « 1. Вихідні дані » та « 2

Розрахунок ».
Вихідні дані введені як приклад і підлягають обов'язковому уточненню при розрахунку витрат на відрядження в конкретному будівництві. Природно, що у Блоц

налаштування ці значення перенастроювати немає сенсу, крім розміру добових, що у підприємстві Підрядника може бути відмінний від запропонованого у програмі.
Саме його і рекомендується тут відкоригувати так:
Знаходимо цей параметр (п1.3), активуємо його, натиснувши Enter і в рядку Формула проставляємо необхідне значення:

Даємо команду " Зберігати " і задане значення потрапляє до списку Вихідних даних.
У розділі « 2. Розрахунок » виконано розрахунок відрядження згідно з Методикою, запропонованою Мінрегіонбудом.
У тому ж порядку пройдіться по всіх значеннях розділів Зведеного кошторисного розрахунку, що залишилися.
Продовжуємо налаштування блоку користувача за режимом « Оформлення » - « Оформлення документації » :

Якщо ви працівник проектної організації, можете починати заповнення цієї таблиці. Наприклад, за п. 1 натискаємо « Enter » і в полі, що відкрилося в колонці «
Прийняте значення » заносимо текст, після чого натискаємо « Enter » і закриваємо поле. Для Підрядника це буде необхідно робити, якщо він сам складає інвесторську
кошторисну документацію.

Якщо Ви це поле не заповнили, то програма при формуванні друкованих документів заповнюватиме це поле за даними, наведеними у графі « Звичайне значення ».
Так само заповнимо (або залишимо без коригування) всі інші запропоновані до заповнення поля.
Потім натискаємо клавішу Esc і повертаємося до попереднього вікна налаштування блоку.
Працюємо з режимом « Уточнення змісту »:

Тут Користувач може самостійно налаштувати порядок та перелік допоміжних Вихідних документів (документів, підготовлених для подальшого друку) при формуванн
Зведеного кошторисного розрахунку, поставивши у графі «Прийняте значення» відповідну цифру.

Режим « Уточнення пояснювальної записки »:

У ПК АВК-5 для формування Вихідних документів Зведеного кошторисного розрахунку формується обов'язково документ під назвою « Пояснювальна записка ».
У цьому вікні Користувачу надано можливість налаштувати текст змісту Пояснювальної записки. Особливу увагу слід звернути на п.п.2,3,5.
Режим « Додаткові документи змісту »:

У цьому вікні Користувач може самостійно прописати у відкритих рядках (наприклад Д15-1, Д13-1 і т.д.) найменування додаткових документів, якщо в цьому виникне
необхідність.

Продовжуємо налаштування блоку користувача налаштування за режимом « Показники»:

Показники на тимчасові будівлі :

Вибираємо той вид витрат, який Вами надалі найчастіше використовуватиметься (це з досвіду), задавши по правій клавіші миші команду « Вибір за
замовчуванням».

Аналогічно надійдемо з витратами на зимове подорожчання , з показниками прибутку за класами наслідків, з показниками на покриття ризиків та адміністративних
витрат.

Працюємо з режимом « Інше »:

« Параметри інших витрат »:

 
Тут вказані основні коефіцієнти до параметрів, що нараховуються в попередніх режимах.
Користувачеві необхідно уважно вивчити представлені у цьому вікні параметри і, за потребою, переналаштувати їхнє значення виходячи зі специфіки роботи його

підприємства.
Наприклад, звернути увагу до п.3. За умовчанням тут стоїть коефіцієнт 0,9. Він встановлений для області, до якої згідно з Додатком Ж до ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

застосовується цей коефіцієнт, в інших містах він може бути іншим, наприклад = 1. Його і поставимо у графі « Прийняте значення ».
« Номери температурних зон України »:

Вибирайте ту область, для якої найчастіше Ви робите кошторисну документацію, задавши команду « Вибір за замовчуванням »:

Працюємо з режимом « Параметри »:

 « Числові параметри »:
Числові параметри - це набір числових значень різних коефіцієнтів та відсотків, які управляють розрахунком позицій локальних кошторисів.

У цьому вікні всі числові параметри для зручності Користувача згруповані за заголовками у вигляді окремих папок. Якщо з якихось причин Користувач хоче бачити
відразу весь список числових параметрів, то він повинен поставити пташку в нижній частині вікна Відмова від візуалізації заголовків .

Не всі числові параметри потрібно заповнювати у цьому вікні, т.к. для різних кошторисів вони можуть бути різними.
Зверніть особливу увагу на числові параметри, що належать до групи під заголовком « Числові параметри для розрахунку ОПР (загальновиробничих витрат) та

додаткових витрат на ОПР »:
 

Н18 « Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства ».
Іноді сумарний обсяг цих нарахувань змінюється.
Якщо з якихось причин сумарний розмір (у відсотковому відношенні) змінився, клацаємо у графі « Прийняте значення» лівою клавішею миші в полі, що відкрилося

заносимо своє значення і клавішею « Enter » закриваємо .
При необхідності відмовитися від прийнятого значення з правої клавіші миші виконуємо цю операцію.
На цьому ми закінчили створення користувальницького блоку налаштування.
Якщо у Вас виникла потреба мати ще якісь блоки налаштування, то Ви можете на основі існуючих у списку блоків налаштування створити за функціональною

клавішою F9 новий блок налаштування, а потім зробити індивідуальні коригування в них.
Якщо у Користувача, наприклад, встановлений ПК АВК-5 ще на інших комп'ютерах і там необхідно мати такий самий блок налаштування, то треба скористатися

режимом створення та подальшого введення файлу інформаційної моделі блоку налаштування:

Для того, щоб створений блок налаштування при складанні кошторисної документації програма надалі вибирала самостійно, встановимо на ньому режим « За
замовчуванням »:

Блоки налаштування з номерами 2,3,4 створені для підприємств, що працюють у системі Укравтодору.
Далі повернемося знову до Головного вікна.

2.3. Створення регіонів.
Увійдемо до підсистеми « Регіони »:

 
Клацніть по закладці " Створення регіону " (або по функціональній клавіші F9 ):

 
У віконці « Реєстраційний номер » стоїть цифра 1, у нижньому полі напишемо, наприклад, « Регіональні ціни Користувача » . Зберігаємо та повертаємося у

попереднє вікно:

Для чого це нам потрібно - Ви зрозумієте пізніше.

3. Підсистема «Кошторисні документи». Створення інвесторської кошторисної документації.
Клацніть курсором миші по підсистемі « Кошторисні документи ».
Отримаємо вікно:

Список будівництв є початковим екраном підсистеми « Кошторисні документи» . Він містить облікові реквізити будівництв, один з яких Дата/час вводиться
автоматично і відображає час створення будівництва в Списку.

При створенні нового будівництва користувачеві необхідно уточнити, до якого виду вона відноситься: будівельні, ремонтні та гірничопрохідні роботи; ремонт
основних фондів підприємств колишнього Мінпромполітики України; ремонт обладнання та пристроїв на об'єктах колишнього Держжитлокомунгоспу, на об'єктах
залізничного транспорту.

Таке уточнення пов'язане з різницею кошторисних нормативів щодо випуску вихідних документів для названих видів будівництва.

3.1. Створення будівництва.
Створюємо будівництво, вибравши відповідний режим (можна натиснути клавішу F9 ).

 
Всі реквізити новостворюваного будівництва прописуються в одному вікні:

 
У полі « Реєстраційний номер будівництва » за замовчуванням стоїть кілька.
Ви можете міняти його на будь-яке інше, головне, щоб не було номерів, що повторюються.
У полі « Найменування будівництва » пишемо повну назву нашого будівництва із зазначенням адреси будівництва. (Ця назва потрапить у Зведений кошторисний

розрахунок).
У полі " Шифр будівництва " пишемо шифр будівництва. Шифр будівництва писати обов'язково. Якщо Ви є Підрядником, шифруйте довільно.

Далі визначаємо тип місцевості - Міська або Сільська , відповідно для якого змінюватиметься відстань перевезення вантажів, що приймається за умовчанням згідно
з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 .

Якщо Ваша відстань для всіх вантажів буде меншою або більшою за пропоновані, ставте своє значення. Якщо для різних груп вантажів у Вас різна відстань
встановіть середнє значення. Нижче покажемо, як уточнювати відстань перевезення для певних класів вантажів та для конкретних матеріалів.

 Додатково можна призначити індивідуальну папку для зберігання інформації по заданому будівництву (клацання лівою клавішею миші по закладці «
Вибір або створення папки …)».

За необхідності в полі « Примітка в Списку будівництв » можна написати будь-яку довідкову інформацію про будівництво, що створюється. Цей текст буде
відтворено на екрані « Список будівництв »:

 
Далі, по закладці « Показники витрат » здійснюємо подальше налаштування нашого будівництва:

Поле " Блок настройки ".
Клацніть лівою кнопкою миші по стрілочці поруч із цим полем. Ви потрапляєте у знайоме вікно із блоками налаштування. Вибирайте необхідний для Вас (у нашому

прикладі це буде « Користувач ») і натискайте « Enter ». (т.к. цей блок налаштування ми раніше встановили " За замовчуванням ", то він у нас завжди буде стояти при
створенні нового будівництва).

Поле « Регіон ».
Вибираємо наш регіон « Регіональні ціни » і натискаємо « Enter ».
Користувач може уточнити окремі реквізити будівництва, прийняті в пункті Створення будівництва та вказати значення ряду нових параметрів будівництва: 

-           Температурна зона . Номер температурної зони потрібний для автоматизованого призначення показника зимового подорожчання. За замовчуванням номер
температурної зони, який залежить від назви області, визначається вибраним Блоком настройки. Користувач може змінити вибрану область та, відповідно, номер
температурної зони. 

-           показник на тимчасові будівлі (для інвесторської кошторисної документації на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР) . Вибране найменування виду будівництва
підприємств, будівель та споруд визначає значення усередненого показника для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській
кошторисній документації на будівництво. За замовчуванням - вибраний Блок налаштування. 

-           Показник на зимове подорожчання . Вибране найменування виду будівництва визначає (з урахуванням номера температурної зони) значення усередненого
показника визначення ліміту коштів у додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. За замовчуванням - вибраний Бло
налаштування. 

-           Показник покриття ризиків . Вибір найменування характеру та виду будівництва визначає значення усередненого показника розміру коштів на покриття ризиків
усіх учасників будівництва для обліку в інвесторській кошторисній документації. Цей показник визначає ризики, пов'язані із проектною документацією. За
замовчуванням - вибраний Блок налаштування. 

 
Закладка « Показники адм. Витрат і прибутку »:

-           показник для кошторисного прибутку. Вибраний клас наслідків для об'єкта будівництва чи найменування виду будівництва визначає значення усередненого
показника розміру кошторисного прибутку. За замовчуванням - вибраний Блок налаштування.

-           показник для адміністративних витрат. Вибраний клас наслідків для об'єкта будівництва чи найменування виду будівництва визначає значення усередненого
показника розміру адміністративних витрат. За замовчуванням - вибраний Блок налаштування.
Увага:
1.                         Якщо вартість виконуваних робіт будівництва системи «Укравтодор» визначається згідно з СОУ 42.1-37641918-050:2018 та СОУ 42.1-37641918

085:2018 «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального значення», державного та місцевого
«Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних
споруд», то для автоматичного підключення відповідної таблиці рекомендованих усереднених показників ОПР, АР та прибутку користувачев
достатньо вибрати відповідний рядок показників адміністративних витрат, або прив'язати будівництво до Блоку налаштування, найменування якого
збігається із найменуванням СОУ.

2.                        Відповідно до положень нового ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 пусконалагоджувальні роботи, як вид робіт не виділяються, а включаються до будівельних робіт
але показники прибутку та адміністративних витрат на такі роботи встановлені окремо. Тому, якщо Користувач у своєму будівництві передбачає
наявність таких робіт, то він може створювати або окремі об'єктні та локальні кошториси на пусконалагоджувальні роботи, або в локальних
кошторисах на будівельні роботи створювати розділи з пусконалагоджувальними роботами, або просто включати такі роботи звичайними позиціями
- у будь-якому у разі ПК АВК-5 за такими роботами нараховуватиме прибуток та адміністративні витрати за тими показниками, які призначені у вікн
« Показники адм. Витрат і прибутку » для пусконалагоджувальних робіт.

Закладка « Параметри ОПР »:
Користувачеві на стадії складання інвесторської кошторисної документації надано можливість при не бюджетному фінансуванні майбутнього будівництва зробити
вибір розрахунку загальновиробничих витрат за двома варіантами:
1.      За ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ;
2.      Від зарплати у прямих витратах (зарплати робітників та механізаторів).

При першому варіанті показники ОПР задаються єдиними для будівництва шляхом вибору Узагальненого коду Н34 виду робіт зі списку, або задаючи ці показники Н35 і Н36
самостійно.

При другому варіанті можна взагалі відмовитися від розрахунку ОПР за методикою ДСТУ, а прийняти розрахунок ОПР від вартості заробітної плати робітників та
механізаторів, вивівши середнє фактичне значення цих показників виходячи із статистики за, наприклад, якийсь обраний період по Вашому будівельному
підприємству. Цей метод більш зрозумілий та доступний для застосування.

 
Завершуємо налаштування параметрів нашого будівництва заповненням реквізитів Замовник, Підрядник, Субпідрядник і т.д.
Для цього клацніть вказівником миші по закладці « Додаткові дані »:

 
Екран « Додаткові дані » дозволяє задати безпосередньо або звернутися до Таблиці Виконавців та вибрати рядок із найменуванням суб'єкта (підприємства, організації), 
прізвищем керівника для Замовника, Підрядника, Субпідрядника та ряду даних, необхідних для вихідних документів підсистем Договірна ціна та Підрядник. Тут же ця
Таблиця може бути доповнена новим рядком даних.
В екрані можуть бути уточнені дати поточних цін ресурсів для документів Зведеного кошторисного розрахунку та локальних кошторисів, задані безпосередньо прізвище
начальника дільниці, шифр відповідального виконавця робіт та код ЄДРПОУ замовника.

Після закінчення даємо команду « Зберегти » і потрапляємо у вікно « Список будівництв », в якому з'явилося наше будівництво:

 
В принципі, перебуваючи в будь-якому вікні, Ви, як правило , можете отримати підказку, натиснувши клавішу F1 і отримати повну інформацію на актуальному екрані.
Створивши будівництво, почнемо здійснювати налаштування основних властивостей даного будівництва.
Зверніть увагу, що у графі « Примітка » дана інформація у тому, у рівні яких цін здійснюватиметься розрахунок прямих витрат створеного будівництва. Користувач

має можливість ознайомитися з пропонованим рівнем цін і за необхідності змінити показники розрахунку.

Отримали наступне вікно:
 

 
Користувачеві також надано можливість встановити за умовчанням рівень цін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, що приймаються програмою за

умовчанням при формуванні кошторисної документації. Слід пам'ятати, що ці ціни мають дуже приблизний характері і можуть застосовуватися надалі лише у
інвесторської кошторисної документації для орієнтовних розрахунків вартості матеріальних ресурсів, питому вагу яких у вартісному вираженні у конкретній
кошторисі не значний .

Працюємо з пунктом меню « Інші витрати »:

3.2. Налаштування параметрів інших витрат

Заходимо в режим « Склад зведеного кошторисного розрахунку » і здійснюємо налаштування (включення/виключення голів зведеного кошторисного розрахунку
що беруть участь, не беруть участь, окремих витрат, що входять у певний розділ і т.д.)

Прочитайте довідку про цей режим, натиснувши клавішу F1 .
Тут автор хотів би зупинитися на методі розрахунку окремих витрат, що входять, наприклад, в розділ 9. Програма дозволяє проводити розрахунок окремих інших

витрат за тими даними, які будуть отримані при розрахунку конкретних локальних кошторисів. Це здійснюється шляхом налаштування вбудованого розрахунку. Давайте
подивимося, як здійснено таку можливість з прикладу розрахунку витрат за відрядження робочих.

Увійдемо в розділ 9 і знайдемо там витрати П929.
Якщо вона у Вас не включена, увімкніть її (« червона галочка »).

Тепер увійдемо до цієї витрати:

У цій витраті передбачено вбудований кошторисний розрахунок цих витрат.
Але виконаний він у вигляді прикладу для умовного будівництва.

Увійдіть у цей розрахунок (натисніть на закладку « Кошторисний розрахунок »):

Тут задано параметри для умовного будівництва.
Тому, якщо Ви хочете здійснити розрахунок за цією моделлю, уважно ознайомтеся з прикладом розрахунку, постарайтеся в ньому розібратися, а потім змінити

параметри витрат у прив'язці до Вашого будівництва (наприклад, уточніть вартість проїзду та проживання тощо).
Якщо Вам не вдалося відкоригувати цей вбудований розрахунок або Ваші розрахункові дані не збігаються з отриманими в наведеному розрахунку - не біда

Розраховану Вами самостійно суму витрат на відрядження проставте у попередньому вікні, там, де написано « Варті показники », у порожньому полі. Саме ці витрати 
потраплять надалі до статті витрат на відрядження.

При необхідності відкоригувати витрати, виконані за допомогою режиму « Кошторисний розрахунок », або задані у вікні « Варті показники » на якийсь
коефіцієнт, скористайтеся параметром ІНП 929.

У деяких розрахункових витратах, які запропоновані в АВК-5, але не є стандартними розрахунками, при необхідності формування окремого вихідного документа
(висновку на друк) передбачено встановлення спеціальної мітки, незважаючи на те, що витрата та її вбудований кошторисний розрахунок актуалізовані у блоц
налаштування.

Наприклад, у Г13 « За підсумком глав 1-12: прибуток, адміністративні витрати, ризик, інфляція », витрати П145 « Кошти на покриття додаткових
витрат, пов'язаних з інфляційними процесами ». Увійдіть до неї і поставте пташку біля кнопки « Кошторисний розрахунок »:

Для досвідчених користувачів!
Вбудований розрахунок витрат на інфляцію в редакції 3.5.х змінився і ускладнився, ставши докладнішим, що враховує різні фактори, що впливають на кінцевий

результат. Докладніше   про це можна ознайомитись в окремому документі під назвою «Параметри розрахунку інфляції на період з 2020 року», розміщеним у підсистем
«Довідка».

Крім того, до складу витрати додано вбудований розрахунок, орієнтований на визначення лімітів вищезгаданих коштів у разі, коли дані про строки будівництва
ще не визначені. Для запуску такого розрахунку повинні бути відсутні ознака «Кошторисного розрахунку» та задані явно вартісні значення.

Налаштування, що залишилися, здійснюємо по необхідності в тому ж порядку, як ми це робили при створенні блоку налаштування, тільки тепер прив'язуємося до
нашого конкретного будівництва.

Головне вікно « Список будівництв »:

Якщо Користувач має потребу відкоригувати задані раніше реквізити будівництва, то необхідно скористатися підпунктом « Реквізити будівництва та показники
витрат ».

Для досвідчених користувачів.
Якщо Користувач з будь-яких причин вирішив відкоригувати свій Користувальницький блок налаштування, він може це зробити, закривши підсистему «

Кошторисні документи », а потім увійти у вікно « Блоки налаштування » і відкоригувати його.
Однак треба мати на увазі, що ці коригування автоматично не змінять забудови, створені раніше. Тому, при виникненні у Користувача необхідност

відкоригувати показники будь-якої забудови з урахуванням зміненого блоку налаштування, йому необхідно в закладці « Реквізити будівництва та показники витрат
» дати в закладці « Показники витрат » команду « Оновити дані забудови на основі поточного блоку налаштування »:

Увімкнувши функцію «Оновити дані будівництва…» програма запитає наступне уточнення:

Користувач самостійно призначає ті початкові налаштування, виконані ним раніше, які не повинні змінитися у зв'язку зі змінами його Блоку налаштування.
У закладці « Реквізити будівництва та показники витрат » можна уточнити Найменування будівництва та Шифр   будівництва, задані під час її створення .
Для подальшої роботи дуже важливий підпункт « Ознаки »:

 Ознаки служать для уточнення розрахунків, порядку друку вихідних документів та візуалізації екранних документів.
         Ознаки розбиті за такими групами:

·         загальні;
·         Кошторисні документи;

.    «Загальні» ознаки у свою чергу розподілені на 3 групи:
·         Основні;
·         Друк;
·         Візуалізація.

   Ознака "Варіанти сортування відомості ресурсів" визначають бажаний порядок проходження ресурсів у вихідному документі.
   У розділі " Кошторисні документи " для будівництв на будівельні, ремонтні та гірничопрохідницькі роботи введено ознаку " Точність рахунку у вихідних документах
до 1 коп. та до 1 грн .".
Ця ознака відноситься до всіх документів, що випускаються в підсистемі " Кошторисні документи ", в тому числі і до розрахунку загальновиробничих витрат локальних
кошторисів.
Тут же для " Зведення витрат " можна вибрати альбомну або книжкову орієнтацію цього вихідного документа.

Призначення деяких з ознак Початківцю Користувачеві буде не зрозуміло. Автор у процесі опису роботи з програмою буде неодноразово посилатися на включення
вимкнення деяких ознак у цьому режимі, що допоможе Користувачеві зрозуміти їхнє функціональне призначення.

Підпункт " Числові параметри ".
Знайоме вікно. Користувач вже працював із числовими параметрами, створюючи свій блок налаштування. Підпункт виводить на екран « Список числових

параметрів », що містить загальні для всіх кошторисів будівництва, що задаються користувачем або прийняті за його згодою за замовчуванням, різні коефіцієнти та
відсотки, що коригують потенційно змінювані елементи ціноутворення, якщо вони відрізняються від числових параметрів з прийнятого для будівництва Блоку налаштування
. 

Початкові значення, що приймаються за умовчанням, числових параметрів (крім Н19 і Н20, а також Н35, Н36) визначені за застосованим Блоком налаштування. 
Дія числових параметрів будівництва поширюється попри всі локальні кошторису об'єктів даної будівництва. Деякі з них можуть бути змінені користувачем в об'єкт

локальному кошторисі або позиції локального кошторису. За такої зміни вони мають перевагу перед числовими параметрами, заданими більш загальному
(попередньому) рівні. 

У ПК АВК-5 частина числових параметрів доступна зміни лише на рівні локальних кошторисів та її позицій, частина – тільки для всієї забудови та частина – як у
локальному кошторисі і в позиції, так і для всієї забудови. 

Встановлення ознаки друку (клацання правою клавішею миші за заданим значенням, задаємо « Установка ознаки друку », з'являється значок принтера) забезпечує
видачу на друк найменування та числового значення даного параметра на початку кожного локального кошторису об'єктів будівництва. 

Встановлена   раніше ознака друку може бути скасована. 
Введення конкретних значень параметрів Н19 ( відсоток на зарплату у складі загальновиробничих витрат – від зарплати у прямих витратах ) та Н20 

загальний відсоток на загальновиробничі витрати – від зарплати у прямих витратах ), які є даними підрядника, дозволяє розраховувати загальновиробничі витрати у
рівні, що відповідає фактичному звітними даними виконавців будівельно-монтажних робіт – від зарплати робітників. 

Завдання параметрів Н35 і Н36 дозволяє всім позицій локального кошторису забезпечити одноманітний розрахунок загальновиробничих витрат. 
Числові параметри Н42 – Н89, Н102 – Н115 дозволяють запроваджувати коефіцієнти до витрати праці та до зарплати робочих 2 – 22 тарифних сіток. 
Числовий параметр Н101 – дозволяє розрахувати у другому блоці загальновиробничих витрат додатковий податковий збір на обов'язкове державне пенсійне

страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії працівникам згідно зі списком N1 та N2 (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків
проваджень, робіт, професій, посад та показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»). 

Числові параметри Н201 – Н211 – нарахування, пов'язані з автоматизованим розрахунком сезонних подорожчань.

3.3. Створення об'єктних кошторисів.   
 

Тепер створюємо об'єктний кошторис. Клацніть курсором миші в контекстному меню за пунктом « Об'єкти» , або два клацання по будівництву (можна натиснути на
клавішу « Enter »).
Потрапляємо у вікно « Список об'єктів будівництва »:

 
Створюємо об'єкт. Клацніть курсором миші в контекстному меню за пунктом « Створення » (можна натиснути на функціональну клавішу F9 або скористатися правою

клавішею миші):

 
Вибираємо номер глави, до якої буде ставитись наш об'єктний кошторис, натиснувши на стрілочку в чистому полі « Голова », після чого програма присвоє кошторису

що створюється, за правилами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п.5.11.1, тобто . якщо вибираємо розділ 2, то для неї номер першого об'єктного кошторису буде 2-1:

 
Для досвідчених користувачів.
Чимало користувачів під час роботи у цьому вікні виникало питання, - у чому різниця у роботі ПК АВК-5 під час виборів типу проекту, - індивідуальний чи

типовий проект?
Відповідь: Якщо інвесторська кошторисна документація готується на стадії " Проект ", то для об'єктів, що споруджуються за типовим проектом, необхідно

вибирати тип проекту - типовий проект. Тоді Користувач має можливість в інших витратах призначати розмір ризику для саме такого виду інвесторсько
кошторисної документації. Слід пам'ятати і про можливість у разі формувати не Об'єктні (Локальні) кошторису, а Об'єктні (Локальні) кошторисні розрахунки
виконавши у режимі « Ознаки » відповідне настроювання.

Якщо Користувач з якихось причин захотів присвоїти створюваному об'єктному кошторису інший , не автоматично створюваний номер , то для початку в « Ознаках »
треба включити закладку « Відмова від автоматичної нумерації об'єктних кошторисів », а потім у полі « Додаткова частина номера об'єкта » проставити сво
значення.

Далі пишемо найменування нашого об'єктного кошторису і, за потребою, будівельний об'єм та одиницю виміру, якщо є необхідність підрахунку одиничного показника
вартості на обрану одиницю виміру об'єму (підрахунок відбуватиметься автоматично). Дані в полях « Відсоток …» заносяться довідково. Це роблять переважно
субпідрядні проектні організації, що становлять свої кошториси для генеральних проектних організацій.

Увага (для досвідчених користувачів)!
Зверніть увагу на закладку « Показники адм. витрат та прибутку »:

З виходом Зміни № 1 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розрахунок прибутку та адміністративних витрат проводиться виключно на рівні всього будівництва, а не
диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об'єкта, як це було прийнято у ДБН Д.1.1-1- 2000 (з урахуванням 6-ї зміни).

Тому Користувачеві при введенні інформаційних моделей будівництв, створених раніше згідно з ДБН Д.1.1-1-2000, до поточної редакції необхідно після введення не
лише оновити поточний блок налаштування, а й перевірити, які налаштування прибутку та адміністративних витрат збереглися на рівні Об'єктних кошторисів та
здійснити нову прив'язку цих показників у відповідність до показників, заданих на рівні всього будівництва!

Значення, вказані у відповідних полях, можна вибирати за стрілкою вибору або задавати явно.
Користувачеві необхідно запам'ятати, що зазначені вище показники, встановлені Користувачем на рівні Кошторисів, є пріоритетними! Тобто, якщо

Користувач вирішить змінити показники прибутку та адміністративних витрат на рівні всього будівництва, це не призведе до перерахунку кошторисної документац
доти, доки ці дії не будуть проведені Користувачем на рівні Об'єктних кошторисів.

 Даємо команду « Зберегти » та повертаємось у попереднє вікно. Таким же чином можна створювати такі об'єктні кошториси:

3.4. Створення списку локальних кошторисів об'єкта.
 

Створюємо локальний кошторис. Клацніть курсором миші в контекстному меню за пунктом « Локальні кошториси » (можна натиснути на функціональну клавішу F9
або скористатися правою клавішею миші).

Потрапляємо у вікно « Список локальних кошторисів об'єкта »:

Клацніть курсором миші в контекстному меню за пунктом « Створення »:

Користувачеві запропоновано створювати кілька варіантів локального кошторису.
Вибираємо « Створення локального кошторису ».
Заповнюємо поле " Найменування ". Інші поля за потребою.  Зберігаємо та повертаємось у попереднє вікно « Список локальних кошторисів »:

 
Якщо потрібно створити ще Локальний кошторис, то спочатку опуститеся на одне поле нижче (натисніть на клавіатурі клавішу « Стрілка вниз », щоб у вас з'явилося

вільне поле, пофарбоване в блакитний колір) Якщо Ви цього не зробите, Ваш наступний Локальний кошторис стане попереднім.
Клацніть курсором миші в контекстному меню по закладці « Позиції л ок. Кошториси » (можна скористатися правою клавішею миші) і ми потрапляємо у вікно

найлокальнішого кошторису, де і набиратимемо позиції:

3.5. Створення позицій локального кошторису
 

Клацніть курсором миші в контекстному меню по закладці " Створення ".
Отримаємо вікно:

У програмі створення Локального кошторису передбачається із введенням підзаголовків, які приймаються на розсуд Користувача.
Структура цих підзаголовків наступна (надається за пріоритетністю):

Підземна/Надземна частина > Відділи > Розділи.
Якщо Користувачеві не потрібний будь-який із підзаголовків, можна його не створювати, тоді пріоритетним буде той, що праворуч від того, який не було створено.

Наприклад, якщо не було створено підзаголовок Підземна/Надземна частина , то головним буде підзаголовок Відділи тощо. Причому у Відділі може бути кілька Розділів 
але не навпаки!

Програма підраховуватиме підсумки за всіма проміжними Вашими розділами, причому ці підсумки на екрані Користувача будуть у скороченому вигляді, тоді як на дру
вони виходитимуть розгорнуто. Задавати назву Відділу можна довільно, а назву Розділу можна вибирати зі списку або створювати самостійно.

Зверніть увагу на те, що всі підрежими можуть викликатися з вікна локального кошторису певним поєднанням клавіш. Постарайтеся запам'ятати ці поєднання
(запишіть для початку їх на листочок і потім під час роботи постійно тримайте перед очима, поки пальці самі не запам'ятають ці комбінації), т.к. так значно зручніше
та швидше працювати, ніж за допомогою миші.

Створимо Відділ.
Ви для прикладу отримали таке вікно:

 
Далі, Розділ .
У вікні створення Розділу його найменування можна прописувати самостійно або вибирати зі списку, що випадає, клацнувши по стрілці:

 

Отримали такі записи:
 

 
А тепер починаємо набирати позиції кошторису. Набирати їх можна двома способами:

1.      Через пошук за допомогою вікна НСІ (Нормативно-довідкова інформація);
2.      Задавати шифри позицій безпосередньо в локальному кошторисі (явно).

Розглянемо обидва способи.

3.6. Пошук позицій за допомогою вікна НСІ (Нормативно-довідкова інформація).
 
Зробимо активним порожній нижній рядок під розділом (натисніть на клавіатурі клавішу « Стрілка вниз », щоб у вас з'явилося вільне поле, пофарбоване в блакитний

колір.   Далі, даємо команду « Створення позиції локального кошторису – вибір з НСІ», або натискаємо клавіші Alt+F2 Ми увійшли у вікно Пошукової системи НСІ:

 
Це дуже важлива складова програма. Користувачеві необхідно освоїти її.
Автор рекомендує Вам у цьому режимі для початку натиснути на функціональну клавішу F1 та уважно прочитати пояснення.
Будемо створювати позицію « Влаштування цементної стяжки підлог ». Допустимо, номер шифру ми не пам'ятаємо. Не поспішайте у збірці РЕСН № 11 шукати

номер шифру. Це робиться легко та просто. Ставимо мітку (клацніть лівою клавішею миші по порожньому квадратику) на режимі пошуку ЕН « Будівельні роботи » (або у
віконці зі знаком ? вибираємо позначення ЕН, включаємо «пташку») і натискаємо на клавішу « Почати пошук ».

 
У нижній частині вікна можна продовжити пошук, задавши додаткові параметри
Клацаємо два рази лівою клавішою миші по папці № 11 « Підлоги » (Можна встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на « Enter »).

Клацаємо два рази лівою клавішею миші по папці " Пристрій підстав " (Можна встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на " Enter ").
Клацаємо двічі лівою клавішею миші по папці «Пристрій стяжок» (Можна встановити курсор, зробивши це поле активним, а потім натиснути на Enter ).

Встановимо курсор із шифру ЕН11-11-1.
Давайте уважно вивчимо це вікно. Воно розбите на три частини:

1.                Ліве верхнє – це наші норми.
2.                Праве верхнє – це найменування активної норми.
3.                Права нижня – це Склад робіт для відкритої папки.

Якщо Користувачеві необхідно проаналізувати вартісні показники за обраною ресурсною нормою, то він у нижній частині вікна підводить курсор до закладки
«Одинична розцінка ЕН11-11-1» (вона фарбується в синій колір) і клацає по цій закладці.

По закладці « Список ресурсів » Користувачеві надано можливість ознайомитися з ресурсним наповненням обраної ресурсної норми:

По правій клавіші миші Користувач може ознайомитися з Технічною частиною РЕСН 11 «Підлоги».
Якщо після ознайомлення з ресурсною нормою Користувачеві вона підійшла, подвійне клацання лівою кнопкою миші за обраною нормою (або « Enter »). Ми

повернулися до нашого Локального кошторису і нам необхідно відразу ввести кількість (вводити без урахування масштабу одиниці виміру, тому що програма сама зробить
такий переклад). Введемо, наприклад, 150 м2:

3.7. Введення позицій у локальний кошторис. Робота із введеною позицією.
 

Натискаємо на клавішу « Enter» та підтверджуємо введене число. Ось ми й створили першу позицію кошторису. А тепер проводитимемо коригування щодо ціє
позиції.
У нас зараз ця позиція активна (вона пофарбована у блакитний колір).
Клацаємо двічі лівою клавішею миші за позицією «Пристрій стяжок …» (Можна натиснути на « Enter ») і отримуємо:

 
Натисніть на клавішу F1 « Довідка » та уважніше прочитайте пояснення.

Ви можете довільно змінити текст найменування роботи (якщо обрана позиція – ресурс, найменування може бути змінено лише за створенні нового варіанта ціни ресурсу)
Натиснувши кнопку « Обгрунтування », можна ввести якісь текстові доповнення з обґрунтування. Клацніть по кнопці « Числові параметри ». Отримали таблицю
числових параметрів, які можна змінювати (задаючи конкретне значення у графі « Прийняте значення »), що стосуються лише цієї ресурсної норми. При зміні значень
прийнятих за умовчанням, програма автоматично перерахує норму за запропонованими вами значеннями. Якщо Користувачеві необхідно, щоб задані числові параметри ще
й додалися у вигляді текстового доповнення до опису введеної позиції, можна включити цю функцію в Ознаках,

а) друк:

б) візуалізація:

Клацніть по клавіші « Ресурси »:

 
Ось тут можна змінювати всі складові норми. Строго кажучи, всі ці заміни, хоч і дозволяються програмою, можуть надалі викликати питання правомірності їх

застосування з боку Замовника або контролюючих органів. Тому, перш ніж почати робити заміни та коригування, подумайте про правомірність таких дій.
По першій частині таблиці (п.п. 1-2) Ви можете змінювати нормативну витрату та витрату за позицією, величину розряду. Робимо конкретну позицію активної

натискаємо на " Enter " або два клацання миші і вводимо свої дані, після чого підтверджуємо " Enter ".
По п.3 ми змінювати значення можемо, т.к. це вже будівельні механізми, а тому змінюватись це значення буде при зміні нами набору та норм витрати по будівельній

техніці (Машини та механізми) в цінах будівництва. За наступними підрозділами « Машини та механізми » та « Матеріали » ми можемо робити такі дії:

 
 

а)     коригування норми витрати ресурсу;
б)     редагувати фактичну витрату ресурсу весь обсяг за позицією;
в)     додавання нового ресурсу (вибір із НСІ/Завдання ПЗ явно);
г)      заміна ресурсу із збереженням норми витрати віддаленого ресурсу (вибір із НСІ/ Завдання ПЗ явно);
д)     заміна умови застосування (для будівельних машин та механізмів);

 
е)     виділення матеріально-технічного ресурсу на самостійну позицію локального кошторису;
е)     видалення ресурсу (якщо Користувачеві знадобиться відновити віддалений ресурс, можна скористатися функцією «Відмовитися від видалення»);
ж)    виділити групу ресурсів для їхньої наступної групової зміни
з)      коригування ціни ресурсу (Для досвідчених Користувачів!) .

(функції " Заміна машини на іншу машину зі зіставленням вартісних даних " та " Заміна машини на ручну працю із зіставленням вартісних даних " будуть описані окремо в
розділі " Сервісні можливості у вікні "Локальний кошторис" ).

Зробимо активним рядок « Підйомники щоглові … » і клацнемо по ній правою кнопкою миші.
Наприклад, ми вирішили замінити цей витяг на вантажопасажирський, який буде використовуватися на нашому будівництві.

Вибираємо режим " Заміна ПЗ ресурсу ".
Потрапляємо у знайоме, але дещо скорочене вікно:

У цьому вікні в полі « Текст» пишемо « підйомник » :

Починаємо пошук (« Знайти все »).
Результатом пошуку стало таке вікно:

 
Якщо ви заздалегідь знали шифр механізму, то скориставшись функцією «Заміна ресурсу – завдання ПЗ явно) пишемо СН203-1101.
Два клацання лівою кнопкою миші (або «Enter») по вибраній позиції.

Потрапляємо у проміжне вікно.
Приймаємо пропонований за умовчанням режим « Вартість Машино-години повністю включається до складу прямих витрат ».  Клацаємо по клавіші «

Вихід » і повертаємося у наше вікно, де здійснено заміну ресурсу.

 
Зверніть увагу на те, що в цьому вікні не просто відбулася заміна одного ресурсу на інший, але й надано інформацію про те, який ресурс був замінений.
Давайте подивимося, що відбувається при видаленні будь-якого ресурсу, наприклад, «Вода» за шифром 142-10-2. Робимо цей рядок активним, натискаємо на

функціональну клавішу F8 і підтверджуємо видалення.

Якщо Користувачеві необхідно відновити нормативні значення за певним, раніше віддаленим ресурсом, то, встановивши курсор миші на віддаленому ресурсі, по
правій клавіші миші дається команда « Відмовитися від видалення ».

Користувачеві надано можливість виносити окремі ресурси за межі ресурсної норми, перетворюючи їх на самостійні рядки в Локальному кошторисі з кількістю, що
дорівнює витраті по всій позиції. Для цього призначено відповідну команду.

 
Такі самі дії можна робити і з усіма іншими ресурсами за механізмами і матеріалами. Якщо Ви вирішили додати якийсь новий ресурс, то майте на увазі, що після

додавання програма вимагатиме у Вас ще ввести норму витрати на одиницю вимірювання за цією ресурсною нормою виду робота.

3.8. Режим «Бібліотечні зміни».
 

 Припустимо, Користувачеві необхідно змінити марку розчину. Можна було б це робити традиційним шляхом через заміну ресурсу, як це було описано раніше, але
можна зробити набагато простіше. Клацніть по закладці " Бібліотечні поправки ".
Отримали таке вікно:

 
Нам потрібний розчин М300. Опускаємось курсором на розчин відповідної марки та клацаємо по кнопці « Включити ».

 
З включенням цієї поправки у Вас дещо змінюється текст у « Найменуванні » та відбувається автоматична заміна ресурсу у « Ресурсах ».
Клавішами « Виключити » можна виключити введену Вами конкретну (активну) поправку. Клавіша " Очистити " служить для виключення всіх введених Вами

поправок (в окремих роботах з технічної частини можуть давати кілька поправок до різних складових розцінки). Повернімося до наших ресурсів.
Вони у нас тепер виглядають так:

 
Якщо Користувачеві необхідно відновити повністю нормативні значення за цією ресурсною нормою, клацніть по закладці « Очистити ».
Вважатимемо, що зроблені заміни правомочні. Клацаємо по закладці « Зберегти » і потрапляємо у вікно локального кошторису. Зверніть увагу, що текст змінився у

плані заміни змісту, а й у стилі написання. Він тепер написаний курсивом. Це служить для візуального контролю, говорячи про те, що Користувач змінив нормативн
значення ресурсів у нормі. На друк текст виходитиме в такому ж написанні. Однак, якщо є потреба, щоб на друк текст виходив за такими позиціями у звичайному написанн
зробіть за допомогою Закладки « Спеціальний сервіс » відповідні налаштування в режимі «Ознаки» :

зніміть «птах» з режиму « Виділення під час друку позицій локальних кошторисів, у яких змінено ресурси ».

 

3.9. Задавати шифри позицій безпосередньо в локальному кошторисі (явно).
Наступну позицію ми поставимо в режимі " явно ". Цим режимом дуже зручно користуватися, коли у Вас вже є перед очима відомість обсягів робіт із зазначеними

шифрами позицій. У нашому прикладі ми в цьому режимі поставимо роботу на збільшення товщини стяжки до 40 мм .
Припустимо, що ми знаємо шифр позиції зміну товщини стяжки – це ЕН11-11-2.
За стрілкою "Вниз" на клавіатурі активуємо порожній рядок. Даємо команду Ctrl+F3 .  

Здобули активне поле у   графі « Обґрунтування », де заносимо шифр нашої позиції.
Натискаємо на «Enter» та вводимо кількість.

А тепер діємо в тому самому порядку, описаному автором раніше:
1.      входимо в бібліотечні поправки та включаємо поправку М-300;
2.      входимо (за потребою) в обґрунтування і пишемо К = 4 ;
3.      входимо в числові параметри і Н1 ставимо 4;
4.      входимо в ресурси та робимо заміну підйомника;
5.      входимо в текст і редагуємо « Додавати на кожні 5 мм . Зміни товщини цементних стяжок до товщ. 40 мм . »;
6.       зберігаємо і повертаємося в наш кошторис .

В результаті ми отримаємо наступний запис:

       Якщо Користувачеві необхідно, щоб у текстовому полі опису ресурсної норми був окремий запис про те, які він застосував у ньому числові параметри, то в Ознаках
необхідно включити таку функцію:

3.10. Позначення шифрів позицій НСІ
 

Вивчаючи теорію кошторисної справи, Користувач дізнався, що ресурсні норми виду роботи бувають відкриті та закриті. Це означає таке:
а)     закрита ресурсна норма у своєму ресурсному наповненні враховує повний склад необхідних матеріально-технічних ресурсів;
б)     відкрита ресурсна норма допускає додавання (або конкретизацію) нових матеріалів та механізмів, перелік яких зазначений у її ресурсному наповненні або у

технічній частині відповідної Збірки РЕСП.
У процесі роботи у Користувача в локальному кошторисі можуть з'являтися норми із шифром, пофарбованим червоним кольором (відкрита ресурсна норма).
Це означає, що в цих ресурсних нормах є окремі ресурси (виділені червоним кольором), які необхідно враховувати додатково окремими рядками в локальному

кошторисі ( можна, в окремих випадках, включати такі ресурси безпосередньо до ресурсної норми, якщо Ви точно знаєте норму витрати на цей ресурс ).
 У деяких випадках, працюючи у вікні НСІ, Користувачеві в АВК-5 можуть траплятися ресурсні норми з текстовим найменуванням, виділеним червоним кольором. Це

свідчить про те, що зазначені ресурсні норми скасовані тим міністерством чи відомством, яке спочатку їх запроваджувало. 
З 01.01.2014 р. розпочалася планова робота із заміни застарілих ресурсних норм. Запроваджено нові ресурсні норми на ряд збірників на нове будівництво та

практично на всі збірники на ремонтно-будівельні роботи, які скасовують дію старих ресурсних норм ДБН. На екрані монітора Користувач побачить таке попередження:

Якщо ж Користувач таки введе таку норму в локальний кошторис, її написання на екрані виглядатиме так:

А ось у документі, який виводиться на друк, її написання збережеться у стандартному вигляді.
Далі у Посібнику буде докладний опис, як перетворювати такі норми вручну та автоматично.
При заданні позиції явно необхідно пам'ятати такі позначення:
- кожен шифр (пошуковий образ) повинен починатися з відповідного літерного позначення, яке Користувач може побачити у вікні НСІ.
- крім того, К – каталог штучних виробів, конструкцій, типових вузлів та деталей.
Для обладнання та виробів шифр позиції починається одразу з номера відповідного прейскуранта.

3.11. Каталог штучних виробів Фрагменти.
 

У нормативній базі є ще два розділи: « Каталог штучних виробів » та « Фрагменти ». Для Вашої роботи, згодом ці режими виявляться дуже зручними.
Розглянемо розділ НСІ « Каталог штучних виробів ». Навіщо він створений?

Справа в тому, що в даний час більшість матеріалів, які купує будівельна організація, проходять у накладних з одиницею виміру за штуку. Це відноситься, перш за все, до
тих матеріалів, які при їх укладанні у справу можуть заноситися тільки цілком. Насамперед це збірні залізобетонні та бетонні вироби, деякі столярні вироби.

Увійшовши до розділу « Каталог штучних виробів », ми можемо задати кількісне значення залізобетонних або столярних виробів за штуку. Необхідно вибрати
конкретний ресурс і занести його в наш Локальний кошторис.

Шифр введеної позиції пофарбований у червоний колір. Це говорить про те, що ціна за введеним ресурсом не задана. У прикладі її й має бути, т.к.   для нашого
будівництва ми задали рівень цін за усередненими даними, а на такі вироби з одиницею виміру за штуку усереднені ціни у стандартній базі відсутні. Цю ціну Користувач
зможе проставити пізніше в режимі « Ціни ресурсів будівництва ». Найчастіше Користувачеві необхідно відкоригувати найменування ресурсу виду матеріал, виріб
обладнання, механізм. Для них, на відміну від ресурсу виду робота , простий вхід по клавіші « Enter » не дає у вікні можливості відкоригувати текст позиції. Тому необхідно
в нижньому контекстному меню за закладкою « Редагування ціни » увійти у вікно реквізитів даного ресурсу (це вікно буде докладно вивчено нижче при описі режиму «
Ціни ресурсів будівництва »), далі у верхній частині є закладка « Варіант ».

Клацніть по стрілці і у вікні правою клавішею миші даємо команду « Вибір нового варіанту » ( F 9). Тепер найменування ресурсу стає доступним для коригування.

У цьому ж вікні можна оперативно проставити відпускну ціну:

Даємо команду « Зберегти » та отримуємо наступний запис:

 
Зверніть увагу, що при заданій відпускній ціні у розмірі 2500 грн. за штуку, кошторисна ціна сформувалася у збільшеному розмірі 2564,27 грн. за штуку, тобто. були

автоматично розраховані транспортні витрати (у програмі закладено вагу цього виробу та тарифну ставку на перевезення) та заготівельно-складські витрати. 
Розглянемо наступний розділ НДІ. Називається він " Фрагменти ". Цей розділ дуже зручний для кошторисників проектних організацій. Фактично він нагадує стар

добрі Укрупнені кошторисні норми (УСНи), прейскуранти і т.д., дозволяючи Вам дуже швидко набрати певний фрагмент кошторису.
Вивчимо його роботу на конкретному прикладі.
Припустимо, що нам необхідно змонтувати 20 блоків фундаментів марки ФБС 24.5.6.т. та 6 додаткових блоків ФБС 12.5.6.т. Заходимо до цього розділу.
 

Вибираємо папку « Збірні залізничні вироби ».

Вибираємо папку « Фундаменти, стінові блоки, фундаментні …»
Вибираємо папку « Блоки бетонні для стін підвалів ГОСТ …».
Для таких блоків у програмі закладено фрагмент розрахунку Ф12 :

Знаходимо наші блоки і в полі « Прийняте значення » задаємо наші значення:

Далі, даємо команду « Зберегти »:

 
Ми вже отримали розцінений фрагмент. Зверніть увагу, що програма самостійно розрахувала вартість блоків за штуку, тоді як у четвертій частині цінника ціна

наведена на м3. Розрахунок програма зробила на основі усереднених даних при відповідному налаштуванні вікна цінового оточення. Це найпростіший приклад. Ви можете
для спроби випробувати інші фрагменти з розділу « Фрагменти » та переконатися, що програма досить якісно робить для Вас усі розрахунки. Якщо Вам у цих стандартних
фрагментах необхідно відкоригувати будь-які норми, отримані застосуванням стандартного фрагмента (не плутати з цінами на ресурси!), Ви зможете це зробити, лише
заздалегідь видаляючи заголовок відповідного фрагмента (у нашому випадку Ф12 ).

У програмі є два режими видалення за допомогою пункту Сервіс (або поєднанням клавіш):
1.      Видалення конкретної позиції (або групи позицій) F8.
2.       Видалення рядка – заголовок фрагмента Ctrl+F8.

Зробіть активним рядок заголовка фрагмента - станьте на нього курсором і дайте команду Видалення рядка - заголовка фрагмента або клавішами Ctrl+F8. Після
видалення рядка-заголовка фрагмента Ви можете без перешкод коригувати всі кошторисні позиції фрагмента так, як це було показано раніше. Якщо ви помилково (а може
цілеспрямовано) вирішили видалити рядок-заголовок фрагмента, натиснувши клавішу F8, то програма видалить весь фрагмент !

3.12. Режим роботи НСІ. Створюємо власні норми.
 

Повернімося до нашої НСІ та розглянемо режим роботи у « Користивальській НСІ ».
Так як у Вас ще не створено в цій системі жодної своєї ресурсної норми або окремого ресурсу, вона у Вас не буде активна. Для чого вона створена? У будівельній галуз
постійно з'являються нові технології виконання робіт, з'являються нові матеріали, нові механізми тощо. Програма дозволяє Вам самостійно створювати власну базу НДІ
Єдине, треба мати на увазі, що, працюючи з бюджетними організаціями, Ваші норми (вид - роботи чи будівельна техніка) треба узгоджувати з відповідними зацікавленими
організаціями згідно з чинними правилами. Створювати нову норму, новий матеріал, новий механізм можна на основі існуючих, найбільш схожих ресурсів зі стандартної НС
(як варіант, можна створювати і на основі норм НСІ користувача при подальшій роботі).

Давайте введемо явно позицію ЕН15-76-2 «Укладання стельових плит в каркас стелі "Армстронг"» в кількості 150 м2 і увійдемо в ресурсне наповнення цієї норми:

Ця норма є відкритою і потребує додаткового обліку у своєму складі Плит стельових з пошуковим чином С171-3024 та з нормою витрати 105 м2. 

 
У Стандартній нормативній базі такі позиції,   «Стельові плити 600х600 мм» присутні в окремій групі, під назвою «Матеріали за проектом» з пошуковим чином, що

починається на С171. Вказана група  «Матеріали за проектом» з'явилася у ПК АВК-5, починаючи з редакції 3.3.3. У більш ранніх редакціях ця група С171 була відсутня, а
матеріали або вироби, що входять до цінового оточення ресурсних норм типу робота і потребують подальшого більш повного опису їх характеристик, не мали в пошуковому
образі якихось позначень, а просто прописувалися в цьому полі ознакою проекту».

Користувачі повинні усвідомити для себе, що матеріали, що входять до групи С171, не можуть прописуватися в Локальних кошторисах окремими позиціями, а
можуть бути тільки в ресурсних нормах виду робота з подальшою заміною їх на матеріали, вироби та конструкції з повним описом, що дозволяє визначити
розрахункову кошторисну ціну.

Це правило відноситься і до машин та механізмів групи СН2999 «Машини за проектом».
Пошукавши в нормативній базі, Ви дійшли висновку, що найбільш підходить ресурс з пошуковим чином (ПЗ) С111-1598 « Плити покриттів азбестоцементні » ( не

дбайте про досягнення максимальної відповідності, тому що це не принципово і це Ви зрозумієте трохи пізніше ) .

Натискаємо на клавішу F9 « Створити нову позицію »:

 
Отримано вікно для заповнення реквізитів новоствореного ресурсу.
Заповнюємо поля реквізитів ресурсної норми.
Новостворена норма відноситься до Збірника « Частина 1 Будівельні матеріали », розділ « С111 Матеріали для загальнобудівельних робіт », а тому ц

реквізити коригувати не потрібно.
А ось у Підрозділі коригування зробимо, наприклад, так:

1.     Клацніть у відповідному рядку.
2.     У наступному вікні заносимо " Плити підвісних стель ".

Аналогічні дії зробимо з реквізитом " Групи ", занісши там новий запис " Плити підвісних стель типу Армстронг ".
У полі «Найменування» пишемо:

При необхідності перевіряємо, до якого коду виду робіт належить новостворена ресурсна норма.
При створенні нового ресурсу (ресурсної норми) у ПК АВК-5 діє правило: пошуковий образ та найменування мають бути унікальними.
Структура шифру пошукового образу позиції (норми, ресурсу, довідника матеріалів, прейскурантів):
                                   XХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
                                                                     або
                                   САХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
                                                                     або
                                   КХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
                                                                     або
                                   КПХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,
                                                                     або
                                   ФХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ,

де:
- Х – будь-який символ з наступного переліку ( цифри 0-9; великі літери російського алфавіту крім Ь, Ъ, Ы ), причому провідні нулі по тирі гасяться;
- СА – одна з наступних комбінацій символів:

-          С1 – довідник будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
-          СН2 – ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.

           - К    –    вироби каталогу штучних виробів;
           - КП    –    комплексні позиції;
           - Ф    –   фрагменти.

Виходячи з цих правил, створимо наступний пошуковий образ (шифр) створюваної ресурсної норми:
С111-ПОТПОД-АРМС-1

Крім того, щоб уникнути неправильного розрахунку транспортної складової кошторисної ціни, необхідно уточнювати вагу (брутто) матеріалу на одиницю вимірювання
що приймається, а в наступній закладці « Параметри позиції » по ідентифікатору визначати спосіб доставки матеріалу на об'єкт. 

В закладці « Примітка » можемо написати довільний запис, який надалі може знадобитися Користувачеві:

В результаті створена ресурсна норма набула такого вигляду:

 
Даємо команду « Зберегти ». Отримуємо:

Тепер НСІ у Вас буде завжди активна (замість кружечка, пофарбованого сірим кольором, з'явився кружечок, пофарбований у білий колір). Якщо надалі Ви захочете
знайти який-небудь ресурс або ресурсну норму в НСІ користувача, достатньо зробити її активною (клацнути по білому кружечку, щоб з'явилася точка в центрі) і здійснювати
пошук у тому ж порядку, як і в Стандартній НСІ. Можна також з вікна локального кошторису задавати ПО явно, але тоді треба пам'ятати пошуковий образ точно. Програма
сама знайде його, незалежно, де він знаходиться, у Стандартній НСІ або в НСІ користувача.

Вводимо створений ресурс у ресурсну норму:

 
Так можна створювати практично всі ресурси, включаючи нові роботи. Але для того, щоб створити новий механізм чи роботу, уважно вивчіть, як створено відповідну

позицію у Стандартній НСІ.

3.12.1 Створення норми користувача виду «робота». Для досвідчених користувачів!
Створимо в Користувальницькій НДІ свою ресурсну норму виду робота .
Нам необхідно створити таку норму:
«Виготовлення вузлів внутрішніх трубопроводів опалення із труб сталевих вуглецевих діаметром 15 мм .»
Наші вихідні дані (умовно!):
Склад робіт: 01. Переміщення матеріалів, виробів та інструменту в межах будівельного майданчика. 02. Вхідний контроль та сортування матеріалів

та виробів. 03. Розмітка та виготовлення деталей з різкою трубою, нарізкою різьблення. 04. Складання елементів вузлів на різьбленні, із застосуванням
газового зварювання. 05. Виправлення дефектів. 06. Зачищення зварних з'єднань трубопроводів. 07. Маркування блоків і вузлів відповідно до вимог робочих
креслень.

Вимірювач 100 м трубопроводів.
1. Витрати праці робітників-будівельників 69,71 чол.-год.;
2. Середній розряд роботи 4;
3. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ
в тому числі:
а) СН201-12 Автомобілі бортові вантажопідйомністю до 5 т 0,14 маш.-год.;
б) СН270-106 Апарати для газового зварювання та різання 16,96 маш-ч.;
в) СН202-1141 Крани на автомобільному ході г/п 10 т. 3,81 маш-ч.;
г) СН233-301 Машини шліфувальні електричні 4,24 маш-ч.;
д) СН233-290 Верстат токарно-гвинторізний 3,2 маш-ч.;
е) СН233-281 Верстат трубообрізний 6,2 маш-ч.
4. МАТЕРІАЛИ
в тому числі:
а) С113-118 Контргайка 160 шт.;
б) С113-100 Муфти сполучні 120 шт.;
в) С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний 0,55 м3 ;
г) С1546-66 Пропан-бутан 0,12 м3 ;
д) С111-324 Кисень технічний газоподібний 1,7 м3 ;
е) С111-1892 Шліфкола 0,9 шт.;
ж) С111-806 Дріт зварювальний легований діаметром 2 мм 0,0012 т.;
з) С113-13 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбленням чорні звичайні (неоцинковані) діаметр умовного проходу 15 мм товщина стінки 2,8 мм. 97 м

.
Створювати нову норму можна з підсистеми НСІ (переважніше) або перебуваючи в конкретній Локальній кошторисі.
У стандартній НДІ знаходимо наступний норматив, на основі якого створимо новий.
 

 
По клавіші F9 відкриваємо ресурсну норму та робимо необхідні зміни. Реквізити :

 
Склад робіт :

 
Список ресурсів (коригуємо витрату за нормами, додаємо, змінюємо, видаляємо):

В закладці « Примітка » пишемо, наприклад:

Зберігаємо та отримуємо:

Автор наполегливо рекомендує надалі створювати нові ресурсні кошторисні норми, і навіть нові ресурси у підсистемі « Нормативно-довідкова інформація », а
чи не в Локальній кошторисі (тут можна створювати в порядку виключення), т.к. саме у підсистемі НСІ Ви маєте можливість після створення нової ресурсної позиц
та її збереження, потім її відкоригувати.
Для досвідчених користувачів!
 
У Користувача при створенні локального кошторису є можливість занести відкориговану за ресурсним змістом позицію відразу в свою НСІ користувача, надавши їй
унікальний пошуковий образ і опис.
 

 

3.13. Введення цифрових параметрів.
 

Тепер торкнемося такого важливого режиму, як « Введення числових параметрів » . Автор з прикладу збільшення товщини стяжки вже показав одну з можливостей
цього режиму. Але можливості його набагато ширші.

Наприклад, нам треба врахувати обмежені умови виконання робіт для всього нашого локального кошторису. Звичайно, можна було б це робити, входячи в кожну
норму і змінювати там рядок числових параметрів. Але все можна зробити набагато простіше та швидше. Зробимо активним наш перший рядок « Відділ 1 Приміщення №
№ 1.2.3. ».
За допомогою контекстного меню, пункт " Створення " або натискаємо на клавішу F2, отримуємо таблицю " Список числових параметрів ".

Знаходимо наші числові параметри та вводимо коефіцієнт 1,2.
Тут же можна (з правої кнопки миші) задати режим « друкувати зазначені нарахування у кошторисі у вигляді окремих рядків ».

 
Після чого даємо команду «Зберегти» та отримуємо:

Якщо з якихось причин необхідно з певних робіт зняти ці параметри, то Вам необхідно буде:
а)     або увійти до цієї норми й у числових параметрах дати команду правою кнопкою миші «Відмова від прийнятого значення»;
б)     або видалити рядок числових параметрів у локальному кошторисі (F8).

Причому всі роботи, які будуть йти нижче введеного Вами рядка, будуть враховуватися вже зі зміненим числовим параметром.

3.14. Сервісні можливості у вікні "Локальний кошторис".

При роботі зі складання локального кошторису програма дає кілька сервісних послуг, що значно спрощують роботу.

3.14.1 Вбудований калькулятор.
Припустимо, треба змінити (додати чи відняти) кількість. Стаємо на певний рядок, наприклад, на п.1 і натискаємо Ctrl+F2 (або виконуємо подвійне клацання мишею у

графі «Кількість»):

За цифрою 150 пишемо, наприклад, +50
Далі, Enter і отримуємо:

Вбудований калькулятор дозволяє проводити такі обчислення:
+ додавання;
- віднімання;
* або х Х (букви Х х) - множення;
/ - Поділ;
( - Відкриваюча дужка;
) - Закриває дужка;
С – зведення у ступінь;
Ц(…) – ціла частина;
М(…) – модуль (позитивне значення числа)
Rn (…) – округлення результату   розрахунку до n знаків після коми; якщо n = 0 - до цілого числа.
За бажанням, Користувач може вивести формулу підрахунку обсягу робіт у графі кількість на друк (формула буде поміщена у графі « Найменування видів робіт та

витрат »), увімкнувши відповідне налаштування у вікні « Ознаки »:
У режимі « Візуалізація »:

 

У режимі « Друк »:

 

 

3.14.2 Копіювання окремих позицій чи фрагментів.
Перш, ніж випробувати цей режим, Користувач повинен навчитися виділяти рядок/рядки у створюваному локальному кошторисі, вміти скидати виділені рядки.
Для початку, станьте на будь-яку позицію та натисніть клавішу Insert . Цією командою Ви розпочали процес виділення (рядок забарвився у коричневий колір). Якщо

потрібно виділити лише одну позицію, необхідно дати команду про закінчення виділення, тобто. знову натиснути на клавішу " Insert ".  Після цих дій наступне переміщення
рядками Локального кошторису не призводить до подальшого виділення інших позицій, саме заданий Користувачем рядок залишається виділеним. Якщо Користувачев
необхідно виділити якийсь фрагмент у Локальній кошторисі, то натиснувши клавішу « Insert » продовжувати виділяти наступні позиції, використовуючи клавішу пересування
курсору на клавіатурі, і закінчити виділення, натиснувши ще раз клавішу « Insert ». Якщо Ви хочете скинути виділення певної позиції або групи позицій, необхідно натиснути
на клавішу Delete .

Режим копіювання дозволяє скопіювати окрему, набрану раніше, позицію або фрагмент і помістити її/його в необхідному місці, провівши потім коригування кількості та
не змінюючи внутрішнього набору ресурсів (якщо скопійовані роботи) Розрізняють два режими копіювання:

• з створюваного локального кошторису .
Припустимо, треба скопіювати певну ділянку нашого кошторису в інше місце. Виділяємо необхідну групу позицій:

Потім ставимо курсор миші в те місце, куди ми хочемо скопіювати нашу ділянку (робимо активною ту позицію, над якою необхідно отримати скопійовану раніше групу
позицій або активний порожній рядок в кінці списку) і натискаємо клавішу F5 .
Ми отримали скопійовану ділянку кошторису в новому місці, після чого тільки за потребою відкоригуємо кількість, а ресурси коригувати немає необхідності.

• з раніше створених локальних кошторисів інших будівель .
Якщо потрібно скопіювати деякі позиції з інших, раніше створених локальних кошторисів, які можуть знаходитися і в інших будівлях підсистем « Кошторисн

документи » , « Договірна ціна » або « Підрядник », то робиться це так: встановіть курсор миші на те місце, куди копіюватимете ділянку, закладка « Сервіс » – «
Копіювання позицій локальних кошторисів з інших будівництв » (або комбінація клавіш SHift + C )

 
У вікні Користувач може вибрати з якої підсистеми буде здійснюватися копіювання, а також призначити режим копіювання.
Здійснивши налаштування режиму копіювання, натискаємо кнопку « Вибрати ».
У вікні знайдіть необхідну підсистему , будівництво, увійдіть в неї, знайдіть необхідний Об'єктний кошторис, увійдіть в неї, знайдіть необхідний Локальний кошторис

увійдіть в неї, знайдіть необхідну ділянку для копіювання, виділіть його і натисніть на клавішу F5 .

3.14.3 Задати/скасовувати певні значення числових параметрів для групи/груп виділених позицій.
 
Користувачеві надано можливість задавати/скасовувати певні значення для групи/груп виділених позицій:

а) змінити код виду робіт;
б) задати числові параметри для виділеної групи;
в) виконати групові операції (наведені вище) для виділеної групи.

г) задати індивідуальну зарплату на одиницю виміру для групи виділених позицій, як загальну, так і окремо для робітників-будівельників та механізаторів.

3.14.4 Перенесення окремих позицій чи ділянок кошторису.
 
Припустимо, треба перенести вже створену Вами раніше позицію (або групу позицій) в інше, більш прийнятне, на Вашу думку, місце. Перенесення здійснюється та

само, як і при режимі копіювання в створюваному локальному кошторисі, тільки треба натискати на клавішу F6 .
Увага!
При режимі " Перенесення " (на відміну від режиму " Копіювання ") не можна переносити позиції з інших локальних кошторисів.

3.14.5 Пошук позиції (F7). (Пункт "Сервіс")
 

 
За допомогою цього режиму Ви завжди зможете швидко знайти потрібну позицію в Локальному кошторисі, задавши для пошуку контекст пошукового образу позиції

або шукане слово, або номер позиції.

3.14.6. Застосувати один код виду робіт
Застосувати один код виду робіт (для розрахунку загальновиробничих витрат). Виділяємо необхідну ділянку кошторису шляхом натискання на клавішу Insert і по клавіші F9
призначаємо прийнятий код виду робіт;

3.14.7. Задавати значення ОПР на одиницю об'єму у явному вигляді
 

 

3.14.8. Призначати ціну ресурсу безпосередньо з вікна локального кошторису.
Робиться це так:

а) коригування ціни ресурсів, врахованих у складі певних розцінок.

Отримали:

 
Якщо є необхідність змінити текстове визначення ресурсу, то клацаємо по стрілці біля комірки Варіант .
Правою клавішею миші задаємо новий варіант (F9), після чого найменування ресурсу стає доступним для редагування.
б) Для ресурсів, заданих окремим рядком у локальному кошторисі.
Наприклад,

Увійдемо до цього ресурсу:
За клавішею " Редагування ціни" ми можемо призначати нову ціну ресурсу та змінювати текстову частину аналогічно до сказаного раніше.

3.14.9. Задати індивідуальну зарплату основних робітників у вартості одиниці.
                    Іноді Користувач хоче задати окремим позиціям виду роботи якесь задане значення заробітної плати на одиницю виміру. У попередніх редакціях ПК АВК-5 він за

допомогою певного числового параметра групи числових параметрів до заробітної плати вводив потрібний коефіцієнт, значення якого з необхідною точністю визначав
самостійно. Тепер задати заробітну плату основних робітників та механізаторів (як варіант, можна призначити величину зарплати для всіх робітників) на одиницю
виміру стало значно простіше.

Закладка « Параметри » - « Встановити індивідуальну зарплату робітників у вартості одиниці »:

У осередку « Індивідуальне значення » можна задати підсумкову загальну зарплату і робітників та механізаторів. Або в осередках " Задане значення " задаємо необхідне
окремо значення зарплати основних робітників та окремо зарплати механізаторів. Програма самостійно вводить його в потрібній позиції Локального кошторису .

3.14.10 Ввести позицію, створену за правилами ДСТУ.  
 
При складанні Локального кошторису буває необхідно запровадити позицію, створену не за правилами ДСТУ (без деталізації складу її ресурсів) і відсутню у Стандартній

НСІ, але створювати її в НСІ користувача з різних причин проблематично. 
Для таких позицій у пункті « Створення » є можливість задати такий ресурс у режимі текстової позиції :

 
У вікні можна заповнювати за бажанням всі або не всі поля, створювати не тільки роботу, а й матеріал, механізм і т.п. Однак тут немає можливості описати окремо

ресурси такої позиції.

3.14.11 Заморожування/розморожування позицій.
 
Цей режим зручний для тих, хто хоче провести швидкий аналіз вартості робіт з локального кошторису, де певні позиції не тимчасово братимуть участь.
       Для оперативного отримання інформації про поточну кошторисну вартість будівництва (з усіма нарахуваннями, включаючи інші витрати, ПДВ тощо) у верхньому
контекстному меню є закладка « Підсумок РСР (в т.ч. вклад виділених позицій ) ».

 
Отримали:

 
Натисніть кнопку « Підсумки – докладно » можна отримати більш детальну інформацію про підготовлені до друку документи. Їх зміст буде розглянуто пізніше.
Виділимо рядок (рядки), які нам потрібно тимчасово заморозити. Далі, в закладці « Сервіс » даємо команду « Заморожування позиції ».

 
За клавішею « Підсумок зведеного кошторисного розрахунку » отримуємо інформацію про вартість будівництва без участі заморожених позицій:
Користувачеві надано також можливість отримати інформацію про повну кошторисну вартість виділених позицій.
Достатньо виділити необхідний рядок (рядки) і за клавішею « Підсумок зведеного кошторисного розрахунку » отримуємо необхідну інформацію:

Як варіант, можна вийти з цього вікна із заморожуванням виділених рядків.
Примітка : Не можна виділити окремий рядок стандартного фрагмента чи комплексної позиції.

3.14.12. Задати особливі умови для візуалізації рядків Локального кошторису
 
У деяких випадках Користувачу необхідно встановити особливі умови для візуалізації рядків Локального кошторису. Для цього існує функція Сервіс - Задати умови для
візуалізації ... »:

 

3.14.13. Можливість перегляду позицій локального кошторису – повний екран та звичайний екран.
 
За клавішею « Повний екран » (верхнє контекстне меню) Користувачеві надається можливість перегляду позицій локального кошторису – повний екран і звичайний

екран. У режимі " Повний екран " зникає панель зверху (з найменуваннями будівництва, об'єкта, ЛЗ), панель знизу (з підсумками), а тексти в шапці таблиці замінюються
номерами граф.

3.14.14. Матеріали, отримані від розбирання.
 
Якщо у користувача з'явилася необхідність при складанні кошторисів на розбирання будівель та споруд окремо врахувати вартість матеріалів, отриманих у результат

розбирання у вигляді зворотних сум, це робиться так:
а) ввести в локальний кошторис окремою позицією потрібний матеріал;
б) увійти в цей рядок, далі в закладку « Інші », де у вікні, що відкрилося, привласнити матеріалу відповідну ознаку:

 в) Користувачеві необхідно звернути увагу на ціну такого матеріалу. При складанні інвесторської кошторисної документації реальна ціна матеріалу не може бути
визначена, а тому в ПК АВК-5 до оптової ціни надається стандартний знижувальний коефіцієнт 0,5. Його можна побачити, зайшовши в цій позиції в Числов
параметри:

А ось на стадії узгодження Договірної ціни і тим більше, при формуванні Актів за виконані роботи, коли ціни на матеріали, отримані в результаті розбирання, повинн
визначатися комісійно, в даному вікні у прийнятому значенні необхідно проставляти цифру 1, інакше вартість таких матеріалів зменшуватиметься вдвічі .

Не забувайте, що якщо Вам необхідно в підсумках Локальних кошторисів та наступних підсумках отримувати рядки за зворотними сумами від розбирання, необхідно в
« Інших витратах » обов'язково включати відповідні витрати:

 

3.14.15. Вибір із НСІ за аналогом до актуальної позиції
 
Ця функція дуже зручна в тих випадках, коли Користувач працює в локальному кошторисі, який становив інша людина. З окремими позиціями у Користувача у такому раз
можуть виникнути питання щодо правомочності застосування тієї чи іншої ресурсної норми, в яких розділах НДІ є набрана ресурсна норма. Для такого аналізу Користувачев
необхідно зробити таку норму активною та дати команду « Створення» – «Вибір із НСІ за аналогом актуальної позиції ».

 3.14.16. Перетворення норм ДБН, що втратили чинність, на норми ДСТУ
 
Перш ніж докладно розглянути цю функцію, зробимо невелике попередження. У ПК АВК-5 є механізм автоматичного перетворення норм ДБН, що втратили чинність, на нов
норми ДСТУ. Але цей механізм діє тільки на ті норми ДБН, для яких є пряма відповідність у нововведених нормах ДСТУ.
Давайте в режимі явного введення введемо кілька скасованих ресурсних норм ДБН, а саме:
Е11-36-1 « Влаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові марки А товщиною 1,6 мм на клеї "Бустилат "» у кількості 120 м2;
Р7-34-1 «Влаштування плінтусів дерев'яних » у кількості 200 м;
Р7-28-2 «Влаштування покриття з керамічних плиток на розчині » у кількості   80 м2.
На екрані отримали такі записи:
 

Повернемося у вікно "Список будівництв". У графі найменування будівництва з'явилася така запис:

 
По закладці Сервіс у Списку будівництв, або в Локальному кошторисі по закладці Спеціальний сервіс даємо команду: "Перетворення норм...":    

Подивимося, що сталося в Локальному кошторисі:

Перші дві норми перетворено на нові згідно з ДСТУ, а ось остання залишилася не перетвореною, т.к. для неї немає прямої відповідності у збірнику ДСТУ Б. Д.24
7:2012 « Підлоги », що вийшов натомість раніше.

Уважно вивчаємо «Загальні вказівки щодо застосування РЕНСр, введені з 01.01.2014 р., де зокрема йдеться про наступне:
«4 .4 Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕСНр, а технологія їх виконання аналогічна до нового будівництва або реконструкції будинків,
будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕСН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-
будівельних роботах, та до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнта 1,15, або за нормами ДСТУ Б Д.2.2-46 та норм 9-70-1 – 9-75-2 ДСТУ Б Д.2.2-9 без
застосування зазначеного коефіцієнта.

 
У такому випадку по закладці « Спеціальний Сервіс » або шляхом повернення  у вікно « Список будівництв » знаходимо функцію « Заміна норм, що втратили

чинність »:

Далі:

Підбираємо відповідну норму:

Застосуємо відповідні числові параметри:

Перш, ніж закінчувати роботу в цьому екрані замін, зверніть увагу на режими заміни норм, що настроюються в цьому екрані (нижній правий кут):

 
При включеній функції « При заміні норм зберегти …» всі, спочатку внесені зміни щодо ресурсного наповнення, текстової частини у скасованій ресурсній норм

виконані в Локальному кошторисі, будуть збережені і в новій нормі.
При увімкненій функції « Створити протокол …» при виході з екрана буде створено текстовий файл протоколу про проведені заміни.
Якщо Користувачеві необхідно, щоб програма запам'ятала створений користувачем запис про вироблені заміни норм для наступних замін в інших будівлях, де може

виникнути така ж ситуація, то необхідно виділити такі записи, а потім скористатися режимом « Сервіс »:
 

 
Тепер розглянемо функцію виходу з екрану замін 

 
Здійснюємо вихід із виконанням замін і зайдемо в наш Локальний кошторис, де останній запис виглядає тепер так:

Докладніше з функцією « Заміна норм, що втратили чинність » Користувач може ознайомитися при описі підсистеми « Сервіс ».
 
Для досвідчених користувачів!

3.14.17. Згортання/розгортання розділів
 
Якщо у Користувача Локальний кошторис складається з великої кількості розділів, то для швидкої навігації в ньому надано можливість згортання певних розділів

в один рядок (тільки найменування розділу). Для цього Користувачеві необхідно виділити потрібні розділи (тільки заголовки та дати таку команду:

3.14.18. Можливість працювати у вікні «Локальний кошторис» одразу з двома Локальними кошторисами.

 

Закладка « Сервіс» - «Почати редагування позицій другого локального кошторису », визначаємо, де знаходиться будівництво з потрібною локальною

кошторисом, знаходимо її у вікні « Список локальних кошторисів » і підтверджуємо вибір:

Користувач може вносити зміни відразу в обидві Локальні кошториси, а також проводити копіювання позицій з одного Локального кошторису в іншу за
допомогою функціональної клавіші F 5. Для того, щоб закінчити роботу в режимі « Дві локальні кошториси », по правій клавіші миші в закладці «Сервіс » необхідно
дати відповідну команду " Закінчити редагування позицій другого локального кошторису ".

3.14.19. Спеціальний сервіс.
 
Автор уже показував можливості такого сервісу на прикладі доступу до режиму « Ознаки » або перетворення норм ДБН в ДСТУ. Але можливості цього Сервісу

набагато ширші. Користувач-початківець поки що не ознайомлений з описом інших режимів, про них буде сказано далі, а ось досвідчений Користувач зможе гідно
оцінити оперативний доступ до окремих режимів Сервісу будівництва з вікна Локального кошторису.

3.14.20. Заміна машини на іншу машину із зіставленням вартісних параметрів.
 

У Підрядника часто виникає ситуація, коли йому необхідно замінити будівельний механізм, який є в ресурсній нормі, на інший, що є у розпорядженні Підрядника
Можливість такої заміни описана у нашому ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013, п. 6.2.1.5. Суть її зводиться до розробки відповідних технічних (у проекті виконання робіт) та
економічних обґрунтувань .

В економічному обґрунтуванні проводиться зіставлення вартості експлуатації машин та механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними
нормами, розрахованих на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні та наближених до нього територій, або
(за їх відсутності) за усередненими показниками, рекомендованим центральним органом виконавчої влади, з відповідною вартістю зазначених робіт, які планується
виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації машин та механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного зіставлення, враховуються також
загальновиробничі та адміністративні витрати, і навіть прибуток.

У разі, якщо обґрунтовані витрати підрядника, викликані зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт
підрядник може вносити пропозицію щодо розробки та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм у складі проектної документації.

У ПК АВК-5 Підряднику дана можливість підготувати Проект такого економічного обґрунтування, визначивши, скільки машино-годин необхідно закласти в
ресурсну норму за механізмом, що замінюється, із заданою ціною маш-години так, щоб у вартісному вираженні змінена норма не перевищила початкову з урахуванням
нарахування ОПР, прибутку та адміністративних витрат.

Розглянемо з прикладу.
У нас у нашому локальному кошторисі є робота «Встановлення блоків стін підвалів масою до 1 т». Виконується ця робота за допомогою крана на гусеничному

ходу вантажопідйомністю 16 т. Підрядник передбачає виконувати цю роботу за допомогою крана на автомобільному ходу вантажопідйомністю 16 т.        (СН202
1143).

 

Отримуємо таку таблицю:
 

 
Програма перерахувала норму витрати машин-годин за механізмом, що вводиться (Кран на автомобільному ходу вантажопідйомністю 16 т.) таким чином, щоб

з урахуванням призначеної або розрахованої ціни ресурсної норми вартісні дані на одиницю вимірювання не змінювалися. Користувач тут може отримати вихідний
документ (з виведенням на друк) такого порівняльного аналізу, натиснувши на кнопку «Друк ТЕО».

Користувачі, які створюють кошториси на технічне обслуговування та ремонт обладнання за правилами колишнього Мінпромполітики, можуть скористатися
допоміжною таблицею під час заміни підйомно-транспортного механізму.

Клацніть по стрілочці праворуч від заданої нормативної витрати (Витрата на одиницю виміру) і отримуємо таблицю замін:

 

3.14.21. Заміна машини на ручну працю із зіставленням вартісних параметрів.
 

Зазначений спосіб схожий на раніше описаний, але в ньому є свої особливості.
Розглянемо з прикладу.
Введемо в наш Локальний кошторис роботу з пошуковим чином Е46-34-4 «Розбірка цегляних стін».
Зазначена робота за нормативними показниками передбачається із застосуванням компресора та відбійних молотків. За фактом через різні причини (малий

обсяг виконуваної роботи, обмежені умови тощо) робота виконуватиметься вручну.
Таким чином, нам необхідно замінити на ручну працю роботу компресора та відбійних молотків.
1. Проводимо заміну компресора

 
За умовчанням у програмі пропонується розрахункова кількість трудовитрат для 2 середнього розряду за Тарифною сіткою №1. Користувач самостійно,

виходячи з його розрахункових даних, може змінити ці дані та програма перерахує витрати трудовитрат на од. змін. Виведемо на друк ТЕО:

В отриманому документі ми бачимо, що компресором ми досягли необхідних показників, але в нас ще присутні відбійні молоки.
Проведемо таку саму процедуру з відбійними молотками:

Виведемо на друк ТЕО:

 
Для того, щоб нам побачити наше нове ТЕО для обох віддалених позицій, необхідно в екрані " Список будівництв " - " Вихідні документи " - " Порівняльний

склад ресурсних норм з уточненою ресурсною частиною " знайти нашу відкориговану позицію:

3.14.22. Демонтажні роботи
Користувачеві надано можливість, керуючись «Загальними вказівками щодо застосування…», створювати на основі введених до Локального кошторису

ресурсних норм на встановлення, монтаж тощо. норми на демонтаж (розбирання) відповідних конструкцій, виробів тощо.
Розглянемо цю функцію на прикладі, ввівши в наш Локальний кошторис ресурсну норму РН15-15-1

Увійшовши до цієї ресурсної норми, Користувач бачить у верхньому контекстному меню Закладку «Демонтаж»:

Скориставшись цією закладкою Користувачеві надано можливість включити відповідний понижувальний коефіцієнт до ресурсної норми (за аналогією з функцією
«Бібліотечні поправки»), а також змінити її текстовий опис:

Ресурсне наповнення такої норми виглядатиме тепер так:

У Локальному кошторисі цю позицію буде прописано так:

Ви побачили спрощений метод перетворення ресурсної номи на встановлення, монтаж тощо.  у демонтажну. Досвідчений кошторисник не так просто
створюватиме такі демонтажні ресурсні норми, пам'ятаючи про роз'яснення Відділу ціноутворення Мінрегіону на цю тему. А суть таких роз'яснень зводиться до
такого:

При перетворенні ресурсних норм на встановлення, монтаж тощо.  у демонтажні норми потрібно керуватися наступним правилом, -   у новоствореній
демонтажній ресурсній нормі в ресурсах повинні залишитися тільки ті ресурси (з відповідним знижувальним коефіцієнтом до їх витрати), які братимуть участь у
демонтажних роботах, включаючи матеріальні ресурси.

Таким чином, кошториснику необхідно просто скористатися числовим параметром Н1, а в ресурсах залишити ті позиції, які братимуть участь у демонтажних
роботах.

Ось власне і все, що стосується роботи зі створення локального кошторису.
Повернімося до попереднього вікна « Список Локальних кошторисів ».

Які можливості у нас є у цьому вікні? Розглянемо їх у порядку.
 

3.15. Вікно «Список локальних кошторисів». Вихідні документи
 
У контекстному меню клацання по пункту « Вихідні документи» :

 
У цьому вікні показані розрахунки, які програма підготувала у вигляді окремих документів до перегляду та друку. Подивимося на наш Локальний кошторис (якщо в

Локальному кошторисі за окремими позиціями не було проставлено будь-які ціни, то про це з'явиться попередження, далі за командою «Так» продовжимо формування
документа):

 
Погляньте на верхній лівий кут екрана.
Якщо на екрані монітора не міститься кошторис повністю, зменшіть масштаб.
Перший значок - піктограма " Принтер ". Клацнувши на цей значок, отримуємо вікно налаштування друку документа. Зверніть увагу, що друк йтиме саме на той

принтер, який вказано у вікні налаштування друку (він встановлений за замовчуванням у Вашій операційній системі). Вибір іншого принтера на ПК АВК-5 не передбачено.
 

 
У цьому вікні можна налаштувати параметри друку, крім того, натиснувши кнопку « Параметри », можна призначити додаткові параметри друку.

 
Наступні дві піктограми використовуються для збереження зазначеного документа у форматах RTF або XLS. Це дозволяє створювати файли з поточним вмістом та

подальшим переглядом (і, якщо необхідно, редагуванням) документа в програмах Word або Exel . Якщо в режимі перегляду документа Ви не можете нічого змінювати, то
створивши файл і розкривши його за допомогою Word або Exel,   зможете надалі редагувати отриманий документ на свій розсуд. Крім того, такі файли можна передавати
іншим особам, які не мають у своєму розпорядженні програми АВК-5.

Наступні дві піктограми W та E призначені для оперативного коригування вихідного документа засобами " Word " або " Exel ". Якщо Вам необхідно буде надал
зберегти зазначений документ із Вашими коригуваннями, то необхідно « Зберегти як… », обравши надалі відповідну папку збереження цього документа.

У вікні " Найменування вихідного документа " можна отримувати крім самої локальної кошторису, ще такі документи:
а) Локальний кошторис (форма №1) з розрахунками одиничної вартості (її ще називають «рядковим кошторисом»);
б) Локальний кошторис (форма №1) із виділенням матеріалів
Тут ви можете отримувати локальний кошторис з розшифровкою матеріалів, що входять в ресурсну норму (так звану, «закриту») на весь обсяг.
в) Локальний кошторис (форма 3) на пусконалагоджувальні роботи.
Примітка: Вартість будівельних робіт визначається локальним кошторисом за формою 1, наведеним у Додатку А ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Пусконалагоджувальн

роботи, згідно з ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, належать до будівельних робіт, але вартість пусконалагоджувальних робіт визначається локальним кошторисом за формою 3
наведеним у Додатку В. Виходячи з цього, у переліку вихідних документів локального кошторису на будівельні роботи, передбачено випуск локального кошторису за
формою 1 та за формою 3.

г) Дефектний акт ;
            Дефектний акт може бути сформований з усіма позиціями Локального кошторису, або тільки з позиціями виду « робота » та виду « транспортування вантажів »

Відповідний режим Користувач може призначити у вікні Ознаки, увімкнувши цю функцію:

 
д) Розрахунки одиничної вартості , де Ви можете отримувати Ваші ресурсні норми у вигляді окремих таблиць, де вказані всі складові цього нормативу (стосовно

робіт);
е) Розрахунок загальновиробничих витрат ;
ж) Відомість ресурсів/Підсумкова відомість ресурсів до Локального кошторису;
з) Зведення обсягів ;
і ) Позиції локальних кошторисів, у яких змінено лише найменування норм , ще жорсткого контролю позицій локальної кошторису;
Автор свідомо вказав ще одну вихідну форму, т.к. про неї буде сказано в описі підсистеми " Договірна ціна ".

3.16. Локальний кошторис для придбання обладнання.
 

Вікно « Список Локальних кошторисів» , пункт «Створення».
Створимо Локальний кошторис на придбання обладнання:

 
Занесемо кілька позицій:

 
Розмір нарахувань на вартість обладнання у цьому вікні вказаний за кожною позицією у сумарному вираженні. У такому вигляді в Підсумках він буде показаний і в

документі, що виводиться на друк. Якщо Користувачеві необхідно показати розмір нарахувань докладно і якщо Користувачеві необхідно прибрати з друку інформацію про
масу обладнання, то в закладці «Спеціальний сервіс» – «Ознаки» необхідно включити відповідні ознаки:

 
Для досвідчених користувачів.
 Розмір нарахувань на вартість обладнання відображається у Числових параметрах:
 

Якщо Користувачеві необхідно змінити розмір нарахувань на вартість обладнання за окремою позицією, необхідно увійти до цієї позиції, далі за кнопкою
«Редагування ціни» увійти у вікно призначення ціни:

 

 
Зверніть увагу, що у цьому вікні надають ознаки немонтованого обладнання та медичного обладнання.
Якщо Користувачеві необхідно отримати інформацію, в яких розмірах та за якими формулами було визначено нарахування на вартість обладнання, йому

необхідно в рядку « Транспортні витрати » клацнути вказівником миші по сірому осередку у графі « Розрахунок за усередненими показниками »:

 
У цьому вікні Користувач може змінити значення відсотка відпускної ціни для розрахунку транспортної складової вартості обладнання.
Розрахунок заготівельно-складських витрат однаковий і для розрахунку за усередненими показниками та за фактичними даними:

Методи розрахунку транспортних витрат за фактичними даними будуть розглянуті пізніше у темі «Ціни ресурсів будівництва».

3.17. Завдання підсумків локального кошторису у явному вигляді.
 
Повернемося у вікно " Список Локальних кошторисів ", пункт " Створення ", де розглянемо докладніше режим " Завдання підсумків локального кошторису в

явному вигляді ".

Цей режим призначений для створення Підсумків якихось кошторисів (наприклад, якісь типові кошториси). Він зручний при створенні Кошторисних розрахунків на
попередніх стадіях проектування, наприклад, на стадії «Технічний проект», коли багато кошторисних вартості певних елементів будівництва розраховуються на основ
аналогів. Найменування Локального кошторису з підсумками, заданими явно, у вікні « Список будівництв » буде прописано курсивом.

 

3.18. Копіювання локальних кошторисів. Числові параметри локального кошторису.
 

Наступні режими: 
Пункт « Сервіс », « Копіювання локальних кошторисів » . Буває, що виникає необхідність скопіювати створений локальний кошторис, щоб потім у ньому зробити

якісь зміни. Крім того, можна скопіювати будь-який локальний кошторис (або кошторису) з іншого будівництва будь-якої з підсистем. Порядок копіювання той же, що й для
копіювання будь-яких рядків у самому Локальному кошторисі.

Пункт «Параметри», «Числові параметри локального кошторису».
Ви потрапляєте у знайоме вікно, але встановлені там зміни будуть актуальними для всього локального кошторису.
Ще раз нагадаємо, Користувач повинен знати правило, що діє в ПК АВК-5 при завданні числових параметрів: Числовий параметр, заданий на нижньому рівні

скасовує дію того самого числового параметра, заданого на верхньому рівні . Таким чином, числовий параметр, заданий в екрані кошторисних позицій Локального
кошторису, скасує дію того ж (!) числового параметра, заданого для всього локального кошторису   в екрані "Список локальних кошторисів" об'єкта.

Для Користувачів, що працюють у системі Мінпаливенерго .
Вам дана можливість в закладці Створення сформувати кошторис за правилами Мінпаливенерго.

Зверніть увагу, що у вікні можна вибрати вид ремонту (підрядний або господарський), а також виконати розрахунок витрат на доставку до місця ремонту
бригади.

За аналогією до роботи в Локальній кошторисі, у вікні « Список локальних кошторисів » Користувачеві надано можливість Заморожування/Розморожування однієї
декілька Локальних кошторисів.

Режим створення Локального кошторису на зимове подорожчання буде розглянуто під час опису роботи у підсистемі « Договірна ціна ».
Інші режими Вам зрозумілі або за їхньою назвою, або за аналогією з роботою в найлокальнішому кошторисі.

3.19. Ресурси локального кошторису (локальних кошторисів)
 

Користувачеві надано можливість працювати з одного екрана з усіма ресурсами локального кошторису, змінювати витрати, проводити заміни, видаляти та коригувати
ціну. Докладніше про це буде сказано в описі режиму " Ресурси будівництва ".

3.20. Список об'єктів.
 

У вікні « Список об'єктів » по   закладці « Сервіс » Користувачеві надано можливість Заморожування/Розморожування однієї/кілька Об'єктних кошторисів.
Для досвідчених користувачів.
За закладкою « Параметри » зайдемо в цей режим:

 
Користувачеві надано можливість задати для будь-якого об'єкта будівництва вартість раніше виконаних і оплачених робіт для того, щоб визначити в

зведеному кошторисному розрахунку вартість робіт, що підлягають виконанню, та лімітованих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податків і платежів. 

У екрані « Склад кошторисної вартості виконаних раніше робіт » всім складових вартості об'єкта вказується (у чисельнику) вартість виконаного раніше
при цьому в знаменнику автоматично відображається повна вартість об'єкта. 

3.21. Вікно Список будівництв.
 

Повертаємося у вікно « Список будівництв», з якого ми розпочинали роботу.

3.21.1. Відомість цін ресурсів будівництва.

 Клацаємо курсором миші в контекстному меню за пунктом « Ціни » і у вікні вибираємо режим « Ціни ресурсів ».

Отримали вікно:

 
Для зручнішої роботи за кнопками « Сортування/Фільтрування » - « Сортування » можна змінити сортування ресурсів:

3.21.2. Розділ «Будівельні машини та механізми».
 

Вибираємо відповідний розділ:
 

 
В результаті отримуємо вікно, де зібрані за певними шифрами всі ресурси розділу « Будівельні машини та механізми », причому, якби у нас було кілька об'єктів 

локальних кошторисів, то ми отримали підсумкову відомість ресурсів на все будівництво.
Розглянемо, які основні засади роботи з ресурсами реалізовано у програмі.
Станемо на першу позицію « Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т »:

Клацніть правою клавішею миші та отримаємо перелік доступних функцій:

3.21.3. Коригування ціни ресурсу.
 
Працюємо за режимом « Корегувати ціну ресурсу ».

 
Уважно вивчимо цю таблицю. Кількість машино-годин за цим ресурсом дано загалом по будівництву!
Вартість машино-години задано у вигляді основних складових елементів. За умовчанням числові значення прийнято за усередненими даними Мінрегіонбуду.

Вам дано такі варіанти розрахунку ціни:
- Прийняти ці значення;
- відкоригувати їх частково;
- Розрахувати самостійно;
- встановити підсумкове значення без розрахунку (наприклад, у випадках, якщо техніка Вами використовується на умовах оренди та немає можливості розрахувати

вартість за елементами витрат);
- присвоїти цьому ресурсу ознаку поставки Замовника (або окремим складовим ціни як у відсотковому відношенні, так і у вартісному).
- вказати, що вартість за цією позицією не оподатковується ПДВ ( або окремою складовою ціни).

Перша частина таблиці складається із шести колонок:

 
Клацніть по сірому віконця в рядку " Заробітна плата, всього ", в стовпці " Розрахунок за середніми показниками ".
Отримаємо нижченаведене вікно:

 
У цьому вікні наведено розрахунок заробітної плати. Вікна, пофарбовані в сірий колір, не підлягають коригуванню.
Коригувати розрахунок з використанням Методики Мінрегіонбуду ми можемо лише за чотирма параметрами:
1. змінювати середній нормативний розряд механізаторів;
2. вводити коефіцієнт до зарплати;
3. вводити відсоткову частку Замовника, зокрема і перебазування.
Відповідні вікна, де є можливість зміни, – не забарвлені.
Розрахунки по колонці « Розрахунок (дані підрядника » хоч і доступний для коригування, але такі розрахунки Підрядник робить на стадії узгодження Договірної ціни

а тому можливості таких розрахунків будуть розглянуті при описі підсистеми « Договірна ціна »).
 Програма дозволяє розрахувати всі елементи ціни вартості Машино-години на рівні інвесторського кошторису (якщо такі дані надасть замовник):
- Амортизаційні відрахування :  

У допустимих для коригування полях Користувач самостійно вносить значення, а в останньому рядку вибирає річний режим експлуатації машини шляхом занесення
даних або вибираючи зі списку:

 
- Швидкозношувані частини :  

- Енергоносії :  

 
У цьому вікні уточнюємо ціну енергоносія, який використовується механізмом.
 - Мастильні матеріали :  

 
- Ремонт :  

- Перебазування :  

 
У міру внесення Користувачем коригувань за елементами ціни, програма самостійно вироблятиме відповідний перерахунок кожної складової ціни, що змінюється, 

визначатиме нову підсумкову вартість машино-години механізму.
У програмі АВК-5 вбудований спеціальний механізм друку всіх змін у вигляді окремих таблиць, що видаються під час друку ( Режим « Вихідні документи » ).

А що робити, якщо у нас по тому самому механізму задіяно більше одного однотипного механізму, але вартість машини у них різна? Як розрахувати ціну у такому разі?
Звичайно, можна або працюючи в Локальній кошторисі задати таку ціну через Варіант, або вручну зробити розрахунок середньозваженої величини. Але ж програма сама
дозволяє зробити такий розрахунок!

Робиться це так:
Відкоригуємо вартість маш-години для автомобіля з г/п до 5т.

Припустимо, у Вас з усієї кількості 22,566 маш./год., 8 маш./год. відпрацював автомобіль, у якого ціна маш-години склала 300 грн/год. грн/година (цифри умовні). У рядку
«Ціна маш.-години» клацання курсора миші по сірому віконце в колонці «Розрахунок (дані підрядника»).

Отримали:

Клацніть курсором миші у графі « Кількість » і вводимо число 8. Програма відразу порахує залишок маш-годин, відпрацьованих іншим автомобілем.
У графі « Кошторисна ціна, грн.» введемо відповідні ціни:

 
Тут можна задати ознаку поставки механізму Замовником (якщо є такі дані).
Даємо команду « Зберегти » і повертаємось у попереднє вікно:

Ще раз даємо команду « Зберегти » та повертаємося у вікно « Відомість цін ресурсів будівництва »:

3.21.4.	Коригування	цін	групи	ресурсів.
 
Цей пункт меню дозволяє виконувати для виділених користувачем ресурсів (груп ресурсів) операцію « Зміна параметрів складових цін ресурсів », а саме:
Давайте виділимо дві позиції, « Крани на автомобільному ходу… » та « Крани на гусеничному ходу… »:

Правою клавішею увійдемо в режим « Коригувати ціни групи ресурсів »:

У цьому вікні можна швидше змінювати певні параметри ресурсу. Особливо це зручно для зміни параметрів по групі ресурсів при їх виділенні.
Встановивши ці ознаки, ми робимо все швидше ніж так, як було   показано Вам раніше.

3.21.5. Машини та механізми у складі ОПР (загальновиробничих витрат) - машини другої частини
 

 
Розрахунок по блоку « Машини та механізми у складі ОПР (загальновиробничих витрат )». Тут зібрано техніку, яка у витратній частині відноситься до

загальновиробничих витрат за винятком енергоресурсів. Тому за такою технікою можна змінювати лише вартість енергоресурсів.

3.21.6.	Відомість	ресурсів	будівництва.	Будівельні	матеріали,	вироби	та	конструкції .
 

Розрахунок по блоку « Відомість ресурсів будівництва . Будівельні матеріали, вироби та конструкції» загалом, схожий на раніше наведений, але має сво
особливості. Наведемо послідовність операцій, даючи короткі пояснення до них.

 

Складова частина ресурсної норми наступна (на прикладі розчину важкого кладки):

 
По рядку « Відпускна ціна » у графі « Значення, грн .» Користувач заносить значення відпускної ціни або по правій клавіші миші за командою « Розрахунок » у вікн

може розрахувати це значення із заданою точністю:

Розрахунок транспортних витрат за усередненими показниками :

Тут Користувач може змінювати відкриті для редагування поля (наприклад, відстань перевезення, транспортну характеристику постачання матеріалів (Л38.1.
Розрахунок транспортних витрат за даними підрядника буде показаний під час опису підсистеми Договірна ціна ).

Розрахунок заготівельно-складських витрат:

Можливість розрахунку середньозваженої ціни матеріалу :

 
Можливість присвоєння матеріалу ознаки поставки Замовника з вибором окремих складових елементів ціни поставки Замовника:

Можливість увімкнути функцію «Не оподатковується ПДВ»:

Можливість задавати кошторисну вартість матеріалу без розрахунку складових (поставити ціну відразу в віконці «Кошторисна ціна»):

Тепер повернемося назад до Відомості ресурсів будівництва і подивимося, які Користувач має ще можливості.
Клацніть правою клавішею миші.
Режим " Коректувати ціну ресурсу " - описаний вище.
Режим " Пошук ресурсу " - зрозумілий без опису.
Якщо ми виділимо (натисканням двічі на клавішу Insert )   якийсь ресурс або групу ресурсів, то отримаємо можливість коригувати певні параметри ціни ресурсу

(ресурсів), надавши команду « Корегувати ціни групи ресурсів »:

3.21.7. Вибір ресурсів для копіювання в регіон.
 
Дуже важливим є режим " Відібрати ресурси для копіювання в регіон ".
Припустимо, за окремими позиціями ресурсної відомості Ви задали свої відпускні ціни і хочете, щоб програма запам'ятала ці ціни і в наступних будовах ці ціни на

відповідні ресурси проставлялися автоматично. 
 Давайте спочатку змінимо ціни деяких ресурсів. Наприклад, розчинів.   За замовчуванням тут стоять ціни із заданого користувачем Регіону або усереднені ціни, якщо

Регіон не заданий, а реальна відпускна вартість таких розчинів становить, наприклад, 1800 грн/м3 та 2100 грн/м3 відповідно (ціни умовні). Проставимо ці значення у
відповідних осередках для відпускної ціни та програма відразу визначить їх кошторисні ціни. 

Отримуємо:

Зауважте, що шифри ресурсів пофарбувалися в синій колір. Це служить для вашого візуального контролю, говорячи про те, що ви змінили ціни ресурсів. Припустимо
що Вам для формування майбутніх будівництв ще неодноразово знадобляться ці ресурси із заданою Вами нині ціною. Програма дозволяє запам'ятати ці ціни ресурсів 
надалі проставляти їх автоматично, якщо Ви сформуєте регіональний каталог цін та прив'яжете до нього поточне будівництво.

По правій клавіші миші задаємо команду:

Отримуємо:

 
Як бачимо, програма відібрала всі ресурси, у яких Користувач змінював ціни.
Виділяємо з них тільки ресурси, які необхідно скопіювати в Регіональні ціни:

Клацніть правою клавішею миші:

Даємо команду « Копіювати …».
Ми потрапили у вікно, де створювали " Список регіонів " (автор при описі підсистеми " Сервіс - Регіони " вказував: " Для чого це нам потрібно, Ви зрозумієте

пізніше "):

 
Вибирайте регіон " Регіональні ціни Користувача " і натискайте на " Enter ".
 

 
Підтверджуємо та повертаємося у вікно ресурсів будівництва.
Зауважте, що шифр відібраних ресурсів пофарбувався в оливковий колір:
 

Це означає, що така ціна має характер регіональної .
На майбутнє необхідно запам'ятати таке правило:

1.      чорний колір шифру - ціна, що збігається зі скасованими за усередненими даними цінами Мінрегіонбуду;
2.      синій колір шифру – ціна задана Користувачем;
3.      оливковий колір шифру – регіональна ціна;
4.      червоний колір шифру – ціна не задана;
5.      зелений колір шифру – ціна була раніше розрахована як середньозважена, але Користувач потім змінив кількість ресурсу, що зруйнувало формулу

розрахунку середньозваженості.
Хоча у підсистемі « Кошторисні документи » доступні майже всі режими для прив'язки нашої будівництва до конкретних умов будівництва, деякі з них автор тут не

розглядатиме, т.к. вони будуть докладно описані в підсистемі Договірна ціна .

3.21.8.	Ціни	ресурсів	будівництва.	Устаткування.
 

У цьому вікні представлені задіяні в будівництві ресурси типу « Обладнання, меблі, інвентар »:

Увійдемо до першої позиції:

 
Користувач може присвоїти даному ресурсу ознаку монтованого/немонтованого обладнання , а також вказати ознаку поставки Підрядника (це особливо важливо

при подальшому формуванні Користувачем Договірної ціни та Актів за виконані роботи, працюючи у відповідних підсистемах ПК АВК-5).
Ознака « Медичне обладнання » застосовується для медичного обладнання, на яке за його застосування ПДВ буде нараховано за ставкою 7% згідно з чинним

законодавством України.
Функція « Транспортні витрати » – « Розрахунок за усередненими показниками » докладно описана в темі « Локальний кошторис на придбання

обладнання ».
Повернемося до списку позицій виду обладнання і виділимо дві позиції (це обладнання, що немонтується):

По правій клавіші миші дамо команду « Коректувати ціни групи ресурсів »:

Користувачеві надано можливість призначати способи розрахунку та параметри для виділеної групи. Крім того, можна присвоїти ознаку немонтованого обладнання.

3.21.9.	Глобальні	заміни	ресурсів.

При формуванні прикладу Локального кошторису доводилося проводити заміни ресурсів, врахованих бібліотечними ресурсними нормами, прив'язуючи таким чином
зазначені норми до заданих даних. Цей процес постійних замін по кожній роботі Локального кошторису надзвичайно стомливий і трудомісткий. А якщо у Користувача
справжній Зведений кошторисний розрахунок, в якому задіяно кілька розділів і багато Кошторисів, у яких, у свою чергу, більше одного Локального кошторису?   Знайти, в
якому саме Локальному кошторисі, якому об'єктному кошторисі і в якій роботі необхідно замінити або видалити певний ресурс, дуже важко. Ось для таких замін 
передбачено цей режим.

Для більш повної демонстрації можливостей при застосуванні цієї функції в локальному кошторисі введемо ще одну позицію :

 
У вікні " Список будівництв " у контекстному меню клацання курсору миші по пункту " Ресурси ". Давайте за його допомогою зробимо заміну та видалення певних

ресурсів, відкоригуємо норму витрати. 
Отже, ми у наступному вікні:

Призначаємо сортування « за назвою ».
Працюємо в розділі « Будівельні машини та механізми »:

Зробивши активним будь-який ресурс, можна, натиснувши на функціональну клавішу F5 відкоригувати ціну ресурсу.
Але це не головне!
Натиснувши на клавішу « Enter », Користувач може отримати повну інформацію про те, в яких позиціях яких локальних кошторисів, в яких об'єктних кошторисах бере

участь даний ресурс - як у вартісному, так і кількісному вираженні. Крім того, є можливість щодо конкретних позицій проводити коригування витрати такого ресурсу.
Якщо Користувачеві необхідно провести заміну ресурсу, наприклад, " Крани на гусеничному ходу " на ресурс " Крани на автомобільному ходу

вантажопідйомністю 10 т .", то чинимо наступним чином:
Робимо активним ресурс « Крани на гусеничному ходу » і по правій клавіші даємо команду « Заміна ресурсу »:

 

 
У вікні, що відкрилося, в полі «Найменування» по правій клавіші миші вибираємо спосіб, за допомогою якого ми задаємо шифр нового ресурсу:

Припустимо, Ви вже знаєте шифр ресурсу для заміни (якщо ні, то вибираємо режим " Вибрати з НСІ ...", Ctrl + F3 і в полі пишемо СН202-1141, потім " Enter ".
У прикладі можна зробити все простіше, т.к. ресурс « Крани на автомобільному ходу вантажопідйомністю 10 т .» є у списку ресурсів. Тому даємо команду «

Вибрати програмне забезпечення нового ресурсу з поточного списку ресурсів »:

Даємо команду « Вибрати » та отримуємо:

Якщо Вам необхідно розрахувати коефіцієнт для збереження фактичної вартості норми (норм), що коригується (мих) у порівнянні з нормативною (ними) нормою
(нормами) скористайтеся відповідною кнопкою:

 
Якщо у вас є ПОС або ППР, де вказано кількість машино-годин роботи введеного автокрана на будівництві, можете за допомогою Коефіцієнта витрати ресурсу

збільшити або зменшити його витрата в порівнянні з гусеничним краном.
Даємо команду « Зберегти », після чого отримуємо:

Далі, наприклад, видалимо ресурс " Автомобілі бортові ..." -   пункт меню " Видалення ресурсу (ів) " (F8).
Функція « Групова заміна ресурсів ».
По правій клавіші миші створимо перший набір таких замін, назвавши його, наприклад, « Заміна машин та механізмів »:

 По правій клавіші миші даємо команду « Перегляд списку замін для ресурсів та норм »:

По правій клавіші миші даємо команду " Створити рядок заміни ":

Заповнюємо поля або заносячи шифри ресурсів явно, або вибираючи їх із вікна НСІ, або з вікна поточного списку ресурсів:

 
У Класифікаторі замін отримали такий запис:

У цьому вікні можна продовжити   створення та заповнення наступних рядків таких замін, редагування та видалення створених рядків (правою клавішею миші), але в
нашому прикладі такої необхідності більше немає. Виходимо з цього вікна та приймаємо рішення застосувати заміну ресурсів у нашому будівництві за допомогою команди 
правої клавіші миші « Застосувати список замін для ресурсів та норм »:

 
Виходимо з цього вікна та заходимо у вікно « Будівельні матеріали, конструкції та вироби» .
Припустимо, необхідно відкоригувати витрату кладочного розчину М-300. Стаємо на цю позицію і за допомогою клавіші Enter входимо в наступне вікно, в якому дана

інформація, в яких позиціях бере участь цей ресурс. У нас є можливість по конкретній позиції відкоригувати витрату розчину, натиснувши на клавішу « Enter »:
Якщо необхідно вийти на заданий витрата зазначеного ресурсу загалом з будівництва, чинимо так:
Виділяємо всі позиції, у яких бере участь заданий ресурс:

У верхній частині таблиці вказано загальну витрату розчину у кількості 8,16 м3. Потрібно так відкоригувати норми витрати ресурсу за позиціями, щоб у результат
вийти на значення, припустимо, 8,25 м3.

Натискаємо на функціональну клавішу миші F4 та отримуємо:

 
У вікні ставимо необхідне значення і даємо команду « Зберегти ».
Отримуємо потрібний результат:

Після проведених коригувань виходимо із поточного вікна.

 
Зайдемо в розділ « Будівельні матеріали, конструкції та вироби за проектом »: 

 
У представленому списку є ресурси, у яких пошуковий образ починається на С171. Автор уже давав пояснення, що це за ресурси і що з ними потрібно робити надал

Користувач повинен поміняти ці ресурси на реальні зі Стандартної або НСІ, або видалити їх. Скористайтеся командою « Групова заміна ресурсів »
У знайомому вікні створюємо рядок замін:

Увійдемо до створеного рядка та створимо перший рядок заміни:

Створимо другий рядок заміни:

Повертаємося в Класифікатор замін і по новоствореному рядку (вона у нас буде забарвлена   в синій колір, доки не проведена можлива заміна) даємо команду «
Застосувати список замін ».

Зверніть увагу, витрата по всіх позиціях у графі запропонованої фактичної витрати обнулилася:

Тепер наші реальні матеріали, на які були замінені матеріали за проектом, знаходяться в розділі « Будівельні матеріали, конструкції та вироби »:

При виході з режиму " Ресурси " з'являється запит:

Погоджуємося, з'являється повідомлення « Функція успішно виконана ».
Тепер, зайшовши за допомогою Ctrl+F3 у ресурсну відомість, отримуємо вже нову відомість, у якій проведено необхідні коригування.
Вище було описано глобальна заміна ресурсу для будівництва. З екранів « Список об'єктів» , « Список локальних кошторисів » або ж у самому локальному

кошторисі за командою « Ресурси виділених позицій » можна виконувати заміну ресурсу/ресурсів для окремих, виділених Користувачем, об'єктів, локальних кошторисів
груп позицій.

 Думаю, що, просуваючись за допомогою автора за різними режимами роботи програми, Користувач зможе тепер вже самостійно розібратися з деякими режимами
роботи, про які ще не було згадок. Тому автор даватиме коротший їх опис.

3.21.10. Вікно "Список будівництв".   Коригування показників для розрахунку ОПР; відстані перевезення будівельних вантажів; машини для
перевезення різних груп будівельних вантажів своїми силами.
 

Коригування показників для розрахунку ОПР.
Контекстне меню, пункт " Параметри " або (Alt+F8). У цьому вся вікні з конкретної будівництві можна задавати значення для розрахунку загальновиробничих витрат

за видами робіт.
Розподіл спеціальних будівельних робіт для розрахунку ОПР ( Shift+F8 ). Аналогічно.
Числові параметри (F3) . Знайоме вікно. Тут можна задавати свої числові параметри, які будуть застосовуватися для будівництва.
Для досвідчених користувачів!
Зверніть увагу на те, що показники нарахувань на обладнання знаходяться у вікні Числові параметри будівництва .
 

 
Показники провізної плати різних груп вантажів та машин для перевезення.
Контекстне меню, пункт « Ціни» або ( Ctrl+F4 ). Ви можете змінювати значення відстані для певних груп вантажів.
Початкове значення відстаней у Таблиці прийнято такою, якою вона задано при Створенні будівництва. Користувач може відкоригувати відстань перевезення для

будь-якої групи вантажів. 
У даній Таблиці коригування доступний лише реквізит « Прийняте значення відстані перевезення ». Ціна відповідної йому « Провізної плати » (за тонну

виходить автоматично за алгоритмами, рекомендованими Мінрегіонбудом України, таблиці цін:

 
Ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів.
Контекстне меню, пункт « Ціни » (або F2 ):

 
Ви можете встановлювати ціни в графах « Прийняте значення », які будуть актуальні для будівництва. Звертаємо увагу на можливість уточнення коефіцієнта

переведення кг. у л. для пального та мастильних речовин.
 
Вибір даних до розрахунку прямих витрат.
Контекстне меню, пункт « Ціни » (або Ctrl+ Alt+F6 ):

 
 

 
 
Облікові реквізити будівництва.
Контекстне меню, пункт « Параметри » – « Реквізити будівництва та показники витрат » (або Shift+0 ).
Закладка « Загальні » призначена для введення додаткових реквізитів будівництва ( Найменування затверджуючої організації, Склав, Перевірив ) . Тут же

можна уточнити Найменування будови та Шифр   будови , задані при її створенні. Додатково можна призначити індивідуальну папку для зберігання інформації по
заданому будівництву (клацання лівою клавішею миші за ідентифікатором " Вибір або створення папки ..." ).

Закладка " Показники витрат " призначена для уточнення/зміни Блоку налаштування, Регіону, номера температурної зони, додаткових нарахувань.
Закладка « Показники адм. витрат та прибутку » призначена для уточнення/зміни згаданих показників.
Закладка « Додаткові дані » призначена для уточнення/зміни наступних реквізитів: Замовник, Генеральний підрядник, Субпідрядник і т.д., а також для

коригування дат, що фіксують поточні ціни для Зведених кошторисних розрахунків та Локальних кошторисів.
Закладка " Параметри ОПР " призначена для зміни параметрів розрахунку ОПР (для будівництв, фінансування яких здійснюється не за рахунок бюджетних коштів).
Копіювання будівництва.
Контекстне меню, пункт " Сервіс" (або F5).
Виконання призводить до появи в Списку будівництв нової забудови, що відрізняється від копійованої тільки датою створення і новим реєстраційним номером, який

може бути заданий Користувачем.
Видалення.
Контекстне меню, пункт " Сервіс " (або F8).
Поточне будівництво видаляється зі Списку будівництв. 
Команда виконується після підтвердження користувачем наміру видалити будівництво та створити його інформаційну модель. 
Відновлення віддаленого будівництва можливе шляхом введення інформаційної моделі (вона створюється автоматично при видаленні будівництва). 
Контекстне меню, пункт « Параметри » – « Ознаки »:

При створенні Користувачем будівництв режим увімкнення – вимкнення деяких настроювальних параметрів дуже важливий.
Автор внесе пояснення деяких ознак, які були описані раніше (значення більшості ознак зрозуміло з їх назвам):
а) « Загальні »:

 
Ознака " Варіанти сортування відомості ресурсів " визначають бажаний порядок подання ресурсів у вихідному документі
б) «Друк» - «Виділення під час друку позицій локальних кошторисів, у яких змінено ресурси ». У разі коригування списку ресурсів позиції або їх витра

відповідна позиція локального кошторису виводиться на друк похилим шрифтом (курсивом). 

          в) «Кошторисні документи»

У розділі " Кошторисні документи " для будівництв на будівельні, ремонтні та гірничопрохідницькі роботи та для будівництв на об'єктах залізничного транспорту введено
ознаку "Точність рахунку у вихідних документах до 1 коп. та до 1 грн.".
Ця ознака відноситься до всіх документів, що випускаються в підсистемі " Кошторисні документи ", в тому числі і до розрахунку загальновиробничих витрат локальних
кошторисів.
Тут же для " Зведення витрат " можна вибрати альбомну або книжкову орієнтацію цього вихідного документа.

в) «Основні» - «Не враховувати ресурс «інші машини» та «Не враховувати ресурс «інші матеріали» – Ця ознака включається/вимикається для будівництв
створюваних за правилами колишнього Мінпромполітики. У відомчих ресурсних кошторисних нормах колишнього   Мінпромполітки такі ресурси є.

3.21.11. Створення/введення інформаційної моделі.
 
У ПК АВК-5 дано можливість створення файлів будівництва (інформаційних моделей) та подальший обмін ними з іншими Користувачами ПК АВК-5. Суть у

наступному. Якщо Ваш партнер має такий самий ПК АВК-5, останньому немає необхідності для перевірки друкувати масу документів або створювати файли з розширенням
Rtf або Xls по вашому будівництву. Достатньо створити один файл Вашого будівництва, передати його партнеру, а останній введе його у свою програму та отримає у себе на
ПК Ваше будівництво у ПК АВК-5. Єдиною умовою таких обмінів має бути повний збіг версій АВК-5 у Вас та в нього. Партнер зможе ввести Ваш файл і в тому випадку, якщо
у нього стоїть пізніша версія ПК АВК-5, але не навпаки !

До створення файлу інформаційної моделі автор рекомендує по закладці «Ввод-вывод»:

 
далі, здійснити ще певне налаштування:

При включенні тієї чи іншої умови формування імені саме так буде прописано найменування файлу, створеного Користувачем.
Контекстне меню, пункт " Введення - виведення".
Створення (висновок) Інформаційної Моделі Кошторисної вартості (ІМСС) - інший Користувач отримає Ваше будівництво, повністю ідентичне Вашому; Дал

отримуємо стандартне вікно обміну та зберігаємо там, де потрібно. Для досвідчених користувачів:

Якщо Користувачеві необхідно створити одразу кілька інформаційних моделей будівництв, необхідно у вікні « Список будівництв » виділити необхідні будівлі
потім дати команду створення інформаційної моделі, в результаті отримали таке вікно:

На кнопці « Огляд » вказуємо шлях, де будуть збережені створені інформаційні моделі, далі, клацання по кнопці « Почати створення ІМСС ».
Введення інформаційної моделі.

Існує чотири режими введення інформаційних моделей:
1. введення ІМСС;
2. введення групи ІМСС.
3. введення ІМСС з Архіву інформаційних моделей;
4.  введення ІМСЗ з папки «Автозбереження»;
При першому способі Користувач може отримати будівництво, створену на іншому ПК. Для цього , в першу чергу необхідно розібратися, де знаходиться файл ІМСС

(IMS), переданий йому. Він може бути переданий на USB-флеш-накопичувачі, на CD, електронною поштою або ще якимось способом. Слід мати на увазі, що при отриманн
файлу інформаційної моделі будівництва будь-якої з підсистем ПК АВК-5 на CD, його необхідно перезаписати на жорсткий диск ПК, а потім вже вводити у відповідну
підсистему.

При способі введення з Архіву інформаційних моделей всі збережені інформаційні моделі будівництв відповідної підсистеми представлені у спеціальному табличному
вигляді із зазначенням найменування та виду будівництва, часу створення будівництва та часу створення інформаційної моделі (по правій клавіші миші Користувач може
змінити варіант сортування представлених моделей у зручнішому вигляді ). 

Автоматичне створення та збереження інформаційної моделі будівництва, що видаляється, здійснюється в спеціальній папці ARHIV. Архівна модель будівництва
створюється при закінченні роботи в ПК АВК-5, причому архівація відбувається за новоствореними будівлями або за будівлями, в яких відбувалися зміни в поточному сеанс
роботи. Налаштування індивідуальних параметрів режимів збереження інформаційних моделей у папці ARHIV здійснюється у підсистемі « Сервіс» – « Інші функції» .

При введенні інформаційної моделі будівництва від зовнішнього Користувача (перший спосіб) отримуємо вікно обміну, знаходимо файл, що передається, і даємо
команду « Відкрити ».

Для досвідчених користувачів!
При другому способі " Введення групи ІМСС ".
Користувачеві надано можливість введення відразу кількох інформаційних моделей (групи). Групу інформаційних моделей можна також вводити і з Архіву

виділивши там необхідні будівництва і правою клавішею миші дати відповідну команду.
При створенні інформаційних моделей будівництв необхідно пам'ятати такі розширення файлів, що формуються програмою:
а) підсистема « Кошторисні документи » розширення імені файлу: ims
б) підсистема " Договірна ціна " розширення імені файлу: imd
в) підсистема « Підрядник » розширення імені файлу: imp
Користувачеві запропоновано функцію Автоматичного збереження (автозбереження) інформаційних моделей будівництв.
Введено цю функцію на численні прохання Користувачів ПК АВК-5.
У процесі роботи з певним будівництвом/будівлями у користувачів часто виникали аварійні ситуації з програмою, викликані, наприклад, збоями в електроживленн

несподіваним спрацюванням антивірусної програми і т.д. Це призводило до безповоротної втрати напрацьованої інформації, т.к. ПК АВК-5 ще міг жодного разу не
закриватись, то й в Архіві нічого не зберігалося.

Вимкнення/увімкнення та подальше налаштування функції автозбереження знаходиться у вікні «Налаштування інтерфейсу».
За умовчанням ця функція включена, поряд є осередок, в якому слід вказати періодичність автозбереження.
p align="justify"> Періодичність автозбереження - це рівний проміжок часу, після закінчення якого буде виконуватися збереження інформаційної моделі тільки тіє

будівництва, яка відкрита в цей момент часу. Параметри періодичності автозбереження: година: хв. За замовчуванням вибрано періодичність – 10 хв.
 Автозбереження поширюється лише на файли будівництв. Якщо в момент «спрацьовування» автозбереження не було відкритого будівництва, то нічого й не

збережеться.
Організовано окрему папку AutoSave (у папках Rus або Ukr відповідно до налаштувань інтерфейсу), де «автозберігаються» інформаційні моделі будівництв. Зміни

шляху до папки для автозбереження не передбачено. Одночасно в папці AutoSave може бути три варіанти інформаційної моделі однієї і тієї ж забудови, які були створені в
різні моменти (« син-батько-дід »): варіант 0, варіант 1 і варіант 2 (номер варіанта буде приписуватися до номера інформаційної моделі) .

( Кожне подальше збереження породжує нового «онука», попередній «онук» стає «батьком», а «батько» стає «дідом».   Колишній «дід» відходить у інший світ ).

3.21.12. Перетворення норм ДБН на норми ДСТУ.
 

Програмний комплекс ПК АВК-5 дозволяє визначати кошторисну вартість об'єктів будівництва відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Описуючи роботу в Локальному кошторисі, автор показав основні принципи роботи з перетворенням та заміною норм
Зазначений стандарт враховується лише для будівництв на будівельні, ремонтні та    гірничі роботи. Будівництво на ремонт основних фондів підприємств

Мінпромполітики України та ремонт обладнання на об'єктах Держжитлокомунгоспу (для яких немає нових галузевих стандартів, заснованих на даному ДСТУ) залишилися
без зміни: вихідні форми та алгоритми розрахунків не змінилися.

Усі попередні пошукові образи машин з ДБН Д.2.7-2000, прийняті у різних відомчих нормах, замінені на відповідні їм ПЗ згідно з ДСТУ Б Д.2.7-1:2012.
У ПК АВК-5 передбачено можливість автоматичного перекодування пошукових образів норм ДБН на їх нові аналоги. В екрані « Налаштування інтерфейсу »

пропонується вибір режиму автоматичного перетворення норм ДБН у відповідні норми ДСТУ при введенні будівництв з більш ранніх редакцій програми.

Введена будівля повинна бути ще й перерахована шляхом оновлення Блоку налаштування (Інсталяційного або Користувальницького), з наступним налаштуванням
параметрів інших витрат, прибутку, адміністративних витрат тощо.

Для досвідчених користувачів!
Якщо у введеному будівництві ранніх версій є більше одного об'єктного кошторису, необхідно виставити параметри прибутку та

адміністративних витрат на рівні Кошторисних кошторисів!
Трудовитрати робіт з пусконалагодження автоматично враховуються зі своїми показниками прибутку та адміністративних витрат у відповідних розрахунках.

3.21.13. Створення/введення Інформаційного блоку даних.
 

Чимало користувачів ПК АВК-5 ставлять питання про те, як їм сформувати файли будівництв для експорту в інші програмні комплекси, як ввести файли будівництв у
ПК АВК-5, створені іншими програмними комплексами, які існують особливості в таких діях?

Для початку слід зазначити , що на сьогоднішній день далеко не всі програмні комплекси для розрахунку кошторисної документації дозволяють проводити такий обмін
даними на рівні документів Кошторисна документація, Договірна ціна, Підрядник (стосовно ПК АВК-5).   В рамках Асоціації розробників та розповсюджувачів кошторисних
програм із січня 2014 року запроваджено формат файлів ІБД редакції 5.

Файли обміну даними ( ІБД редакції 5 ) мають розширення:
bsdr – для кошторисної документації у російському інтерфейсі, bsdu – для кошторисної документації в українському інтерфейсі;
bdcr – для договірних цін у російському інтерфейсі, bdcu – для договірних цін в українському інтерфейсі:
 bpdr – для файлів підрядника у російському інтерфейсі, bpdu – для файлів підрядника в українському інтерфейсі.
У програмному комплексі АВК-5 для створення та введення таких файлів у вікні " Список будівництв" , контекстне меню, пункт " Введення - виведення" , 

Введення ІБД", " Створення - виведення Інформаційного блоку даних (ІБД)" :

В інших програмах це може відбуватися інакше.
Наприклад, у « Будівельних технологіях Кошторис » розробники так описують цю ситуацію.
А. Для імпорту – відкрити вікно «Менеджер проектів» та виконати команду меню «Менеджер – «Імпорт» – «Інформаційний блок даних». У вікні вказати файл ІБД

і далі дотримуватися вказівок програми.
Б. Для експорту – відкрити вікно «Менеджер проектів», вибрати необхідний Вам проект та виконати команду меню «Менеджер» - «Експорт» - «Інформаційний

блок даних» та далі дотримуватися вказівок програми.
У АС-4 так:
«Для того, щоб у програмному комплексі "АС-4" сформувати ІБД, позиціонуйте на Проекті (Будівлі). Натисніть праву кнопку миші, виберіть контекстне меню

«Експорт в Інформаційний Блок Даних».
Слід зазначити, що Підсумки з будівництва, отримані в результаті введення таких файлів, можуть відрізнятися від вихідних значень. Тому настійно рекомендується

користувачам ПК АВК-5 для формування таких файлів передачі в інші програмні комплекси, передавати і друкований варіант вихідних документів для порівняння, а при
імпорті в ПК АВК-5 вимагати основні документи в друкованому варіанті.

Хотілося б також детальніше зупинитися на режимі введення в ПК АВК-5 таких файлів.
Припустимо, Ви ввели в підсистемі « Кошторисні документи » файл bsdr і отримали якесь будівництво. При введенні внаслідок деяких особливостей формування

пошукових образів нормативної (користувацької) бази різними програмами Ви можете отримати стандартне попередження про проведені заміни.
Але треба знати про одну особливість введених таким чином будівництв. Багато інших витрат у такому будівництві буде поставлено як constanta , тобто. постійних

величин. І, якщо Ви провели будь-які коригування за обсягами, ресурсним наповненням і т.д., ці, виведені у формі констант, інші витрати у вартісному вираженні не
зміняться! Це стосується всіх інших витрат глав 8-12, а також до прибутку, адміністративних витрат і ряду інших показників, а найголовніше, до ПДВ, що, при неуважності 
загрожує надалі серйозними неприємностями.

Тому необхідно або оновлювати блок налаштування за такими будовами, або в параметрах інших витрат відновлювати розрахункові значення відповідних параметрів
видаляючи прописані константні величини у всіх вікнах « Варті показники » інших витрат. Можна в " Реквізитах будівництва " в закладці " Показники витрат 
увімкнути функцію " Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат " .

Розглянута особливість технології ІБД пов'язана з різницею методик автоматизованого визначення інших витрат, що склалася в різних програмних комплексах
Спосібом подолання цієї відмінності обрана реалізована у всіх програмах можливість завдання значень інших витрат через їх « Варті показники» .

 
Для досвідчених користувачів:
 
Введення файлів ІБД має здійснюватися з урахуванням налаштувань інтерфейсу мови (російська – українська) залежно від мови, яка застосовувалася в іншій

програмі під час створення відповідного файлу, тобто. якщо в розширенні файлу ІБД остання буква латинська r , то введення ІБД в ПК АВК-5 здійснюється з

налаштуваннями інтерфейсу російською мовою і навпаки, якщо в розширенні файлу ІБД остання латинська буква u , то введення ІБД в ПК АВК-5 здійснюється з
налаштуваннями інтерфейсу на українській мові.

3.21.14. Середньомісячна зарплата та тарифні ставки.
 
Верхнє контекстне меню, пункт « Ціни» , підпункт «Середньомісячна зарплата та тарифні ставки».
У цьому режимі можна встановити інші значення для граф " Середньомісячна тривалість робочого часу ", " Середньомісячна зарплата робітників ", 

Розряд робіт ". Крім того, можна отримати після таких коригувань дані про Вашу змінену тарифну сітку, для чого, зробивши активним найменування зміненої тарифно
сітки, натиснути на клавішу « Enter ».

Найменування тарифних сіток, до яких внесено зміни (порівняно зі значеннями, заданими в підсистемі « Сервіс» ), автоматично відзначаються синім кольором. 
Всі активні (задіяні в даному будівництві) тарифні сітки відзначаються автоматично червоним знаком " пташка ". Це допомагає користувачеві бачити, чи для всіх

робіт, описаних у локальних кошторисах будівництва, задана середньомісячна заробітна плата за відповідними тарифними сітками:

Якщо Вам необхідно змінити параметри нарахування загальновиробничих витрат у частині призначення розряду робіт для розрахунку заробітної плати ІТП та
службовців, скористайтесь кнопкою «Параметри визначення заробітної плати у загальновиробничих витратах »:

 Якщо тарифна сітка для розрахунку зарплати машиніста не збігається з основною (наприклад, номер 1) тарифною сіткою, Користувач може вказати необхідний
номер тарифної сітки зарплати машиністів для даного будівництва (за замовчуванням стоїть перша тарифна сітка):

3.21.15. Перенесення тимчасової НСІ будівництва в НСІ користувача; тестування будівництв; введення/редагування пароля.
 
У програмі ПК АВК-5 є приклад будівництва як файлу інформаційної моделі.
Знаходиться він у папці Data. Давайте введемо це будівництво:

 
Це будівництво складається з декількох об'єктних кошторисів, в деяких більше одного локального кошторису.
Користувач ПК АВК-5, що починає, може вивчити на підставі цього прикладу способи розрахунку більшості показників кошторисних розрахунків.
Якщо Ви отримали будівництво ззовні (тобто, за допомогою введення файлу інформаційної моделі або ІБД-файлу), то таке будівництво може бути пофарбоване в

блакитний колір. Це говорить про те, що деякі ресурсні норми зовнішній розробник створив самостійно і заніс їх у свою НСІ. У такому разі такі норми потраплять до Вас у
Тимчасову базу НСІ (у такому будівництві у вікні НСІ буде доступна Тимчасова база):

Не виключено, що деякі пошукові образи таких ресурсних норм можуть збігатися з пошуковими образами з Вашої НСІ користувача, але найменування у норм різн
Якщо Вам необхідно після перегляду таких норм перенести їх у свою НСІ користувача, скористайтеся наступним режимом: верхнє контекстне меню, пункт « Сервіс »
підпункт « Перенесення тимчасової НСІ будівництва в НСІ користувача » (при цьому програма автоматично привласнить подібним записам невідповідні (індексовані
Пошукові Образи) :

Користувачеві буде запропоновано три варіанти такого перенесення:

 
Якщо Користувач вибрав другий варіант, то надалі його Користувальницька НСІ буде поділена на два підвиди, - норми власної розробки та норми сторонніх

розробників:

 

Верхнє контекстне меню, пункт " Сервіс" , підпункт " Тестування будівництв " необхідний у разі отримання будівництв від зовнішніх розробників, при введенн
інформаційних моделей старих версій, а також, якщо Користувач помітив якісь явні та незрозумілі помилки у розрахунках. Програма видає протокол опису таких
нестандартних ситуацій.

Верхнє контекстне меню, пункт « Сервіс» , підпункт « Введення/редагування пароля » створено для захисту від несанкціонованого доступу до Вашого будівництва.
Настійно рекомендується Користувачеві заносити до тексту пароля такі символи, які він може запам'ятати, т.к. при їх втраті відновити вхід до ПК АВК-5 в цю

будову без допомоги розробників буде дуже проблематично.

3.21.16. Вікно "Список будівництв". Вихідні документи
 

Цей режим дозволяє переглядати та виводити на друк документи, сформовані програмою.
Отримуємо можливість перегляду та друку наступних документів:

 
Користувачеві запропоновано два варіанти формування вихідних документів:

1.     Формувати документи для подальшого друку зазвичай за допомогою шаблонів « Вихідних документів », встановлених у ПК АВК-5 без можливості коригування
стандартного документа;

2.     За допомогою функції « Редагування ОВС (Оформлення вихідних даних) ».
Всі документи можна переглядати, друкувати або зберігати у форматах RTF або XLS. Якщо у Користувача лише один Об'єктний кошторис, в якому лише один

Локальний кошторис, то можна створювати документ « Локальний кошторис на правах зведеного кошторисного розрахунку » .
 Надалі дуже корисним для Користувача може стати документ " Порівняльний склад ресурсів з уточненою ресурсною частиною ", де можна отримувати

інформацію про вартісний зміст ресурсних норм, в яких Користувач проводив будь-які зміни, порівняно з нормативною вартістю таких ресурсних норм з урахуванням
нарахування підсумку загальновиробничих витрат , і навіть прибутків і адміністративних витрат (колонки " за нормою " – " у проекті " ). Найменування ресурсів, за
якими внесено зміни витрати, виділено тут курсивом:

Перегляд та наступний висновок на друк « Відомість ресурсів до Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва»:

Користувач може обрати варіант перегляду зведеної відомості ресурсів будівництва.
Якщо Користувачу необхідно відсортувати ресурси в іншому порядку, ніж показаному у вихідному документі, необхідно скористатися режимом « Ознаки» , де

вибрати необхідний варіант сортування.
Якщо Користувач змінював розрахунок транспортних витрат, можна отримати відповідний документ для друку, якщо ні, - такий документ формуватися не буде.
Перегляд « Індивідуальні ресурсні кошторисні норми будівництва».
Ми з Вами створили та застосували у Локальному кошторисі індивідуальну ресурсну норму на виготовлення вузлів внутрішніх трубопроводів. У вихідному документі є

можливість отримати її у друкованому вигляді для узгодження із замовником.
Перегляд « Кошторисні норми з уточненою ресурсною частиною ».
Ми з Вами робили за допомогою режиму « Ресурси будівництва » зміни в ресурсному наповненні певних норм, створених у локальному кошторисі. У вихідному

документі одержуємо ці норми у розгорнутому вигляді.
Кошториси, що працюють у системі Замовника, мають можливість формувати документ « Титул будівництва» . Як сформувати документ " Титул будівництва 

детально описано в підсистемі " Довідка ".
Користувач також може сформувати документ під назвою « Відомість обсягів робіт » згідно з Додатком Д(Е) довідковим до ДБН А.2.2-3-2012, затвердженим

Наказом Мінрегіонбуду України від 03.03.2012 № 98:

 
Інші варіанти документів, що формуються для перегляду та друку, Користувач може вивчати самостійно.
Пакетний друк документів
Користувач має можливість створювати Пакет Документів для подальшого друку або збереження у вигляді текстових файлів rtf/xls.

Тепер Користувач не має потреби друкувати/зберігати необхідні Документи на різних рівнях формування кошторисної вартості Будівництва. Договірної ціни або Актів у
підсистемі Підрядник.
Усі документи всіх рівнів можна друкувати/зберігати на рівні Списку будівництв, створюючи Пакет Документів.
Закладка " Вихідні документи ", - " Формування групи вихідних документів ".
 

Здобули вікно формування Пакету вихідних документів.
Далі, клацання по закладці « Підготовка пакета документів ».
По правій клавіші миші або по клавіші « Enter » знімаємо або призначаємо (червона «пташка») документи, які увійдуть у пакет, що формується, ту ж процедуру проробимо 
вихідними документами Об'єктної та Локальної кошторисів:

У цьому вікні Користувачеві надається можливість перегляду або виключення з пакета певного документа (права клавіша миші).
У нижній частині екрана Користувач може або відправити на друк весь пакет документів, або зберегти його у вигляді текстових файлів у певному місці.
За закладкою «Перелік сформованих документів » отримуємо необхідний пакет документів.
Ми розглянули можливість формування пакету вихідних документів для певного будівництва. Але Користувачеві надано можливість формування стандартного пакету
вихідних документів для всіх його будівництв, що знаходяться в підсистемах ЦД, ДЦ та ПД.
Ця функція знаходиться в « Інших функціях » Головного вікна-заставки ПК АВК-5:

3.21.17. Сортування. Пошук необхідного будівництва.
 

Верхнє контекстне меню, пункт « Сервіс» , підпункт « Сортування»:

Користувач може відсортувати свої забудови по одному з п'яти запропонованих варіантів.
Верхнє контекстне меню, пункт « Сервіс» , підпункт « Пошук будівництва»:

 
За допомогою цього режиму при великій кількості створених будівництв можна легко знаходити необхідне зараз будівництво, задавши в цьому вікні певний відмітний

ознака будови, що шукається.

3.21.18. Створення будівництва (пусковий комплекс або черга будівництва)
 
На численні прохання Користувачам надано можливість в автоматизованому режимі на основі раніше створених будівництв формувати пускові комплекси/черги

будівництва. Докладно цей режим описаний у підсистемі " Довідка " - " Відомості вартості пускових комплексів ".

3.21.19. Створення Зведення витрат.
 

Перш ніж показувати, як формується такий документ, слід зазначити таке:
Документ « Зведення витрат » (« Зведення витрат ») відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. розділ 5.9 суттєво відрізняється від такого ж документа, передбаченого у
скасованому з 01.01.2014 р. ДБНД.1.1-1-2000.
Виглядає цей документ тепер так:

А тепер розглянемо, як Користувач може сформувати такий документ.
Наприклад, візьмемо будівництво « Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор у смт. Іваничі », на основі якої створимо дві черги будівництва
(розбивка на черги та суми – умовні значення):

 
По будівництву з реєстраційним номером 2 створюватимемо документ « Зведення витрат »: 

 
Отримали вікно:

 
По правій клавіші миші по команді « Занесення зі Списку будівництв » вибираємо необхідне будівництво, 1-а черга, потім по команді « Вставка черги будівництва »
створюємо другий рядок і таку ж процедуру виконаємо по 2-й черзі (черг у Користувача може бути кілька ):

Виходимо із збереженням даних.
У вихідних документах з'явився документ « Зведення витрат »:

 
Для досвідчених користувачів!

3.21.20. Порівняння будівель, очищення, експертна оцінка будівель
 

Порівняння будівництв.
Закладка « Сервіс » - « Порівняння будівництв »
 
Зазначена функція порівняння працює тільки за будовами, що не мають тимчасової бази НСІ (!!!).
Припустимо, Замовник передав потенційному підряднику інформаційну модель будівництва (IMS) для складання останнім Договірної ціни. Підрядник склав Договірну
ціну та передав замовнику інф. Модель (IMD).
Тепер Замовнику необхідно проаналізувати Договірну ціну Підрядника, порівнявши вартісні показники за двома варіантами будівництва.
Будівництво Замовника знаходиться у останнього в підсистемі « Кошторисні документи ».
Закладка « Сервіс » - « Порівняння будівництв »:

Будівництво, передана йому Підрядником, знаходиться у Замовника в підсистемі « Договірна ціна » (для наочності автор просто перекинув будівництво по 1-й черз
до підсистеми « Договірна ціна »).
Ставимо відповідно крапку та даємо команду « Вибрати ».
Потрапляємо в Список будівництв підсистеми « Договірна вартість », знаходимо необхідне будівництво і даємо команду « Вибрати » (Enter).
В результаті отримуємо порівняльну таблицю вартісних показників двох будівництв:

 
     Рядки, пофарбовані в зелений колір, говорять про те, що вартісні показники за цими витратами більше в первісному будівництві (Будівництво 1 з підсистеми ЦД)
ніж такі ж витрати в порівнюваному будівництві (Будівництво 2 з підсистеми ДЦ). Якщо рядки пофарбовані в червоний колір, то навпаки, у початковому будівництві ц
витрати нижчі, ніж у порівнюваному. Якщо рядки забарвлені в чорний колір, то вартісні показники не змінилися в будівлях, що порівнюються.
Користувачеві надано можливість побачити відхилення у вартісному вираженні за окремими статтями витрат, скориставшись відповідною закладкою у верхньому
контекстному меню.
     Наприклад, матеріали:

 
По рядку, пофарбованому в зелений колір, можна проаналізувати причину відхилень у кількісному та вартісному виразах, давши команду Enter:

Закладка « Параметри » Користувач може настроїти екранний режим порівняння.

Користувачеві надано можливість порівняння локальних кошторисів порівнюваних будівництв. Настійна рекомендація Користувачеві при такому порівнянні аналізувати
ідентичні локальні кошториси, взяті з одного проекту, що відрізняються лише кількісними показниками в обсягах робіт та ціною за од. змін.

 
Для більш глибокого аналізу у верхньому правому куті Користувачеві дана можливість сконвертувати всі результати порівняння будівництв у вигляді окремого файлу
з розширенням xls, де кожна екранна форма буде представлена   на окремому аркуші електронної таблиці.

  Оцінка комплексу змін у будівництві
  Очищення будівництва.

Найчастіше, особливо Користувачам, які проводять експертну оцінку кошторисної вартості певних будівництв, отриманих ними у вигляді файлів інформаційних
моделей, необхідно визначити правомочність застосування тих чи інших показників, різних коефіцієнтів і т.д., які включені в аналізоване будівництво. Процес цей
досить трудомісткий і потребує підвищеної уваги та певної кваліфікації експерта. Наразі експерт отримав у своє розпорядження новий механізм експертної оцінки, що
дозволяє значно спростити таку роботу. Називається він « Оцінка комплексу змін у будівництві », по суті, є експертним очищенням аналізованої будівництва за
обраними експертом показниками.
У вікні « Список будівництв » робимо активною аналізовану Будівництво. За закладкою « Сервіс » даємо команду « Оцінка комплексу змін будівництва ».

У вікні призначаємо очищення за вибраними параметрами:

Для того, щоб отримати окреме будівництво, яке буде очищено за вибраними параметрами, ставимо «пташку» у рядку « Створити будівництво на підстав
прийнятих параметрів очищення »
 

 
У полі " Найменування будівництва " прописуємо уточнення та даємо команду " Зберегти ".
Через війну отримуємо знайоме вікно порівняння двох будівництв, тобто. початкового будівництва та її копії, очищеної за обраними експертом показниками
Результати такого порівняння можна зберегти у файлі EXEL для подальшого, більш детального вивчення.
Функція " Очищення будівництва " аналогічна попередньої, але без копіювання та подальшого порівняльного аналізу.

3.21.21.Функція «Створення заголовків».
 

Режими відображення списку заголовків дає можливість Користувачеві каталогізувати існуючі будівлі.
          ЗАГОЛОВКИ У СПИСКУ БУДІВНИЦТВ.
1. Перехід до режиму роботи " Список будівництв із заголовками " здійснюється у вікні Інші функції - Сервіс - Налаштування інтерфейсу . Для цього слід встановити
«галочку» біля рядка « Відображати список заголовків » (далі - режим « Заголовки »).
2. Режим " Заголовки " передбачений для списку будівель всіх підсистем (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник).
3. Заголовок являє собою рядок у списку будівництв з найменуванням та приміткою, які відображені жирним шрифтом, та позначена значком «книга».
4. При увімкненому режимі « Заголовки » кожне будівництво списку належить одному із заголовків.
5. Спочатку, при включеному режимі " Заголовки ", у списках будівництв присутній тільки заголовок " Інші будови ", в який включені всі наявні будови даної підсистеми.

Примітка : Заголовок « Інші будови » неможливо видалити або редагувати. Розташовується заголовок « Інші будівлі » завжди наприкінці списку Заголовків
Користувача.
6. Заголовок може бути в розгорнутому та згорнутому стані. Якщо заголовок згорнути, будівля, що належать даному заголовку, не відображаються у списку будівництв, а
значок показаний у вигляді закритої книги. Якщо Заголовок розгорнуто, то під ним відображаються заголовки, що належать даному заголовку, а значок показаний у вигляд
розкритої книги.
7. При увімкненому режимі " Заголовки " у рядку Меню для списку будівництв з'являється пункт меню " Заголовки ", що складається з підпунктів:

- редагування заголовків;
- створення заголовків;
- згорнути всі заголовки;
- Переміщення будівництва.

8. Підпункт « Редагування » використовується для редагування найменування та примітки вже створених заголовків.
9. Підпункт " Створення заголовків " використовується для створення нових заголовків. При цьому курсор повинен бути встановлений на вже існуючий Заголовок (що
створюється Заголовок буде розташовуватися над Заголовком, на якому встановлено курсор).
Примітка : передбачено створення заголовків та підзаголовків (4 рівні). При створенні Заголовка, вищестоящий Заголовок має бути згорнутий. При створенн
Підзаголовка вищезазначений Заголовок має бути розгорнутим.
10. Підпункт " Згорнути всі заголовки " дає можливість одночасно згорнути всі розгорнуті заголовки.
11. Підпункт " Переміщення будівництва " використовується для переміщення однієї або виділеної групи будівництв з одного заголовка до іншого. Для цього необхідно
виділити будівництво, що переміщується, встановити курсор на розгорнутий Заголовок, в який слід перенести вибране будівництво і після цього вибрати підпункт «
Переміщення будівництва ».
12. Для того, щоб створити будівництво, ввести інформаційну модель або інформаційний блок даних будівництва в один із заголовків, необхідно на нього встановити курсор
і вибрати пункт меню. При цьому обраний Заголовок має бути у розгорнутому вигляді.
13. Заголовки створюються у межах обраної підсистеми і передаються в інші. Перенесення заголовків з однієї підсистеми в іншу не передбачено. При перенесенн
будівництва з однієї підсистеми в іншу слід вказати Заголовок, в який вона буде перенесена або створити новий Заголовок в підсистемі, в яку переносять будівництво.
14. Видалити непотрібний Заголовок можна вибравши пункт " Видалити Заголовок " з Сервісу для будівництва. Видалити можна лише «порожній» Заголовок.
15. При увімкненому режимі « Заголовки » у Пошуку для списку будівництв надано можливість вказати область пошуку:

- шукати лише серед будівництв
- Шукати тільки серед заголовків.

16. При увімкненому режимі « Заголовки », прийнятий варіант сортування поширюється лише на забудови всередині Заголовків, і не впливає на список Заголовків.
17. Передбачена можливість виводу/введення списку заголовків у файл.

Примітка : Під час введення з файлу відбувається заміщення наявного списку заголовків на список заголовків із файлу. При цьому існуючі будови будуть
перенесені до Заголовок « Інші будови ».

3.21.22.  Функція "Інші витрати" - "Ввести текстовий файл з результатами розрахунків з ПК ПІР"
 

Перед тим, як скористатися цією функцією Користувач обов'язково повинен перевірити, в якій редакції було створено його будівництво і, якщо ця редакція
старша за 3.4.0, оновити блок налаштування.

Надано можливість приймати та заносити в будівництво наступні результати розрахунків із програмних комплексів щодо визначення вартості проектно
вишукувальних робіт

- клас наслідків (відповідальності) об'єкта;
- Кошти на утримання служби замовника;
- Кошти на здійснення технічного нагляду;
- Кошти на надання послуг інженера- консультанта ;
- вартість розвідувальних робіт;
- Вартість проектних робіт;
- Вартість експертизи проектної документації;
- Кошти на здійснення авторського нагляду.
 З цією метою було розроблено та узгоджено з розробниками ПК АС4-ПІР формат файлу для обміну даних.
Для прикладу до папки Data доданий файл АС4.txt
 

 
Для занесення результатів розрахунків з АС4-ПІР необхідно звернутися до нового пункту " Інші витрати " будівництва " Вісти текстовий файл з

результатами розрахунків з ПК ПІР " та вибрати потрібний файл.   Після цього, у екрані з прийнятими даними (Ф276), за допомогою ознаки включити/вимкнути слід
визначити перелік витрат, в які ці дані будуть занесені:

 

Слід зазначити, що ознака " Увімкнути/вимкнути ", прийнятий для Глави або для відповідної витрати на будівництво, не впливає на внесення інформації з
файлу ПІР.

На цьому ми закінчили вивчення підсистеми « Кошторисні документи ».

4. Підсистема "Договірна ціна".

4. 1. Підсистема "Договірна ціна".   Навіщо вона створена?

Давайте спочатку розберемося, навіщо власне створена підсистема « Договірна ціна » ? В ідеалі при створенні якоїсь нової будівлі, споруди, комплексу тощо
існують три учасники інвестиційного процесу: Замовник, Проектний інститут та Генеральний підрядник. Спочатку замовник визначається, що він хоче побудувати і дає
завдання на проектування певної проектної організації.

Проектна організація випускає проект, у складі якого є кошторисна документація, та передає його Замовнику. Далі, Замовник передає проектно-кошторисну
документацію (ПСД) певній генеральній Підрядній організації, яка вивчає її та повідомляє Замовнику Договірну ціну будівництва на цей об'єкт (автор свідомо упускає ту
низку робочих моментів узгодження ПСД). Саме такий порядок передачі кошторисної документації та передбачений у ПК АВК-5. Тобто Проектна організація передала
Замовнику кошторисну документацію не лише у вигляді надрукованих документів, а й у вигляді файлу інформаційної моделі - IMS . Цей файл Замовник передає Підряднику
який вводить у свій ПК АВК-5 у підсистему « Кошторисні документи» . Потім Підрядник з підсистеми « Кошторисні Документи» пересилає це будівництво в підсистему
« Договірна ціна» , де й здійснює прив'язку отриманої забудови до конкретних умов будівництва. Підрядник передає Замовнику свою Договірну ціну на будівництво, але
вже у файлах IMD . Замовник вводить у свій ПК АВК-5 у підсистемі " Договірна ціна " пропозицію Підрядника для більш детального ознайомлення з тими змінами та
доповненнями, які запровадив Підрядник.
Таким чином, для такої роботи всіх трьох учасників обов'язковою умовою є наявність кожного з них ПК АВК-5.

Перешлемо наше будівництво в підсистему « Договірна ціна» .  У підсистемі « Кошторисні документи » у контекстному меню, пункт « Сервіс» , далі – «
Перенесення будівництва в підсистему Договірна ціна »:

У підсистемі " Договірна ціна " у нас з'явилося таке ж будівництво.
Підсистема « Договірна ціна» практично нічим не відрізняється від підсистеми « Кошторисні документи» за винятком наступного:
а) під час роботи в локальних кошторисах з'явилася можливість введення нових числових параметрів, яких не було в попередній підсистемі;
б) те саме, при роботі у вікні « Список будівництв» ;
в) під час друку Вихідних документів з'явилася можливість отримувати Договірну ціну та документи, що додаються до неї;
г) у Користувачів з'явилася можливість розраховувати вартість будівництва з прибутком, визначеним через прийнятий під час укладання договору підряду

відсоток від виробничої собівартості витрат підрядника. Докладніше про такий метод розрахунку (у якого, мабуть, велике майбутнє) буде сказано окремо .  
Зверніть увагу на підпункт " Ознаки " пункту " Параметри" .
Зайшовши в цей режим, необхідно курсором миші клацнути по закладці Договірна ціна , де здійснити налаштування для роботи з будівництвом у цій підсистемі:

При відключеній ознакі « Сумарні вартості матеріалів, експлуатації машин та обладнання для Договірної ціни приймати… »   вартість матеріалів, вартість
експлуатації машин та обладнання буде підраховуватися за кожним рядком Локального кошторису з округленням до цілих величин, з наступним підрахунком підсумків
виходячи з отриманих значень за кожним рядком . Ці дані також потраплять у підсумковий документ, який формується у підсистемі « Договірна ціна » під час підготовки до
перегляду та друку.   При такому підрахунку вартість матеріалів, вартість експлуатації машин та обладнання в більшості випадків не збігатиметься з аналогічними
значеннями, визначеними у Підсумковій відомості ресурсів , де підрахунок відбувається набагато точніше.

При включеній ознакі « Сумарні вартості матеріалів, експлуатації машин та обладнання для Договірної ціни приймати…» вартість   матеріалів, вартість
експлуатації машин та обладнання в підсумковому документі « Договірна ціна» проставлятимуться з Підсумкової відомості ресурсів .

Ознака « Підсумок Договірної ціни за вирахуванням поворотних сум ».   При відключенні цієї ознаки при формуванні Підсумків Договірної ціни, де є зворотн
суми, останні будуть прописані за Підсумком загальною сумою.

Слід пам'ятати, що Зворотні суми з'являтимуться у Підсумкових показниках Договірної ціни лише за включенні відповідних витрат, тобто. так, як це показано нижче:

Якщо ж Ознака « Підсумок Договірної ціни за вирахуванням поворотних сум » буде включена, то в Підсумках Договірної ціни з'являться ще значення 
підсумками за вирахуванням зворотних сум.

Користувач може задати точність підрахунку як підсумків за рядками Договірної ціни, так і загального Підсумку загалом.
У цьому вся екрані Користувач тепер також задає вид договірної ціни, тобто. тверда чи динамічна.
 За бажанням Користувач може визначити альбомну або книжкову форму друку вихідних документів.
Автор пропонує в нашому прикладі так налаштувати вищеописані ознаки:

А тепер подивимося, які розрахунки ми можемо робити за допомогою ПК АВК-5.

4.2.  Розрахунок додаткових витрат, викликаних виконанням робіт у зимовий період, у літній період.
 

4.2.1. Зимовий період
 

Перш ніж розпочати вивчати цей режим, автор рекомендує уважно прочитати ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013.
Користувач має можливість у вікні « Список Локальних кошторисів » створювати спеціально кошторис на проведення робіт у зимовий період:

Крім того, перебуваючи у звичайній кошторисі, можна надавати ознаку зимового подорожчання для окремих робіт (тобто відзначати, що ці роботи будуть проводитися
в зимовий період). При формуванні Договірної ціни та наявності Календарного графіка виконання робіт Користувач визначає, які роботи з поточного будівництва будуть
виконуватися в зимовий період, щоб врахувати додаткові витрати на такі роботи.

Давайте в нашій Локальній кошторисі однієї з позицій надамо ознаку зимового подорожчання:

 
Після присвоєння зазначеної ознаки в шифрі позиції додалася буквена ознака УЗ ( Здорожнє подорожчання ) .
Тепер у вікні « Список будівництв » Користувач отримує попередження

У пункті " Вихідні документи" активується режим " Вихідні документи зимового подорожчання" :

Якщо з якихось причин необхідно встановити інші параметри обліку витрати ресурсів у такому розрахунку зимового подорожчання, то скористаємось числовими
параметрами Н201 – Н209. (Зайти у вікно числових параметрів будівництва за клавішею F3 ):

Крім того, якщо Користувачеві необхідно відкоригувати прив'язку певних матеріалів та енергоносіїв до відповідної групи втрат у зимовий період, необхідно
скористатися командою « Редагування номера групи втрат …» з пункту « Параметри»:

 

4.2.2. Літній період

Розрахунок літнього подорожчання провадиться згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, п. 5.2 « Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період
при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27°С» .

Спочатку слід виконати « Розрахунок параметрів літнього подорожчання» (« Список будівництв» – пункт « Параметри інших витрат» ):

Заповнення вихідних даних для розрахунку є обов'язковою умовою для автоматизованого складання кошторису на літнє подорожчання для тих, що відзначаються
користувачем локальних кошторисів (або позицій кошторисів), які виконуються за умов високих температур зовнішнього повітря.

Для виконання розрахунку достатньо вказати кількості робочих днів у відповідних 5 діапазонах температур. Розрахунок виконується автоматично. Останній рядо
розрахунку містить значення відсотка доплат до заробітної плати робочих.

Розрахунок друкується у складі вихідних документів будівництва.

4.3. Виконує індивідуальні розрахунки за допомогою вікна «Параметри інших витрат».
 

ПК АВК-5 дозволяє робити різні індивідуальні розрахунки інших витрат через вікно " Параметри інших витрат ".
Припустимо, Користувачеві, як Генпідряднику, необхідно погодити із Субпідрядником Договірну ціну на його роботи та передбачити у ній ген. послуги у розмір

наприклад, 1% від вартості виконуваних ним робіт (тобто ці витрати для Субпідрядника вказати зі знаком « - » , означає відняти).
За допомогою комбінацій клавіш Shift+3 зайдемо у вікно « Інші витрати будівництва ». 
Для початку, треба визначитися, в якому розділі ми робитимемо цей розрахунок. Якщо нам треба рахувати від повної вартості виконуваних робіт з урахуванням

прибутку та адміністративних витрат, то очевидно, що о 9 на чолі ці витрати вважати не можна, т.к. прибуток та адміністративні витрати підраховуватимуться пізніше. Тому
вказаний розрахунок робитимемо в Г14 . Зайшовши до неї, знаходимо відкриту (не заповнену) витрату П139-1 та включаємо її:

Колір шрифту витрати змінився на червоний, що є підказкою Користувачеві про її заповнення.
Входимо до неї і пишемо у відповідних полях, наприклад:

Далі йдемо на Кошторисний розрахунок і потрапляємо у вікно:

Ставимо курсор нижче поля " Вихідні дані " (у нас він став на рядок " 2. Розрахунок " ).
За допомогою клавіші F7 створюємо рядки вихідних даних:

У цьому вікні можна ставити якісь свої текстові та числові значення, але можна й вибирати більшість числових значень, які визначає АВК-5.
У полі найменування правою клавішею миші нам пропонується зробити вибір з наступних параметрів:

 
Нам для нашого розрахунку необхідно значення з підсумкових вартісних параметрів .
Вибираємо та отримуємо:

У нас з'явився повний список числових підсумкових параметрів, доступних для введення до уваги. Вибираємо Ідентифікатор П9 та потрапляємо у проміжне вікно:

Зберігаємо та потрапляємо у наступне вікно:

Робимо активним нижній рядок і по клавіші F7 створюємо ще один параметр:

Зберігаємо та отримуємо наступний запис:

Тепер робимо активним рядок з Ідентифікатором п2.1 під розділом « 2. Розрахунок » та натискаємо на клавішу « Enter »:

У полі Формули пишемо (у дужках перед числовим значенням ставимо знак " - ", щоб підсумкове значення одержати негативним), найменування ідентифікаторів, яке
 має бути записано точно згідно з Вихідними даними :

Зберігаємо та отримуємо (якщо Ви припустилися помилки в написанні ідентифікатора або у формулі, програма вкаже на помилку і не прийме Ваш розрахунок):

У розділі « Розрахунок » можна додатково задавати будь-які власні розрахунки за допомогою клавіші F9 .
Виходимо ( Esc ) з цього вікна і даємо команду " Зберегти " в наступному. Зверніть увагу, що у нас з'явилася ще одна нова відкрита витрата, яку можна

використовувати для інших індивідуальних розрахунків:

4.4. Витрати придбання устаткування поставки Підрядника.
 
Користувач має можливість включати до Договірної ціни витрати на придбання обладнання поставки Підрядника.
Для цього в Цінах по розділу « Обладнання » надамо ознаку поставки Підрядника відповідним позиціям:

Переконуємося, що до інших витрат , в Г17, включені відповідні значення:

Тоді у « Вихідних документах » у документі « Договірна ціна » витрати на обладнання постачання Підрядника будуть показані таким чином:

4.5. Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат розрахунково-аналітичним способом.
 

В одному з випусків ЦГЗ "Інпроект" було наведено приклад розрахунку загальновиробничих витрат та адміністративних витрат підрядної організації так званим
розрахунково-аналітичним методом.

Розробники ПК АВК-5 надали можливість користувачам виконувати цей розрахунок.
Клацніть по закладці " Інші функції" - "Параметри" , де вибираємо режим « Вибір розрахункових параметрів ОПР та Адміністративних витрат» :

Заповнюємо графи 2 та 3:

Починаємо розраховувати 1 блок ОПР (числовий параметр Н35). Клацніть правою клавішею миші у графі 4:

Для початку необхідно роздрукувати таблицю-бланк, куди занесемо вихідні дані, скориставшись командою " Друк таблиць-бланків для введення вихідних даних "
Спільно із працівниками відділу Головного бухгалтера заповнюємо рядки 1-4 за графами 3-5.

Далі в ПК АВК 5 за командою " Введення вихідних даних у діалоговому режимі ", вводимо вихідні дані:

Після введення числових значень програма автоматично розрахує числовий параметр Н35 .
Далі, клацання по закладці « Н36 –   для 3-го блоку ОПР»:

По правій клавіші миші даємо команду на друк бланка та разом із працівниками відділу Головного бухгалтера заповнюємо графу 3 за статтями витрат. Якщо якісь
витрати у Вашому управлінні не проходили у звітному періоді, то залишаємо відповідний рядок не заповненим. Якщо у Вас з'явилися витрати, які не вказані у
запропонованому переліку, Ви можете їх додати.

Аналогічно проводимо розрахунок адміністративних витрат.
Далі, даємо команду « Зберегти» і повертаємося до першого вікна, де за відповідними графами стоять результуючі значення.
Тепер, давши команду " Вибрати" Користувач автоматично змінює значення, задані раніше, на розрахункові.
 

4.6. Додаткові можливості щодо цін ресурсів.
 

У принципі, ті додаткові можливості щодо цін ресурсів, які автор покаже нижче, доступні й у підсистемі « Кошторисні документи ».
Але підсистема « Кошторисні документи » призначена насамперед для складання інвесторської кошторисної документації, яку здебільшого виконує проектна

організація. На стадії складання інвесторської кошторисної документації у проектної організації немає даних про реальні способи та методи виконання планованих робіт, за
допомогою якої будівельної техніки та з використанням яких механізмів будуть виконуватися зазначені роботи, немає даних і про багато інших факторів, що впливають на
кінцеву кошторисну вартість будівництва, інформацію про які може надати та підрядна організація, якій доручено у подальшому виконувати ці роботи.

А ось завдання Підрядника в підсистемі « Договірна ціна » перевірити і по необхідності скоригувати обсяги робіт, передбачені в Локальних кошторисах будівництва
визначити способи та методи виконання цих робіт з урахуванням номенклатури будівельної техніки та механізмів, що знаходяться у розпорядженні Підрядника, визначити
розрахунково, а не виходячи із усереднених показників, розмір інших витрат та багато іншого.

Таким чином, Договірна ціна підрядника - це планово-розрахункові витрати підрядника на виконання доручених йому обсягів робіт і розмір прибутку, який планує
отримати підрядник при їх виконанні .

Припустимо, що Користувачеві при складанні Локального кошторису на виконання будь-яких робіт з розробки ґрунту ( Земляні роботи ) необхідно окремо створити
рядок (рядки) на вивезення надлишків ґрунту на певну відстань за територію будівельного майданчика.

Давайте в нашому будівництві « Приклад » у Локальному кошторисі « Приклад локального кошторису » введемо дві позиції з вікна НСІ:

Тепер створимо ще один рядок, наприклад, на додаткове перевезення залізобетонних виробів на відстань 60 км . у кількості 40 т.:

Потрапляємо у вікно, де задаємо необхідні значення:

Отримали:

А тепер поставимо ще одну ресурсну норму на перевезення ґрунту на відстань 15 км . У кількості 60 тн., але за шифром С331-34-1 (створимо рядок за допомогою
функції « явно »):

Зверніть увагу, що за п.16 і за п.18 ціна за одиницю не змінилася, хоча шифри за позиціями різні (дещо відрізняється текстова частина). Автор покаже, що у цих
позиціях можливості щодо зміни цінового оточення будуть різні. 

За допомогою закладки « Спеціальний сервіс » увійдемо в режим « Ціни » - « Ціни ресурсів », де виберемо для початку розділ « Перевезення ґрунту »:

Увійдемо до цієї ресурсної норми:

 
Користувач має в цьому вікні досить обмежений список можливостей коригування елементів ціни, а саме:
а) заробітну плату можна змінювати, змінюючи трудовитрати, тарифну ставку та середній розряд робітників, які керують машиною:

б) задавати розрахункові дані щодо інших витрат самостійно;
в) здійснити розрахунок середньозваженої ціни на перевезення;
г) задати самостійно підсумкове значення ціни перевезення 1 т. вантажу.
А тепер перейдемо до розділу « Перевезення будівельних вантажів »: 

Увійдемо в ресурсну норму на перевезення ґрунту:

 
У режимі " Розрахунок (дані підрядника) " Користувачеві буде запропоновано три методи (два основні та один, що коригує перші два методи) розрахунку провізно

плати та метод розрахунку з використанням орендованого транспорту:

Користувачеві під час роботи за способом розрахунку провізної плати « з виділенням трудовитрат » дається можливість задати конкретний тип
автотранспортного засобу при здійсненні таких перевезень:

 

 
Користувач може:
а) прийняти пропонований вид автомобіля;
б) зайшовши у вікно НСІ , вибрати з нормативної бази інший тип автомобіля:

 
в) створити з використанням НСІ користувача власний тип автомобіля.
У нижній частині вікна розрахунку Користувачеві запропоновано автоматизований метод розрахунку умов застосування того чи іншого автотранспортного засобу 

урахуванням застосовуваної Методики:

 
Спосіб розрахунку "ДСТУ..." коректний лише в ситуації, коли вантаж, що перевозиться, використовує паспортну вантажопідйомність автомобіля   на   100 %. Для іншої
ситуації цей метод завжди занижує розрахункову вартість перевезення будівельних вантажів.
В екрані Вихідних даних при способі розрахунку провізної плати "Наказ № 43...",  перший параметр Пцп "Ознака вибору методу розрахунку вартістю перевезення" задається
рівним 1, якщо відомо, що даний вантаж, що перевозиться, використовує паспортну вантажопідйомність автомобіля не на всі 100 %:

 
Така ситуація не типова при перевезенні сипких вантажів автосамоскидами (для таких перевезень, як правило, Пцп=0), але часто спостерігається при перевезенні
будівельних конструкцій бортовими автомобілями або тягачами (Пцп=1).

Користувач, використовуючи прийняту Методику, вводить Вихідні дані у розділах та по закінченню дає команду « Зберегти »:

Після послідовних команд " Зберегти " у Користувача у вікні " Ціни ресурсів " активувався ще один розділ " Машини для перевезення будівельних вантажів ":

При вході в цю позицію у Користувача з'являється можливість відкоригувати значення вартості машини-години прийнятого автотранспортного засобу за елементами
ціни:

 
Користувачеві надано можливість розрахунку вартості робіт з перевезення будівельних вантажів орендованим автомобільним транспортом :

Якщо перевезення будівельних вантажів здійснюється орендованим автотранспортом з позмінною або погодинною оплатою, при взаєморозрахунках за виконані роботи
необхідна кількість машино-годин роботи автотранспорту може визначатися виходячи з нормативної кількості вантажу, що перевозиться, класу вантажу, відстан
перевезення та середньої експлуатаційної швидкості руху автотранспортного засобу.
Вартість перевезення визначається з урахуванням розрахованої кількості машино-годин роботи автотранспорту та тарифів орендодавця автотранспортного засобу 
розрахунку на 1 маш.-ч роботи:

 
У вікні в « Розділ1. Змінювані значення » Користувач задає у графі «Значення» необхідні дані та отримує розрахунок перевезення вантажу.
Примітка:
1. Параметр " Усереднений коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля (Кg) " є автономною характеристикою вантажу.
Для всіх матеріалів, конструкцій та виробів, що є у Стандартній НСІ, він зберігається у НСІ та витягується автоматично при розрахунку вартості перевезення вантажу.
Для матеріалів НСІ значення Кg можна задавати за "Додатком В" ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013.
Якщо спосіб перевезення вантажу "цільовий" (вантажопідйомність автомобіля використовується не на всі 100%), цей параметр необхідний для розрахунку необхідно
кількості рейсів автомобіля з перевезення всього вантажу. Якщо при цільовому способі перевезення кількість рейсів (Zу) задано, то параметр Кg не бере участі в розрахунку
2. Орендна ціна 1 машино-години роботи автомобіля повинна опосередковано враховувати можливий додатковий пробіг автомобіля поза трасою перевезення - від місця
дислокації та назад. Саме так, наприклад, оплачується перевезення у вантажному таксі - лише за пробіг автомобіля трасою перевезення вантажу.
При перевезенні вантажу орендодавцем параметр "Відстань неодруженого пробігу автомобіля за один рейс (Sх)", як правило, не повинен враховувати додатковий пробі
автомобіля від місця його дислокації та назад.
Ця відстань приймається рівною параметру "Загальна відстань перевезення, що враховує рух автомобіля з вантажем за один рейс" (Sван).

 
Для досвідчених користувачів .
Користувач при роботі з цінами ресурсів має можливість за певними ресурсами або групою ресурсів включати функцію відмови від нарахування ПДВ при

формуванні підсумків будівництва:
 

 

 
Вбудовані розрахунки ПДВ із будівництва враховують можливі вартості без ПДВ.
Для « Договірної ціни » та Акту КБ-2в в інших витратах, у Г16 «ПДВ» запроваджено спеціальні пункти витрат розрахунку ПДВ на матеріали, що

повертаються, матеріали постачання замовника (з відповідними вбудованими розрахунками):

Для « Договірної ціни » і Акту КБ-2в в інших витратах, в Г17 «Суми за підсумком зведеного кошторисного Розрахунку» введено витрату, що автоматично
розраховується, « Обладнання поставки підрядника ». Тут же введено витрати « ПДВ на обладнання постачання підрядника »:

4.7.    Розрахунок ціни маш/години в підсистемі Договірна ціна. Оренда будівельної техніки та механізмів. Врахування вартості ресурсів
(матеріали, вироби, конструкції), виготовлених власними силами Підрядника.

4.7.1. Розрахунок ціни маш/години в підсистемі Договірна ціна.
 
Розглянемо, які Користувач має можливості, якщо він буде проводити розрахунок ціни маш/годину за даними Підрядника на прикладі розрахунку ціни крана на

автомобільному ходу:
 

 
Клацніть по відповідному осередку у рядку « Заробітна плата всього » у колонці « Розрахунок (дані підрядника )»:

Тут    можливостей набагато більше.
Далі,   - амортизаційні відрахування . Розрахунок (дані підрядника);

 
У допустимих для коригування полях Користувач самостійно вносить фактичні (за даними бухгалтерського обліку) значення, а в останньому рядку вибирає річний

режим експлуатації машини шляхом занесення звітних даних або вибираючи зі списку;
- Швидкозношувані частини . Розрахунок (дані підрядника):  

- Енергоносії . Розрахунок (дані підрядника):  

У цьому вікні уточнюємо ціну енергоносія, який використовується машиною/механізмом і, за потребою, його витрата на 1 годину роботи.
- Гідравлічна рідина . Розрахунок (дані підрядника):  

 
 - Мастильні матеріали . Розрахунок (дані підрядника):  

- Ремонт . Розрахунок (дані підрядника):  

- Перебазування . Розрахунок (дані підрядника):  

 
Уточнюємо, до якого виду будівельної техніки відноситься наш механізм (клацання по відповідному сірому полю) та отримуємо вікно, де заносимо необхідні значення:

- Податки та інші витрати. Розрахунок (дані підрядника),  
в тому числі:
Податки

            Інші витрати

 
У міру внесення Користувачем коригувань за елементами ціни, програма самостійно вироблятиме відповідний перерахунок кожної складової ціни, що змінюється, 

визначатиме нову підсумкову вартість машино-години машини/механізму.
Треба мати на увазі, що всі зміни, що вводяться Користувачем, необхідно, особливо за будівництвом, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому
порядку погоджувати із Замовником, додаючи документи, що обґрунтовують. Для цього в програмі АВК-5 вбудований спеціальний механізм друку всіх змін у вигляді окремих
таблиць, що видаються під час друку ( Режим « Вихідні документи » ).

4.7.2. Оренда будівельної техніки та механізмів.
 
Перш ніж описувати метод обліку в ПК АВК-5 орендованої будівельної техніки, необхідно уважно вивчити лист Мінрегіонбуду №7/15-2930 від 21.03.2016 р. «Щодо вартост
експлуатації орендованої будівельної техніки»:

« Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло лист інспекції від 28.12.2015 № 05-14/1736 щодо
обліку трудовитрат робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні орендованої будівельної техніки, що використовується на будівництві об'єкта, при
обчисленні вартості будівництва, а саме: загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторису, і з питань компетенції роз'яснює.

Відповідно до п.6.2.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з
нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонуються для виконання, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх
застосування у поточних цінах

Вартість експлуатації 1 машино-години власної будівельної техніки підрядника відповідно до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-4 визначається на підставі ресурсних нормативних
показників експлуатації будівельних машин та механізмів, та відповідних поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань, витрат на заміну
швидкозношуваних частин , вартості матеріальних ресурсів на ремонт та технічне обслуговування та перебазування даної техніки тощо.

Вартість експлуатації 1 машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною орендодавця, що приймається на підставі аналізу ринку послуг
з оренди будівельних машин і механізмів у регіоні. Під час укладання договору оренди будівельної техніки сторонами зазначаються умови її експлуатації.
       У разі якщо відповідно до договору оренди експлуатація орендованої будівельної техніки здійснюється машиністами підрядника, при визначенні вартості виконаних

підрядних робіт, що здійснюються із застосуванням такої техніки, загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються загалом на
об'єкті будівництва та обчислюються з урахуванням трудовитрат машиністів, зайнятих на управлінні та обслуговуванні орендованих машин та механізмів.

   Якщо у договорі оренди зазначено, що експлуатація орендованої будівельної техніки здійснюється машиністами орендодавця, у такому разі загальновиробничі та
адміністративні витрати, а також прибуток за об'єктом будівництва загалом обчислюються без урахування працевитрат машиністів, зайнятих на управлінні та
обслуговуванні орендованої будівельної техніки» .
 
Отже, у орендаря можуть бути різні умови оренди, а саме:
а) всі витрати на експлуатацію орендованої машини включені орендодавцем у ціну оренди;
б) машиніст власний, а чи не орендований;
в) всі інші елементи ціни машино-години також можуть бути витратами Підрядника/орендаря в залежності від умов оренди (енергоносії -   постачання орендаря, амортизація
- техніка взята в лізинг, ремонти проводить орендар, перебазування здійснює Орендар) 
Наприклад, у нас є наступний механізм, який Підрядником взято в оренду «Кран на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16т». Увійдемо до цієї позиції і включаємо
ознаку оренди:

Зверніть увагу, що програма показала Вам ціну 1 маш-години (наприклад, 578,81 грн.) за усередненими даними  з нарахуванням ЗВР, прибутку та адміністративних витрат,
ПДВ.   Структуру ціни можна побачити, клацнувши за значенням « Ліміт за ДСТУ »:

 

 
За замовчуванням ціна оренди зараз збігається із ціною маш-години за усередненими даними.
Припустимо, що орендодавець призначив ціну за оренду його техніки у розмірі 800 грн. за 1 маш-годину (ціна умовна). Значення Атс проставляємо у відповідному осередку

Даємо команду « Зберегти ».
Зверніть увагу, що всі елементи ціни маш/години обнулені:

 
Далі Користувач визначається, чи несе його підприємство якісь додаткові витрати під час використання даної машини/механізму.
Починаємо із Заробітної плати. Клацніть у відповідному рядку за значенням « Розрахунок (дані підрядника) ».

Якщо машиною управляє машиніст орендодавця, ремонт і техобслуговування проводить орендодавець, перебазування здійснює орендодавець, відповідні значення 
витрат праці мають бути обнулені, т.к. орендодавець такі витрати включив у ціну оренди (виходити із цих вікон без зміни).
Якщо ж машиною управляє машиніст орендаря, він або змінює проставлені спочатку значення у відповідних осередках, або заносить свої дані.
Програма розрахує величину заробітної плати виходячи із показаних трудовитрат і середнього розряду робіт, окремо здійснить розрахунок ОПР, прибутку та
адміністративних витрат. Такі додаткові витрати будуть додані до ціни оренди:

Аналогічно Підряднику необхідно визначитися, чи включати додатково до ціни оренди та інші складові ціни маш-години, якщо орендар несе такі витрати (частини
енергоносії, що швидко зношуються і т.д.). Вони автоматично додаватимуться до ціни оренди. Для всіх машин із витратою «орендна плата» можна у Списку будівництв
випустити   вихідний документ « Контрольні ціни для орендованих машин ».

4.7.3. Врахування вартості ресурсів (матеріали, вироби, конструкції), виготовлених власними силами Підрядника.
 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. , п. 6.3.1.3 « Якщо для виконання будівельних робіт Підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій на другорядних виробництвах, що є у його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими
підрядною організацією в установленому порядку ( за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні загалом
по об'єкту будівництва та визначається з нарахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виробника цих матеріальних ресурсів з урахуванням
положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3».
У вікні " Ціни ресурсів ", у розділі " Будівельні матеріали, вироби та конструкції ", припустимо, матеріал "Суміші асфальтобетонні" виготовлявся силами Підрядника.

Клацніть в осередку в колонці « Розрахунок (дані підрядника) »:

 Заповнюємо відкриті осередки та отримуємо необхідний розрахунок згідно з вимогами ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. , п. 6.3.1.3.

4.8. Вихідні документи підсистеми Договірна ціна.
 

У вихідних документах ми тепер можемо формувати Договірну ціну та всі супутні розрахунки аналогічно підсистемі « Кошторисні документи »:

 
У нижній частині екрана по закладці « Редагування ОВС » Користувач внесе необхідні реквізити для формування документа « Договірна ціна »:

 
Для досвідчених користувачів .
У списку вихідних документів підсистеми « Договірна ціна » з'явилася можливість сформувати такі документи:
1.                  Локальні кошториси об'єкта на правах договірної ціни . Якщо будівництво складається з одного об'єктного кошторису, то сформований для друку

документ матиме комбінований вигляд, в якому спочатку будуть представлені всі Локальні кошториси, що входять до Об'єктного кошторису, з відповідною «шапкою»
Локального кошторису, після чого будуть сформовані підсумки Договірної ціни з відповідної « шапкою» Договірної ціни;

2.                  Об'єктний кошторис на правах договірної ціни . Якщо будівництво складається з одного об'єктного кошторису, то сформований для друку документ
матиме комбінований вигляд, в якому спочатку буде представлено Об'єктний кошторис, з відповідним «шапкою» Об'єктного кошторису, після чого буде сформовано
підсумки Договірної ціни з відповідною «шапкою» Договірної ціни;

3.                  Договірна ціна комерційна . Зазначений документ формується лише для будівництв, що фінансуються без залучення бюджетних коштів, за
погодженням Замовника з Підрядником . У вихідному документі у вартості кожної кошторисної позиції враховано ОПР та Адміністративні витрати, а також Прибуток
У локальних кошторисах, що додаються, в кошторисних позиціях враховано і ПДВ. Документ «Структура ціни кошторисних позицій» показує всі складові ціни та
вартості позицій Комерційного кошторису .    

На цьому опис підсистеми Договірна ціна закінчено.

5. Підсистема «Підрядник»

5. 1. Підсистема "Підрядник". Навіщо вона створена?
 
Підсистема « Підрядник » служить на формування звітних документів за виконані роботи (форми КБ-2в, КБ-3), обліку виконаних робіт (КБ-6), формування

матеріальних звітів (М-29). Таким чином, ця підсистема потрібна насамперед Замовникам та Підрядникам.
Отже, ми з Вами сформували Договірну ціну, погодили її із Замовником та розпочали виконання робіт.
У нашому контракті застережено, що розрахунки за виконані роботи проводяться щомісяця (щоквартально, поетапно тощо) на підставі актів за виконані роботи. Отже

після закінчення визначеного, обумовленого Контрактом, терміну нам необхідно сформувати Акти за виконані роботи.
На прикладі нашого кошторису спробуємо сформувати такий Акт, розбираючи всі ті можливості, які надає нам ПК АВК-5.

5.2. Перенесення будівництва у підсистему «Підрядник».
 

Перебуваючи в підсистемі « Договірна ціна» , в контекстному меню клацання курсором миші за пунктом « Сервіс» : 

У програмі пропонується два варіанти створення Актів:
1.       На основі норм, прийнятих у кошторисах ;
2.       За фактичними витратами ресурсів .

(Пропонується також створення Актів зі 100% виконанням. Це для випадків, коли в поточному періоді були виконані всі роботи з будівництва).
Чому запропоновано два варіанти?
Якщо створювати Акт за першим варіантом (Договірна ціна - тверда ) , то всі можливі уточнення витрати ресурсів, а також їх набору, які Користувач в Актах у

подальшому не змінюватиме кінцеву вартість виконаних робіт по Акту. Вартість виконаних робіт може змінитися та компенсуватися за рахунок резерву коштів на ризики та
інфляцію лише, якщо Користувач змінить ціни ресурсів, змінить нарахування у числових параметрах, змінить вартість чол.-години. Водночас зміни витрати ресурсів будуть
відображені лише в Акті списання матеріалів за формою М-29 (нормативна витрата – фактична витрата, економія-перевитрата).

Нормативні витрати для Актів – це дані, які були сформовані в підсистемі « Договірна ціна» , а не нормативні значення зі Стандартної НСІ або задані з
Користувальницької (Тимчасової) НСІ .

За другим варіантом усі зміни та у витраті ресурсів будуть, зрештою, впливати на підсумкову вартість виконаних робіт.
Вибирайте самостійно, за яким варіантом формуватимете акти.
Припустимо, вибрали другий варіант:

Здійснюємо налаштування дати.
Зверніть увагу, що у цьому вікні Користувачеві надано можливість скидання вартісних показників інших витрат, заданих певними сумами. Це додатковий контроль для

будівництв, введених у підсистему Договірна ціна за допомогою функції Введення ІБД . Якщо Користувач при введенні таких будівництв не проводив подальше
коригування інших витрат, то в цьому вікні він зможе автоматично, увімкнувши цю функцію, здійснити зазначену дію.

За кнопкою « Реквізити будівництва» заповнюємо облікові дані форм КБ-2 та довідки КБ-3 та натискаємо на кнопку « Вихід» .
Отримали повідомлення " Функція успішно виконана ".
Ми переслали наше будівництво в підсистему « Підрядник ».

5.3. Заповнюємо журнал КБ-6
 

Виходимо з підсистеми « Договірна ціна» та входимо в підсистему « Підрядник» .
Клацаємо по закладці « Підрядник» :

 
Користувач знаходиться у вікні « Список будівництв» , де будова поки не активізована (вона пофарбована в червоний колір).
Користувачеві необхідно визначити вартість виконаних робіт за певний період (у разі за грудень), тобто. сформувати акти за формою КБ-2в та довідку КБ-3. Для цього

необхідно вказати обсяги виконаних робіт у кількісному виразі (заповнити журнал КБ-6). Для початку, по правій клавіші миші, за потребою, Користувач перевіряє реквізити
будівництва та проводить коригування записів:

Для досвідчених користувачів:
Зайшовши в режим « Реквізити будівництва » Користувач має можливість налаштувати контроль мінімального складу формування вихідних документів :

У ранніх версіях ПК АВК-5 без формування повного списку вихідних документів перехід на наступний період був неможливим. Тепер Користувач під час переходу на
наступний період може не формувати такий список, перебуваючи у звітному періоді. Достатньо поставити крапку, вказавши мінімальний (КБ-2в) список, і такий
контроль знімається. Інші вихідні документи звітного періоду Користувач може формувати за потребою.

 
За закладкою « Додаткові дані » Користувач перевіряє, чи заповнені необхідні поля та, за потреби, їх коригує.
По нашому будівництву клацаємо лівою кнопкою миші 2 рази (можна натиснути на клавішу « Enter » ). Ми увійшли у вікно « Звітний період – грудень 2020 року . »:

Тут зібрані всі об'єктні кошториси з будівництва. У нашому прикладі один об'єктний кошторис, а отже, і Акт КБ-2в буде один.
Якщо у Користувача в цьому вікні є кілька об'єктних кошторисів і по кожній рознесено обсяги виконаних робіт, то і Актів КБ-2в буде стільки ж.
У документі « Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за звітний період » ( КБ-3 ) будуть присутні дані про вартість кожного Акту, після чого

окремими рядками будуть прописані підсумкові дані.
Насамперед проведемо певні налаштування в Ознаках .
Верхнє контекстне меню, далі « Параметри» - « Ознаки» , де йдемо на закладку « Підрядник»:

 
У цьому вікні представлені налаштування для підсистеми « Підрядник» .
Розберемо докладніше деякі ознаки, які з'явилися лише у цьому вікні:
« КБ6 включає непроцентовані позиції локальних кошторисів» . Цим пунктом до Журналу КБ6 можна включити всі позиції всіх локальних кошторисів об'єкта (а

не тільки ті, за якими виконано якусь роботу).
" Відмова в Акті КБ-2в від виділення перевідсоткових обсягів, заданих у кошторисі" . Про це детально описано окремо у розділі « Перевідсоток виконаних

робіт». Якщо такої відмови немає, то всі перепроцентовані обсяги локального кошторису автоматично формують Додатковий локальний кошторис, що включає Акт.
« Подвійна (за Актом/по локальному кошторису) нумерація позицій в Акті КБ-2в» . Такий спосіб подвійної нумерації позицій Акту більш інформативний - він

дозволяє легко визначити, яка позиція локального кошторису відсоткована.   Цей спосіб стає недоступним, якщо користувач відмовився від автоматичної візуалізац
заголовків локальних кошторисів - це може призвести до невідповідності номерів позицій локальних кошторисів, що беруть участь в Акті , нумерації позицій локальних
кошторисів, зафіксованої в локальних кошторисах Договірної ціни .

« Підсумок Акту КБ-2в за вирахуванням зворотних сум» . Якщо у формі КБ-2в враховувалися матеріали постачання Замовника (повернення матеріалів
Замовника) або інше повернення матеріалів, то в Підсумкових рядках стандартної форми КБ-2в суми повернення будуть вказуватися довідково, як кінцевий запис. Якщо ж
користувач включить цю ознаку, то наприкінці форми КБ-2в після вказівки довідкової суми повернення матеріалів буде вказано суми за вирахуванням повернення матеріалів
та вартості матеріальних ресурсів поставки замовника ( Разом до оплати ).

"Не друкувати в Акті КБ-2в інформацію про заміну ресурсів у позиціях-ресурсах".
Йдеться про заміну ресурсу, який представлений у Локальному кошторисі самостійною позицією.
Припустимо, ресурс А змінили ресурс Б .
Якщо ознака « Не друкувати… » не відзначений галочкою, то при формуванні Актів « за нормою » буде надруковано рядок із ресурсом А , але в дужках буде

сказано, що фактично це – ресурс Б.
Якщо ознаки « Не друкувати… »   не відзначений галочкою, то при формуванні Актів « за фактом » буде надруковано рядок з ресурсом Б , але в дужках буде

сказано, що за нормами це був ресурс А.
Якщо ознака « Не друкувати… » позначена галочкою, то текстів у дужках не буде.
« Друк приміток в Акті КБ-2в».
 Користувач може дозволити: 

   -друк всіх приміток, що прийшли з локального кошторису; 
   -друк лише тих приміток, які у локальному кошторисі перебувають безпосередньо перед відсотковою позицією Акта; 
   -відмова від друку приміток, що прийшли з локального кошторису.

Після проведених налаштувань Користувач дає команду « Зберегти » та повертається у вікно « Звітний період… ».
Далі, клацання лівою клавішею миші 2 рази (можна натиснути на клавішу « Enter» ).

Потрапляємо до списку Локальних кошторисів, що входять до складу обраного об'єктного кошторису:

Клацніть лівою клавішею миші 2 рази по Локальному кошторису 2-1-1 (можна натиснути на клавішу « Enter» ):

Користувач потрапляє у знайоме вікно формування локального кошторису. Але кошторис уже сформовано. Завдання - сформувати Акт КБ-2в, тобто. рознести за
запропонованими роботами та витратами фактично виконані обсяги робіт за звітний період.
Усі шифри за всіма позиціями спочатку забарвлені у червоний колір (обсяги виконаних робіт не задані). Припустимо, що за першою позицією у поточному звітному період
виконано обсяг робіт у кількості 50 м2 .

Вводити фактично виконані обсяги робіт з конкретних позицій можна кількома способами:
- верхнє контекстне меню: " Параметри" - "Введення (коригування) виконаного обсягу конкретного періоду" ;
- За допомогою комбінації функціональних клавіш Ctl + F2 .
- подвійне клацання миші в полі Кількість.
Робимо позицію активного та подвійного клацання миші у графі « Кількість»:

 
За умовчанням, програма завжди пропонуватиме весь залишок робіт.

Вводимо значення 50 і натискаємо на " Enter".

 
Колір шифру позиції змінився із червоного на чорний. Тепер можна увійти в роботу, натиснувши клавішу Enter .
У цьому вікні Користувачеві доступні всі режими роботи, які ним застосовувалися при створенні певних рядків, працюючи в Локальному кошторисі, за винятком

закладок:
-  « Ресурси» (про це буде сказано нижче);
- « Числові параметри» , де доступні для введення будуть лише числові параметри, у яких колір шифру чорний;
- відсутні закладки " Бібліотечні поправки", "Демонтаж".

Клацніть курсором миші по закладці « Ресурси»:

Що можна робити у цьому вікні? Станемо на будь-який ресурс і клацніть правою клавішею миші:

Користувачеві надано можливість:
- редагувати фактичну витрату ресурсу на одиницю виміру;
- редагувати фактичну витрату обраного ресурсу обсяг позиції;
- додавання через вікно НСІ/явно нових ресурсів та їх видалення за потреби;
- виділення фактичної витрати матеріально-технічних ресурсів у самостійні позиції;
- Редагувати ціни ресурсу.
Усі зміни у ресурсному наповненні можуть призводити до фактичного перерахунку вартості виконаних робіт (при перенесенні будівництва з ДЦ до Підрядника 

фактичною витратою за позиціями).
Трапляються випадки, коли необхідно забрати всі залишки робіт з даного кошторису. Щоразу стає на певну позицію та підтверджувати залишок робіт досить

втомливо. Це можна зробити простіше. Виділити через клавішу « Insert» необхідні роботи (почати виділення і закінчити виділення), а потім комбінація клавіш Alt+F8 або
через контекстне меню:

 
Якщо у Підрядника із Замовником визначено спосіб формування актів КБ-2в за відсотком готовності, то замість занесення в рядок " виконано " фактично виконаних

обсягів робіт у натуральному виразі, можна їх же задавати у відсотковому виразі (такий спосіб застосовується і для кількох або всіх позицій Локальної кошторису
попередньо виділених):

 

Для досвідчених користувачів :
Виділення матеріалу із відсоткової позиції-норми у Підряднику
 
При відсотку виконаних робіт користувачі часто стикаються з ситуацією, коли один або кілька матеріалів, передбачених певною нормою, з якоїсь причини не

укладені у справу, але обов'язково будуть укладені в наступних звітних періодах.
Як автоматично врахувати таку ситуацію, як змусити програму пам'ятати, який матеріал та в якій кількості має бути покладений у наступних звітних

періодах?
Сьогодні, якщо ми за таким матеріалом просто покажемо фактичні витрати нульовими, то за замовчуванням вони будуть нульовими і для наступного звітного

періоду. Це - погано, тому що в наступному періоді вже може з'явитися цей матеріал і, відповідно, можливість надолужити минулу заборгованість, і не допускати
поточної заборгованості з даного матеріалу. Крім того, нам потрібно в Акті чітко вказати, з яких обсягів робіт даної норми витрачається наш матеріал.

Іншими словами, йдеться про необхідність специфічного заморожування матеріалу, яке стосується лише певної кількості матеріалу та яке прив'язане до
певного обсягу робіт певної норми. 

Наприклад:
Припустимо, що ми робимо м'яку покрівлю пром. будівлі – тришаровий килим із руберойду, а зверху влаштовується захисний шар із гравію.
Так ось, на кожні 100 м2 такої покрівлі за нормою витрачається приблизно 1 куб цього гравію.
А тепер виявилось, що у поточному звітному періоді ми виконали 200 м2 цієї покрівлі, спорудили всі три її шари, а ось гравій не уклали - не було поставлено гравій

з фракціями потрібного розміру.
Ми наступного місяця виконаємо ще 300 м2 покрівлі і покладемо гравій - і на ці 300 м2 та на ті 200, що виконали у поточному періоді.
Але як бути у поточному періоді?
Уявімо, процентування відбувається за фактом. Якщо так, то в поточному періоді ми не маємо права брати із Замовника грошей за ще не укладені у справу 2 м3

гравію. А ось наступного місяця ми, уклавши весь гравій, запроцентуємо і попередні 2 м3 та нові 3 м3 .
 У редакції ПК АВК-5 у підсистемі « Підрядник » з'явився спеціальний механізм, який дозволяє заморозити ці 2 м3 , перенести їх на наступний період я

нагадування про не укладений у справу матеріал минулого періоду і в той же час цей механізм не встановлює жодних обмежень на облік даного матеріалу у
нововиконаній роботі з влаштування покрівлі.

Під час редагування ресурсів норми-роботи в підсистемі Підрядник з'явився пункт меню « Виділення фактичної витрати матеріалу на самостійну позицію
». При виконанні цього пункту меню фактична витрата матеріалу, в позиції-роботі (а за замовчуванням він спочатку дорівнює нормативному) стає рівним нулю, але
програма запам'ятовує, що не йдеться про видалення, а про виділення в самостійну позицію. У локальному кошторисі Акту автоматично з'являється позиція-матеріал
відразу за цією позицією-нормою.

У цій новій позиції її порядковий номер у локальному кошторисі збігається з номером вихідної норми, а у графі « Шифр та номер позиції » з'являється
додатковий текст « виділення ». Загальна кількість у такій позиції (знаменник кількості) дорівнює кількості, що приймається за виробничою нормою, а чисельник тут
за умовчанням дорівнює нулю.

Якщо в поточному періоді ми нічого не запроцентуємо у виділеній позиції, то весь знаменник перейде недоторканим наступного періоду, і ми, таким чином
знаємо, скільки ж матеріалу не врахували в минулому періоді.

У вихідній нормі наступного періоду фактичний витрата даного матеріалу за умовчанням збігається з нормативним. Якщо матеріал укладається у справу
відсотуємо цю норму. Якщо й у наступному періоді ми його не відсотковуємо, доведеться виділити його ще одну самостійну позицію, яка розташується за вихідною
нормою поряд з тією позицією-нормою, яка була виділена в минулому звітному періоді. Усі виділені позиції-матеріали мають однаковий порядковий номер у локальному
кошторисі – той номер, під яким перебуває вихідна норма. 

Якщо облік виконаних робіт провадиться не « за фактом », а « за нормою », то таке виділення (з нульовим чисельником у додатковій позиції-матеріалі) ніяк не
позначиться на вартості виконаної роботи – у додатковій позиції вартість нуль, а у вихідній – вартість розраховується за нормою, тобто, без урахування фактичних
витрат та фактичного складу матеріалів.  

Ось таким способом у ПК АВК-5 реалізовано це умовне заморожування матеріалів норми.
Виділення матеріалу в самостійну позицію передбачено і в підсистемах « Кошторисні документи » та « Договірна ціна ». У цих підсистемах у самій норм

фактична кількість також стає нульовою, а ось у виділеній позиції вона, за замовчуванням, на відміну від підсистеми « Підрядник », показана такою, якою було за
нормою у вихідній позиції. Таким чином, виділення матеріалів у самостійні позиції не викликають тут зміни кошторисної вартості в локальному кошторисі – вони
введені лише для зручності та економії витрат праці користувача.

Користувач має можливість скоригувати найменування розділу.
Для цього необхідно зробити цей розділ активним та натиснути на клавішу « Enter » . За кнопкою F8 можна видалити найменування якогось розділу. Є можливість
переміщати окремі позиції в більш потрібне, на Вашу думку, місце.
Для цього необхідно виділити необхідні позиції, встановити вільний рядок у потрібному місці та натиснути на клавішу F6 (але їх порядкові номери по локальному кошторису
при цьому не зміняться – для забезпечення зв'язку позицій Акту з локальними кошторисами Договірної ціни).

5.4. Перевідсотки виконаних робіт.
 

Окремо торкнемося питання перевідсотка виконаних робіт.
На цю тему можна говорити довго і однозначного виходу із цієї ситуації немає. Всі ми працюємо в реальних умовах будівництва. Ситуації, коли фактичні обсяги виконуваних
робіт перевищують кошторисні, зустрічаються часто-густо. Винуватцями таких ситуацій можуть бути будь-хто. Це і неякісна проектно-кошторисна документація, 
некваліфіковані дії Замовника, який неправильно визначив у завданні на проектування свої вимоги, та помилки Підрядника при складанні Договірної ціни. А трапляються
випадки, коли винуватцями таких ситуацій можуть виступити і державні органи, а іноді й взагалі зовнішні чинники.
Якщо все-таки було прийнято узгоджене рішення про додавання кількості певних робіт, то для того, щоб визначитися, як це зробити в АВК-5, давайте чіткіше з'ясуємо для
себе ситуацію. У нас, у принципі в таких випадках, може бути два варіанти розв'язання:

1.      Нам потрібно просто збільшити кількість виконаних робіт;
2.      Нам потрібно додати нові роботи.

Взагалі-то, метод переузгодження проектно-кошторисної документації відпрацьовано ще за радянських часів. Він досить простий у застосуванні, але довгий у
впровадженні, т.к. пов'язані з різними бюрократичними узгодженнями (хоча останні, окремих випадках, просто необхідні). За другим варіантом створюються додатков
локальні кошторису та питання фінансування вирішується Замовником або за рахунок економії коштів за іншими статтями Зведеного кошторисного розрахунку, або шляхом
його перествердження. Як вводити такі додаткові кошториси в підсистему " Підрядник" автор покаже пізніше. Нині ж розглянемо перший варіант простого збільшення
кількості виконаних робіт. Давайте у нашому прикладі введемо свідомо більшу кількість виконаних робіт, ніж передбачено у кошторисі:

 

У цьому випадку ми отримуємо таке попередження:

 
Підтверджуємо та отримуємо наступний запис:

У ПК АВК-5 при отриманні форми КБ-2в передбачено два варіанти видачі перепроцентованих обсягів робіт:
1.      Шляхом створення автоматично нового додаткового Локального кошторису на перепроцентовані обсяги робіт (у нашому випадку на 4 блоки);
2.      Введення загальної кількості без візуалізації перепроцентованих обсягів.

Вирішуйте самостійно, який варіант Вас більше влаштовує, та виконуйте відповідне налаштування в режимі Ознаки :

5.5. Створення додаткових позицій.
 

ПК АВК-5 дозволяє, перебуваючи в Локальному кошторисі підсистеми « Підрядник», створювати нові роботи та витрати.
Користувачеві надано можливість введення додаткових позицій у будь-якому місці Локального кошторису. Введена додаткова позиція має візуальну відмінність від

звичайної позиції.   Текстова частина такої позиції буде забарвлена   у жовтий колір до того моменту, поки Користувач не введе по ній виконаний обсяг робіт.

5.6. Вікно «Локальні кошториси». Режими роботи.
 

  Після того, як Користувач за позиціями Локального кошторису простовив фактично виконані обсяги робіт, необхідно вийти з цього вікна:

Закладка « Вихідні документи» :

За пунктом « Відомість залишків» ми можемо подивитися та вивести на друк залишки робіт, що переходять на наступні періоди по даному локальному кошторису.
Автор раніше описував ситуацію, коли нам необхідно ввести в підсистему « Підрядник» якісь додаткові локальні кошториси, які раніше не враховані в Договірній цін

Скористайтеся цим режимом, натиснувши на функціональну клавішу F5 :

Припустимо, що в підсистемах « Кошторисні документи» або « Договірна ціна» ми пізніше (після того, як переслали будівництво з підсистеми « Договірна ціна »
в підсистему « Підрядник ») створили якісь додаткові локальні кошториси. Тепер ми можемо увійти у відповідну Підсистему, знайти в нашому будівництві цей додатковий
локальний кошторис, виділити її за допомогою подвійного натискання на клавішу " Insert " і за клавішою F5 ввести її в підсистему " Підрядник ".

Зверніть увагу, що в переліку локальних кошторисів у прикладі є кошторис 2-1-2 « На придбання обладнання ». Колір шрифту – червоний.
Увійдемо в цей кошторис.
По першій позиції перенесемо до графи « Виконано » залишок за кошторисом:

Далі, увійдемо в цю позицію та по закладці « Редагування ціни » увійдемо у вікно призначення ціни.
Якщо вказане обладнання купувалося Підрядником, то у правому верхньому кутку в ознаці поставки Підрядником ставимо пташку :

Аналогічні дії за необхідністю проробимо і з іншими позиціями локального кошторису, після чого вийдемо з цього вікна.
Хоча у Локальному кошторисі на придбання обладнання та заповнені графи « Виконано » за окремими позиціями, колір шрифту не змінився, залишився червоним

Це говорить про те, що зазначені витрати поточного періоду не потрапляють до Акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в.
Про те, що рознесено виконання поточного періоду, говорить значок « зірочка » на початку номера Локального кошторису:

 
Закладка « Сервіс » - « Виключити/відновити облік кошторису в КБ-2в »:
 Цей пункт пропонує можливість відмовитися від обліку кошторису (або кошторисів при їх попередньому виділенні) в Акті КБ-2в, хоча в локальному кошторисі задан

обсяги виконаних робіт (витрат).
У Журналі КБ-6 за поточний період відображаються всі виконані роботи, у тому числі і враховані у локальному кошторисі, виключеному з Акту КБ-2в.
Облік локального кошторису, виключеного з КБ-2в, може бути відновлено.

5.7. Формування актів за формою КБ-2.
 

Приступаємо формування форми КБ-2.
Вийдемо із поточного вікна.
Користувач знаходиться у вікні « Звітний період 1 (грудень 2020 р.) »:

Більшість режимів, присутніх у цьому вікні, було вивчено раніше, тому вони Користувачеві добре знайомі.
Проведемо конкретну прив'язку створюваної форми " Акт КБ-2 " до фактично виконуваних робіт і витрат. Якщо Користувач цього не зробить, то у нього будуть стояти

значення, які він застосував у Договірній ціні.
Зверніть особливу увагу на пункт " Ціни" .
Пользователь уже знает, как работать в этом окне. Единственное замечание - теперь необходимо проставлять фактические цены приобретения материалов, изделий

конструкций, оборудования исходя из бухгалтерских данных, если это прописано в заключенном Договоре подряда.
Следующий режим «Прочие затраты».
Подпункт «Состав прочих затрат».
Пользователь должен помнить, что при формировании Акта КБ-2 необходимо отключать определенные затраты, учтенные ранее в Договорной цене. Например, у

Пользователя согласно Договору (Контракту) Динамичная договорная цена, в которую он включал «Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с
инфляционными процессами».

В форме КБ-2, где учитываются фактические затраты, эти затраты необходимо отключить. Далее, Пользователь мог в Договорной цене проставить отдельные
затраты одной суммой (без расчета средствами АВК-5). Например, сделал расчет командировочных затрат без привлечения расчетных механизмов АВК-5 и проставил эту
сумму в соответствующую затрату. В таком случае следует помнить, что при формировании Акта КБ-2 (если к тому же работы будут формироваться в течение нескольких
месяцев) необходимо скорректировать эти значения, приведя их в соответствие с фактическими затратами за текущий период. В противном случае у Пользователя в
текущий Акт КБ-2 войдут все затраты по данной позиции, предусмотренные на всю стройку в целом!

Следующий важный пункт: «Создание доп. объекта»
Автор ранее описывал подобную ситуацию ввода дополнительных Локальных смет в Подсистему «Подрядчик». А если у Пользователя появились дополнительные
Локальные сметы, которые не вошли в данную объектную смету? (Для случаев, когда у нас в состав Стройки входят несколько объектных смет). С помощью этого режима
создаем новую объектную смету, затем, нажав на клавишу «Enter», входим в следующее окно, откуда производим ввод Дополнительных Локальных смет и
соответствующих подсистем.

Запомните, что каждая объектная смета - это отдельный Акт КБ-2, а потому, те настройки, которые Вы сделали для одной объектной сметы
надо повторить и для остальных!

Пункт «Перенос в ДЦ»:

 
Пользователю дана возможность переноса объекта из подсистемы «Подрядчик» в подсистему «Договорная цена» по способу учета расхода ресурсов в позициях

локальных смет: 
               - по нормативным расходам ресурсов; 
               - по фактическим расходам ресурсов. 
Для режиму « за нормативними витратами ресурсів » витрати на ДЦ витрати ресурсів у позиціях локальних кошторисів об'єкта будівництва збігаються 

колишніми витратами ресурсів у підсистемі « Договірна вартість ». Для режиму « за фактичними витратами ресурсів » переносяться в ДЦ витрати ресурсів у
позиціях локальних кошторисів приймаються за їх фактичними витратами, якщо такі задані користувачем (якщо ж у позиції локального кошторису фактичні витрати ресурсів
не задані, факт приймається рівним нормі). 

Для кожного з 2-х режимів перенесення об'єкта в ДЦ можливі такі види об'ємів, що передаються: 
               - залишки обсягів позицій локальних кошторисів; 
               - Обсяги, виконані в поточному періоді; 
               - Обсяги, виконані з початку будівництва; 
               - загальні обсяги, з урахуванням усіх змін та доповнень;
               - лише загальні додаткові обсяги. 
Кожен об'єкт, перенесений до ДЦ , стає у цій підсистемі самостійним будівництвом, так званим стройка-объектом . 
У підсистемі ДЦ до назви будівництва перенесеного будова-об'єкта автоматично дописується найменування об'єкта, режим його перенесення та вид переданих

обсягів. 
Об'єкт будівництва передається до ДЦ зі своїми іншими витратами. 
Якщо підсистему ДЦ необхідно перенести з Підрядника все будівництво з усіма її об'єктами, це виконується у кілька етапів: 

-          у « Підряднику» послідовно для кожного об'єкта будівництва виконати перенесення в ДЦ; 
-          У підсистемі « Договірна Ціна» увійти в перенесений основний будівництво-об'єкт будівництва, далі - в його « Список об'єктів» і скопіювати в будівництво всі інш

об'єкти цієї споруди з перенесених з Підрядника будівництво-об'єктів будівництва. 
-          у ДЦ необхідно відредагувати найменування будівництва (виключити з нього надмірну інформацію про об'єкт); уточнити, якщо необхідно, інші витрати та видалити з

Списку будівництв ДЦ решту будівництва-об'єктів будівництва.
Режим « Перенесення в ДЦ» буде особливо корисним Користувачам при формуванні документа « Внутрішньобудівельний титульний список », переносячи в
підсистему « Договірна ціна » залишки обсягів за позиціями та формуючи на основі такої забудови вищезазначений документ.
Пункт « Вихідні документи» :

 
Автор при описі формування вихідних документів з вікна " Список будівництв " підсистеми " Кошторисні документи " пояснював, що такий процес формування

може бути виконаний двома способами, - з використанням функції " Оформлення вихідних документів " (ОВД) і традиційно.
Якщо Користувач, вивчаючи цей Посібник, ще не розібрався з функцією « Оформлення вихідних документів », то автор нижче покаже, як на основі шаблонів

Вихідних документів, створених розробниками ПК АВК-5, сформувати   ці Вихідні документи із реквізитами Користувача, що задаються. Автор настійно рекомендує у
подальшій роботі докладно вивчити функцію « Оформлення вихідних документів », опис якої наведено у розділі Підсистема «Сервіс ».

 

За потребою у графі « Прийнята назва документа » Користувач може уточнити найменування документа.
Клацніть по закладці « Написи », де починаємо перевіряти рядково заповнені у графі « Значення реквізиту » необхідні дані та заносити нові:

  Дані, внесені Користувачем, написані синім шрифтом.
Увага!
За замовчуванням дані, занесені до графи «Значення реквізиту», потрапляють із вікна «Додаткові дані», що формуються в реквізитах будівництва у

вікні «Список будівництв».
Якщо Користувач тепер змінив якісь реквізити, то в Акт КБ-2в вони потраплять, але в документ КБ-3 немає. Там вони залишаться такими ж, як

були прописані у вікні «Додаткові дані». Тому необхідні коригування реквізитів необхідно проводити у вікні "Список будівництв".
Далі, клацання по закладці « Підписи »:

Закладка « Додаткові дані »:

За необхідністю заповнюємо дані, якщо Користувачеві необхідно отримувати надалі при формуванні форми КБ-3 документ із наростаючими підсумками (у наступних
періодах ці дані заповнюватимуться автоматично):

При формуванні Акту КБ-2в отримуємо наступне вікно:

Формуємо Акт формою КБ-2в:

5.8. Формуємо Довідку за формою КБ-3.
 

Цей документ формується у вікні « Список будівництв » по   закладці « Вихідні документи »:

Вибираємо режим перегляду Довідки за формою КБ-3 (у книжковому чи альбомному форматі) та отримуємо вікно оформлення вихідних документів, де уточнюємо за
необхідністю окремі реквізити, за аналогією з оформленням реквізитів Акту КБ-2в:

В закладці « Додаткові дані »:

 
За потребою за клавішею « Введення додаткових даних » є можливість вводу таких даних:

 
 Після проведених налаштувань даємо команду « Зберегти » та отримуємо необхідний документ « Довідка про вартість виконаних… » за формою КБ-3:

5.9. Перехід до наступного звітного періоду.
 

Перехід до наступного звітного періоду здійснюється у вікні " Список будівництв " підсистеми " Підрядник" . Клацніть правою кнопкою миші по нашому будівництву 
отримаємо наступне вікно:

Користувачеві запропоновано два варіанти переходу:
- перехід до наступного звітного періоду (наступного обраного періоду);
- перехід до наступної частини звітного періоду (в окремих випадках замовники вимагають, наприклад, складання підекадних звітних форм).
У попередніх редакціях ПК АВК-5 після здійснення переходу до наступного звітного періоду повернення до попереднього періоду було неможливим.
Починаючи з редакції 2.12 така можливість у Користувача з'явилася.
Перейдемо за допомогою функції « перехід до наступного звітного періоду » на наступний період, наприклад, « січень 2021 р. »:
У вікні « Список будівництв » з'явився ще один рядок:

У разі потреби Користувач тепер може повернутися до певного будівництва будь-якого попереднього звітного періоду та провести коригування на свій розсуд. Слід
мати на увазі, що в результаті таких коригувань вартісні показники виконаних робіт і витрат, що враховуються у Довідці за формою КБ-3 наростаючими підсумками, зміняться
і для їх коректного підрахунку необхідно в поточному періоді при введенні додаткових даних документа, що формується «Акт за формою КБ- 2в » внести дані з КБ-3
попереднього скоригованого періоду.

5.10. Ув'язування ресурсів АВК з матеріалами (товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ)), зареєстрованими у бухгалтерії.

Нині важко уявити роботу відділу головного бухгалтера більшості підрядних організацій без застосування будь-якої спеціальної програми для автоматизації бухгалтерських
розрахунків.   Повсюдне впровадження комп'ютерної техніки у підрядних організаціях для автоматизації бухгалтерських розрахунків, обліку поточних товарно-матеріальних
цінностей та проведення взаєморозрахунків за виконані будівельні роботи зробило актуальним завдання стикування відповідних бухгалтерських програмних комплексів і
ПК АВК-5.

Розробники ПК АВК-5 розробили та запропонували Користувачам таку можливість.
Перш ніж описувати, як відбувається така ув'язка, Автор настійно рекомендує ознайомитися з відповідним документом «Ув'язування ресурсів АВК з ТМЦ

зареєстрованими у бухгалтерії» у підсистемі «Довідка».
Під «ув'язкою» мається на увазі встановлення відповідності між задіяними в Акті КБ-2в матеріалами з пошуковими образами ресурсів АВК та матеріалами, точніше
товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ), що пройшли реєстрацію в бухгалтерії будівельної фірми та покладені на справу у поточному звітному періоді. Відповідність
встановлюється не лише за найменуваннями (і, відповідно, відпускними цінами), а й за фактичними витратами, з урахуванням фактичних залишків ТМЦ на матеріальному
складі.
Сам Акт КБ-2в випускається у режимі обліку витрати ресурсів «за фактом». У процесі ув'язування коригуються фактичні витрати ресурсів АВК, що диктуються реальними
витратами ТМЦе, що з ними пов'язані. Це знаходить відображення у Звіті М-29 . При ув'язуванні автоматично перевизначаються ціни, зокрема виконується розрахуно
середньозважених цін ув'язаних ресурсів, 

Передбачається, що бухгалтерський програмний комплекс обліку ТМЦ впроваджено у будівельній фірмі повною мірою і що у приобъектный склад будівництва
надходять ті ТМЦ, які враховані в бухгалтерії.

При ув'язуванні програма автоматично створює машинний Довідник відповідності ресурсів АВК та реальних ТМЦ. Цей Довідник, постійно поповнюючись при кожній
ув'язці, забезпечує, відповідно, постійне зростання рівня автоматизації самої ув'язки, що виконується під час випуску Актів КБ-2в.

Ув'язування ресурсів АВК з ТМЦ, врахованими у бухгалтерії, доступне й у підсистемах « Кошторисні документи » та « Договірна ціна » (звернення до ув'язки – і
« Сервісу »). 

Тут ув'язування виконується, в основному, згідно з « Довідником Ресурс – ТМЦ », що накопичується в процесі ув'язування в підсистемі « Підрядник », або ж
відповідно до спеціального файлу, що містить усі ТМЦ, які проходили через бухгалтерію за певний попередній період. На відміну від ув'язки в « Підряднику », де
узгоджуються проектні кількості ресурсів АВК у порівнянні з кількостями відповідних їм реальних ТМЦ, встановлюється відповідність їх найменувань та одиниць вимірів та
сприймаються ціни ТМЦ, ув'язування ресурсів у Кошторисних документах дозволяє враховувати реальні ціни використовуваних ресурсів при використанні цих цін можна
автоматично враховувати інфляцію від дати придбання ТМЦ до дати випуску вихідного документа), а в Договірній ціні, на додаток до цього, визначати склад та необхідн
кількості ТМЦ, необхідні для будівельних робіт під час реалізації проекту.

У ПК АВК-5 ув'язці доступні не тільки матеріали, вироби та конструкції, а й обладнання. Ціна ТМЦ може враховувати транспортні витрати підрядника.
Фірмою ТОВ «Єврософт» (м. Київ) розроблено, підтримується та поширюється стикувальний модуль АВК-5 – 1-С. Ознайомитися з ним з подальшим придбанням

можна за посиланням http://eurosoft.com.ua/obmen1c_avk5.html
Крім того, зацікавлений Користувач може вивчити відео-уроки з цієї теми, які підготував Користувач ПК АВК-5 Савенок В.М., зайшовши за цим посиланням
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhVlFVb295kUo0-Ir7Gb_res60G3fGitl
Ось, власне, і все про підсистему « Підрядник» .

6. Підсистеми НСІ, Фрагменти, КП, Сервіс (Блоки налаштування, Регіони, Інші функції), Довідка.
 

 

6.1. Підсистема «Нормативно-довідкова інформація» (НДІ)
 

У процесі навчання Ви вже змогли розібратися, як за допомогою НДІ знаходити необхідний ресурс.
Але, якщо Ви зайшли в підсистему НСІ безпосередньо з головного меню, у Вас з'явилися можливості, яких не було при вході в НСІ з формованого, наприклад

Локального кошторису.
Тепер у Вас з'явилася можливість не тільки створення нових ресурсних норм, а й редагування певних нормативів користувача, створених Вами раніше. Крім того, Ви

можете побачити, які ресурсні норми НСІ були задіяні Вами у створених будівлях, а які ні (задіяні – колір шифру чорний, не задіяні – синій).
Дано також можливість виведення на друк виділених ресурсних норм Користувальницької НДІ.
Для досвідчених користувачів!
1.                 Користувач може оптимізувати зовнішній вигляд вікна НСІ. Як це зробити? Читайте у Підсистемі « Довідка » інструкцію « Редагування зовнішнього

вигляду НСІ ».
2.                 Як розширити можливості системи пошуку - Читайте у Підсистемі « Довідка » інструкцію « Розширений пошук у НСІ ».

6.2. Підсистема "Фрагменти".
 

У НДІ є режим « Фрагменти » . Користувач під час роботи в підсистемі « Кошторисні документи » познайомився з роботою в цьому режимі і зміг належним чином
його оцінити. Надалі Вам цілком можливо захочеться створювати власні фрагменти виходячи зі специфіки Вашого підприємства. Для цих цілей і створено цю підсистему
Щоб зрозуміти, як створювати власні фрагменти, ознайомтеся з Документацією на цю тему. Автор заздалегідь попереджає, щоби розібратися в ній, треба знати основи
програмування. Якщо у Вас у штаті є програміст, залучайте його спочатку, поки самі не зрозумієте основні прийоми роботи. У цій підсистемі наведено приклади створення
власних фрагментів, що полегшить завдання.

6.3. Підсистема "Комплексні позиції"
 
Найчастіше, при роботі зі складання кошторисної документації, Користувачеві доводиться за допомогою певного набору ресурсних елементних кошторисних норм

створювати якийсь розцінений типовий конструктив, який може знадобитися в подальшому при складанні інших кошторисів. Такий конструктив у кожному кошторисі може
мати різницю, наприклад, лише у обсязі (у кількості в натуральних одиницях виміру), а набір ресурсних норм може залишатися, окремому випадку, таким самим.

Одним з варіантів вирішення оперативного введення таких конструктивів в поточний кошторис було створення власних фрагментів користувача. Однак практика
показала, що освоїти роботу зі створення власних фрагментів в Україні змогла лише невелика кількість кошторисників, оскільки це потребує володіння певними навичками
програмування.

Розробники ПК АВК-5 вирішили полегшити роботу кошторисників, створивши в ПК АВК-5 підсистему « Комплексні позиції» .
Багато користувачів ПК АВК-5 вивчили можливості представленої підсистеми та почали активно її освоювати.
Деяким користувачам настільки сподобалася робота зі створення власних комплексних позицій, що вони почали пропонувати створення комплексних позицій в

цілому, наприклад, на будівництво типового житлового багатоповерхового будинку і навіть мікрорайону та міста. При будівництві житлового будинку доводиться
враховувати багато індивідуальних факторів, незважаючи на типове рішення в цілому. Наприклад, при виконанні земляних робіт необхідно враховувати різну глибину
закладення фундаментів, категорію ґрунту, наявність ґрунтових вод, вологість, індивідуальні особливості фундаментів і т.д. і т.п.

 Але Комплексна позиція тим і відрізняється від    застарілого апарату Укрупнених кошторисних норм (УСН), що містить у своєму складі спеціальні інструменти
- « Вихідні параметри » (дозволяють враховувати конкретні технічні параметри під час виконання будівельних робіт),
- « Ознака активності » (який відкриває можливість враховувати/не враховувати окрему кошторисну позицію в локальному кошторисі),
- « Настроюваний блок позицій, що заморожуються » (дозволяє, при необхідності, заморожувати цілу групу кошторисних позицій).

І хоча Комплексна позиція поки що не може складатися з об'єктів і локальних кошторисів, але сьогоднішня структура КП вже може включати цілі відділи і розділи
кошторисів, моделюючи цим окремі об'єкти і локальні кошториси. Це дозволяє оперативно та точно оцінювати вартість будівництва об'єкта, описаного Комплексною
позицією та заданого відповідним набором значень Вихідних параметрів. Для того, щоб перетворити таку Комплексну позицію на кошторисні об'єкти та локальн
кошториси, достатньо, вилучивши заголовок КП, виконати необхідні формальні перетворення - перейменувати заголовки відділів та розділів у відповідні найменування
об'єктних та локальних кошторисів.

У локальному кошторисі Комплексна Позиція може бути представлена   або всіма своїми актуальними кошторисними позиціями, або лише одним рядком-заголовком і
зазначенням свого поточного будівельного обсягу, його одиниці виміру, ціни за одиницю та загальної вартості. При цьому ціна за одиницю виміру містить стільки знаків після
коми, скільки потрібно для збігу вартості з вартістю КП, представленою всіма актуальними кошторисними позиціями.

Розробники ПК АВК-5 продовжують розвивати цю підсистему з урахуванням зауважень та побажань Користувачів, додаючи нові функції. Наприклад, при створенн
Комплексної позиції з'явилася можливість копіювання до неї групи позицій з будь-якого локального кошторису будь-якої підсистеми, вводити Примітки до Список КП
організовувати в ньому необхідне сортування та агрегування КП; розширено обслуговування роботи з Вихідними параметрами КП.

Детальний опис підсистеми " Комплексні позиції" дано у файлі " Комплексна позиція - Посібник " у підсистемі " Довідка ".

6.4. Підсистема "Сервіс"
 

 
Всі зміни, які ми будемо проводити за допомогою цієї підсистеми, актуальні для всіх новостворюваних будівництв, але вони не торкаються вже існуючих будівель!

6.4.1. Блоки налаштування для будівельно-монтажних, ремонтних та гірничих робіт.
 

Ми розпочинали з Вами вивчення ПК АВК-5 із цього режиму. Тому автор дасть Вам необхідні додаткові пояснення щодо цього режиму.
Перебуваючи в цьому вікні, Ви можете створювати інформаційні моделі блоків налаштування (файли bnp) для подальшого введення в програму АВК-5 (така ж

версія!), встановлену на іншому ПК (стати на Ваш блок налаштування і по правій клавіші дати команду « Виведення в файл », або скористатись відповідною закладкою у
верхньому контекстному меню), або вводити блок налаштування від зовнішнього розробника (дати команду « Введення з файлу» ).

Для досвідчених користувачів!
Деякі користувачі використовують свої блоки користувача в наступних версіях. Автор радить цим надто не захоплюватися!   Справа в тому, що у нових версіях

у блоках налаштування, встановлених розробниками, можуть бути виконані уточнені розрахунки тих чи інших параметрів, спричинені змінами в Українському
законодавстві. Ваш блок налаштування ці зміни враховувати не буде. Тому рекомендується в новій версії створювати Користувальницький блок налаштування на
основі пропонованих у програмі. Часу це багато не займе досвідченого користувача.

6.4.2. Регіональні ціни
 

Ми з Вами вже заносили методом копіювання з вікна " Ціни ресурсів будівництв " у підсистемі " Кошторисні документи " ціни деяких ресурсів у регіональні ціни
Якщо ж Користувач зайде безпосередньо в цей режим, то йому надається можливість поповнювати власну базу регіональних цін, змінювати поточні ціни на певні ресурси
виводити на друк список регіональних цін. Надано можливість створення нових списків Регіональних цін та копіювання існуючих. Крім того, надано можливість створення
інформаційних моделей Регіональних цін (тип файлу - rgf .) для передачі їх іншому Користувачеві, а також введення файлу Регіональних цін від Зовнішнього користувача.  
    З 01.07.2015 ТОВ «АЦ « Будівництво-сучасні технології » (м. Івано-Франківськ) вивело на ринок будівельної галузі новий продукт для користувачів кошторисних
програм:

Послуга « Аналіз поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій по регіонах України ».

    В першу чергу, ТОВ «АЦ « Будівництво-сучасні технології » розробило цю послугу для користувачів кошторисного програмного забезпечення (наприклад, АВК-5
АС-4, СТС або іншого). Якщо Ви – проектна організація, замовник будівництва, розпорядник бюджетних коштів, підрядна організація, експертний центр чи державний
контролюючий чи перевіряючий орган, то ця послуга для Вас, т.к. Ви отримаєте 100% достовірний аналіз цін на будівельні ресурси.  

    ТОВ «АЦ « Будівництво-сучасні технології » постійно, систематично збирає з різних джерел інформацію про ціни на необхідні будівельні ресурси, аналізує її за
науково-обґрунтованою методикою, конвертує у необхідний формат(тип файлу – rgf .) . Ви завантажуєте дані у кошторисну програму та користуєтеся у роботі реальним
аналізом цін. Крім того, Ви поквартально отримуєте у друкованій формі збірку у вигляді окремої брошури, до якої включено базу даних на ціни будівельних ресурсів. Збірни
складається з реєстрів постачальників, матеріально-технічних ресурсів та цін на них, а також іншої додаткової інформації, необхідної для визначення вартості матеріалів
виробів та обладнання на різних етапах будівництва.  
    Якщо Користувач вирішив придбати таку послугу, йому необхідно зв'язатися або з Дилером, або з ТОВ «АЦ «Будівництво-сучасні технології»
Телефон – (0342) 77-72-08, (0342) 4-05-13,                                                      
Веб-сайт - http: // mcbct.com.ua
Електронна пошта - post@mcbct.com.ua _
Контактна особа – Гаврилів Світлана
. Для досвідчених користувачів)!

 
а) У деяких організаціях, таких як великі проектні інститути, будівельні корпорації і т.д. Кошторисники збирають інформацію про реальні ціни не тільки по

регіонах України, а й розподіляють її за видами, групуючи в окремі підрозділи, наприклад, кабельно-провідникова продукція, сантехнічні вироби, місцеві матеріали тощо
Далі вони створюють у Списку регіональних цін ПК АВК-5 окремі групи регіональних цін (окремі записи) із такими підрозділами. Наприклад, «Закарпатська область
місцеві матеріали станом на …»

Таким чином, кошторисник може постійно перев'язувати своє поточне будівництво до різних груп регіональних цін. Щоб при переприв'язці поточного
будівництва інформація про попередні регіональні ціни не скидалася, необхідно в реквізитах поточного будівництва включити таку функцію:

 

 
б) У підсистемі « Регіони » надано можливість введення файлу текстового вигляду. Загальна структура файлу описана в документі «Опис формату

текстового файлу введення даних у регіон», який міститься в підсистемі « Довідка ». Структура записів файлу містить реквізити для норм ПСІ Користувача.
Поповнення НСІ Користувача передбачено у підсистемі « Регіони » через пункт меню «Введення текстового файлу в регіон» . Йдеться про інформацію, що

вводиться через текстовий файл про ресурси, в тому числі й такі, пошукові образи яких відсутні в Стандартній НСІ та НСІ Користувача. 
Пошукові образи ресурсів можуть бути задані користувачем, або згенеровані програмою автоматично.
Текстовий файл вихідних даних для введення в регіон може містити незаповнені Пошукові Образи (ПЗ) ресурсів, але при цьому обов'язково мають бути заповнен

найменування та одиниці виміру таких ресурсів. У цьому випадку ПЗ ресурсів генеруються автоматично (вони не збігаються з жодним з ПЗ Стандартної та
Користувальницької ПСІ) і після введення вихідного текстового файлу в регіоні створюється Тимчасова ПСІ регіону, яка потім повинна бути перенесена до
Користувальницької ПСІ – спеціальним пунктом меню « Перенесення Тимчасової ПСІ регіону до Користувальницької НДІ » . 

Дана можливість відкриває шлях для перетворення електронних таблиць різних прайсів у текстові файли та введення ресурсів у НСІ Користувача з одночасним
введенням їх цін у регіон, заданий користувачем.

Прайси, як правило, не містять інформації про масу ресурсу та даних про те, яким транспортом перевозиться вантаж і чи не відноситься матеріал до
сталевих конструкцій. Ця інформація (вона необхідна для визначення транспортних і складських витрат) може бути задана користувачем шляхом подальшого
редагування в НСІ Користувача ресурсу, введеного через текстовий файл даних для регіону, або безпосередньо в екрані цін ресурсів конкретного будівництва. 

 

6.4.3. Інші функції
 

 

6.4.3.1. Відновлення програмного комплексу.
У процесі функціонування поточної редакції ПК АВК-5 розробниками програмного комплексу можуть вноситися будь-які оновлення та доповнення до Нормативної НД
згідно з даними Мінрегіонбуду України та інших відомств, можуть виправлятися можливі помилки, виявлені у процесі експлуатації поточної редакції тощо. Такі оновлення
виходять у вигляді так званих   файлів-патчів, отримати які користувач може, зайшовши на сайт розробників або окремих офіційних дилерів, або завантажити (якщо ПК
підключений до Інтернету) безпосередньо.

 
Рекомендуємо у вікні «Налаштування інтерфейсу» увімкнути функцію:

Процес оновлення поточної редакції докладно пояснюватиметься офіційними дилерами.

6.4.3.2. Налаштування інтерфейсу. 
Користувачеві це вікно вже знайоме. Хотілося б додати опис ще кількох функцій, доступних у цьому вікні:

 
За допомогою кнопки « Налаштування відображення таблиць » Користувач може підібрати інші кольори для виділених рядків у таблицях, що надал

відображаються.
При включеній функції « Додавати найменування до пошукового образу під час перегляду НСІ » позиції у НСІ виглядатимуть так:
 

Якщо Користувач вирішив з якихось причин змінити функціональні клавіші або комбінації функціональних клавіш для включення тих чи інших режимів роботи ПК
АВК-5, то в цьому допоможе кнопка «Змінити поєднання гарячих клавіш»:

Якщо Користувач для формування текстових файлів користується, наприклад, програмою Open Office (або аналогічною), то за кнопкою   « Вибір програми для… »
необхідно зробити відповідне налаштування.

6.4.3.3. Дані до розрахунку усередненої вартості чел.-ч.   за розрядами робіт:
 

За допомогою цього режиму Користувач може встановити в чол.-ч. показники середньомісячної норми тривалості робочого часу, заробітної плати та відповідного їй
розряду робіт, якщо вони відрізняються від прийнятих за умовчанням. Внесені зміни будуть поширюватися тільки на нові будівлі.

4) Коригування Оформлення Вихідних Документів ОВС .  За допомогою цього режиму Користувач може створювати особисті варіанти оформлення документів
відзначати їх ознакою активності та використовувати у відповідній підсистемі під час роботи з конкретним будівництвом. Автор при описі підсистем « Кошторисн
документи » та « Договірна ціна » згадував про цю функцію, а при описі формування Вихідних документів у підсистемі « Підрядник » Користувач формував зазначен
документи за допомогою цієї функції, використовуючи макет вже створеного розробниками шаблону.

Розглянемо тепер цю функцію докладніше:

 
На екрані представлені шаблони вихідних документів різного виду будівництв підсистеми « Кошторисні документи ».
Якщо поставимо крапку для Договірної ціни, то буде представлено шаблони вихідних документів для зазначеної підсистеми:

Для підсистеми « Підрядник »:

Користувач може на основі будь-якого обраного шаблону за закладками « Написи » та « Підписи » у всіх підсистемах призначити свої реквізити користувача
заповнення вихідних документів, які застосовні для більшості його вихідних документів. Після цього у конкретній будівництві можна легко з окремих реквізитах, якщо вони
від раніше призначених, уточнити їх значення, заносячи необхідні коригування у графі « Прийняте найменування документа ».

Крім того, Користувач на основі будь-якого шаблону може створити за допомогою команди копіювання ( права клавіша миші ) ще шаблони, надавши їм у графі 
Примітка " відмітні ознаки. Наприклад, « БМР, Користувальницький шаблон », далі, призначивши його вибирається за замовчуванням, і використовувати його у
подальшій роботі, тобто. так:

 
Якщо в процесі подальшої роботи Користувач за окремими шаблонами введе будь-які зміни, то в вже створених раніше будівлях, що використовують цей шаблон

зміни не відбудуться, поки Користувач не оновить шаблон оформлення вихідних документів.
Вікно « Список будівництв » - « Параметри » - « Реквізити будівництва та показники витрат »:

       
 Користувачеві надано можливість створення файлу з накопиченою ним інформацією про налаштування його режиму ОВС для перенесення їх на інший ПК АВК-5

 

6.4.3.4. Таблиця розрахункових параметрів ОПР та Адміністративних витрат.
 

За допомогою цієї функції Користувач може розрахунково-аналітичним методом визначити показники своїх ОПР і Адміністративних витрат, які будуть актуальні для
всіх новобудов.

6.4.3.5. Коригування показників для розрахунку загальновиробничих витрат. 
За умовчанням прийнято показники, що рекомендуються Мінрегіонбудом України для заданого рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва, що

здійснюється із залученням бюджетних коштів. 
Користувачеві надано можливість вводити необхідні корективи показників як за видами будівельних та монтажних робіт, так і за стандартними наборами позицій

окремих збірників. Дане коригування, що здійснюється в підсистемі " СЕРВІС", діє на новостворювані будівництва.

6.4.3.6. Ціни енергоносіїв та мастил.
Задайте по необхідності свої значення, які будуть використовуватися в будівлях, що створюються далі:

 6.4.3.7. Машини для перевезення різних вантажних груп власним транспортом.
Тут можна задавати свої значення за видами та категоріями власних транспортних засобів для перевезення певних видів вантажів для подальшого використання у

Ваших новостворених будівлях:

6.4.3.8. Ознаки .
Призначайте власні налаштування для підсистем СД, ДЦ та ПД для подальшого використання у Ваших новостворених будівлях:
 

6.4.3.9. Ознака формування імені….
Імена файлів створюваних інформаційних моделей та КП формуватимуться за обраною Користувачем ознакою.

6.4.3.10. Класифікатор виконавців.
 

Створення Класифікатора Виконавців дозволяє заощаджувати трудовитрати при введенні реквізитів будівництва в Кошторисних документах , Договірній ціні 
Підряднику . Користувач, створюючи власні шаблони вихідних документів, може прописати найменування та інші реквізити Генпідрядника, Субпідрядника. Але найчастіше
у Користувача таких Генпідрядників/Субпідрядників може бути кілька і перепрописування їх найменувань і облікових реквізитів у будівлях, що створюються, буде займати
багато часу. Щоб прискорити цей процес і створено цю функцію.

Давайте у вікні створимо обліковий запис:

Підрядник зможе тепер за допомогою закладки « Параметри розрахунку зарплати » за бюджетного фінансування передбачуваного будівництва здійснити
розрахунок розміру заробітної плати, яку він може закласти у ціну своєї тендерної пропозиції. У ПК АВК-5 цей розрахунок виконано у відповідність до Порядку у редакц
Наказу Мінрегіону від 20.10.2016 № 281. Будь-яких змін та доповнень до цієї методики розрахунку Мінрегіон на момент підготовки цього Посібника не вносив.

На картинці показано приклад розрахунку заробітної плати для умовної фірми «Підрядник», станом на 01 січня 2020 року, причому значення ЗП мін взято згідно 
ухваленим Законом України про державний бюджет на 2020 р., а значення К мін та Кгалуз з Галузевої угоди між Мінрегіоном та Профспілкою працівників будівництва та
промисловості будівельних матеріалів на 2019-2020 роки. Користувач, виходячи з фактичних даних свого підприємства, самостійно вносить зміни до графи « Значення »
отримуючи в результаті свою розрахункову кошторисну заробітну плату. Далі по закладці " Реквізити " заповнює відповідні поля, а по закладці " Розрахунок " отримує
докладний розрахунок. Даний розрахунок можна роздрукувати за кнопкою " Друк ", розташованої в нижній частині вікна. Крім того, цей розрахунок можна передати у вигляд
файлу іншому Користувачеві ПК АВК-5 за допомогою кнопок « Введення » та « Виведення ».

У підсистемі « Договірна ціна » зайдемо по закладці « Реквізити будівництва та показники витрат » - « Додаткові дані » та пропишемо нові дані, клацнувши
по стрілці поруч із реквізитами:

 
Отримали нові реквізити:

Саме ці дані потраплять тепер у вихідний документ « Договірна ціна » і далі в підсистему « Підрядник » при формуванні вихідних документів «Акт КБ-2в» та
«Довідка КБ-3».

6.4.3.11. Класифікатор замін для норм, що втратили чинність
 

 
При описі підсистеми « Кошторисні документи » автор показував, як у ПК АВК-5 працює режим перетворення скасованих норм ДБН у діючі ДСТУ. Такий

автоматизований режим перетворення діє лише для ресурсних норм, розроблених Мінрегіонбудом України і лише для норм, які мають пряму відповідність між скасованими
та нововведеними. Для інших випадків у ПК АВК-5 введено функцію « Заміна норм, що втратили чинність ». Автор на прикладі показував, як через цю функцію досить
легко підібрати необхідну нову ресурсну норму і зробити в поточному будівництві заміну скасованої ресурсної норми, причому програма може запам'ятати таку заміну та
помістити її в класифікатор замін.

Сам Класифікатор замін для норм, що втратили чинність, стане великою підмогою кошторисникам при їх роботі зі складання кошторисної документації, особливо коли
немає прямої відповідності між скасованими та нововведеними ресурсними нормами виду робота. Крім того, такі заміни можливі не тільки для нормативної бази
Мінрегіонбуду, а й для інших відомств, наприклад, для Укравтодору (вища організація ДП «ДерждорНДІ» може підготувати в Класифікаторі перелік таких замін за своїми
скасованими та нововведеними ресурсними нормами, створити файл Класифікатора та передати його всім зацікавленим організаціям).

Ось так може у користувача-початківця виглядати цей Класифікатор після виконаних замін, описаних у цьому Посібнику:

Класифікатор може бути переданий на інший ПК АВК-5 за допомогою функції створення файлу:

 
Ще раз наведемо повний опис функції « Заміна норм, що втратили чинність »:

          Функція « Заміна норм, що втратили чинність » дозволяє сформувати перелік всіх використовуваних у будівництві норм, які втратили чинність і вибрати для них
норму для заміни. При цьому Користувач має можливість:
- Одночасно виконати заміну всіх скасованих норм, які використовуються в даному будівництві;
- Самостійно підібрати найбільш оптимальний варіант заміни;
- Отримати інформацію про використання відмінних норм у локальних кошторисах будівництва;
- порівняти складові скасованої норми із складовими нормою для заміни;
- Попередньо ознайомитися і порівняти підсумки будівництва ДО і ПІСЛЯ заміни;
- заносити та накопичувати варіанти заміни в « Класифікаторі замін » з можливістю використання в інших будівлях.

6.4.3.12. Список класифікаторів для заміни ресурсів.
 
   Знаходиться в « Інших функціях » головного екрана розділу «класифікатори». За замовчуванням порожній.
Заповнюється " Список класифікаторів для заміни ресурсів " або при виконанні функції " Заміна норм " у будівлях за режимом " Ресурси ", або безпосередньо в
поточному вікні. При заповненні « Списку Класифікатора замін » виконується перевірка унікальності відібраного варіанта заміни. При цьому для однієї норми «Було» у «
Класифікаторі замін » може відбиратися та зберігається більше одного варіанта для заміни.

Передбачена можливість виводу/введення файлу " Список класифікаторів для заміни ресурсів ".

6.4.3.13. Підготовка НСІ користувача до редагування, очищення НСІ Користувача від позицій, що не використовуються.

 
У процесі роботи у Вас може з'явитися необхідність проведення коригування ресурсів у Вашій НСІ користувача , а можливо і видалення деяких позицій. Для того

щоб відкоригувати/видалити окремі ресурси в НСІ користувача , необхідно спочатку дати команду в цьому режимі. Після того, як програма виконає підготовку НСІ, можна 
підсистеми НСІ зайти у Вашу НСІ і почати проводити необхідні дії. Зверніть увагу, що ресурси у Вашій НСІ мають різне забарвлення, - чорний і синій кольори. Якщо ресурс
пофарбований чорним кольором, значить, він використовується в якихось будовах підсистем ЦД, ДЦ та ПД або інших підсистем. Ви можете проводити коригування цих
ресурсів, але не видаляти. Після проведених коригувань при вході в будівництво, де використовується цей ресурс, Ви отримуєте стандартне попередження про проведен
заміни. У ресурсах, пофарбованих у синій колір, можливе не лише коригування, а й видалення. Для всіх «не синіх» (тобто тих, які видаляти не можна) норм і ресурсів НС
програма видає повну інформацію про те, де використана кожна така позиція НСІ, і поміщає всі ці дані в спеціальний текстовий файл.

Функція « Очищення НСІ Користувача від позицій , що не використовуються » пояснень не вимагає .

6.4.3.14. Виведення/введення НСІ Користувача у файл/з файлу:

Дана можливість створення інформаційних моделей НСІ (тип файлу -   nsf.) для передачі їх іншому Користувачеві, а також введення файлу НСІ користувача від
Зовнішнього розробника.

6.4.3.15. Введення-виведення НСІ Користувача файломтекстового вигляду .
Для досвідчених користувачів!
Користувачам надано можливість вводу-виводу НСІ Користувача файлом текстового вигляду. Загальна структура файлу описана у документі “Формат НС

Користувача у текстовому вигляді”, поданому в підсистемі “Довідка”. Структура записів файлу містить реквізити всім видів норм НСИ Користувача.
Йдеться про введену через текстовий файл (і вже описану в цьому Посібнику) інформацію про нові ресурси, пошукові образи яких відсутні в Стандартній НСІ та

НСІ Користувача. 

6.4.3.16. Параметри друку.
Налаштування параметрів друку вихідних документів для подальшого використання у Ваших новостворених будівлях:

6.4.3.17. Встановлення/скидання режиму автоматичного створення інформаційних моделей.
При включеному режимі вихід з АВК-5 супроводжується автоматичним створенням Інформаційної Моделі будівництва , на яку у поточному сеансі роботи 

програмним комплексом було внесено будь-які зміни. Для кожної з основних підсистем можна встановити і підрежим, при якому остання версія Інформаційної Модел
будівництва затиратиме попередню (« Створення тільки останньої версії »). Інформаційні моделі створюються в Архіві, у підпапці відповідної підсистеми.   Шлях до
папки « Архів » може бути заданий самостійно користувачем:

Користувач може перепризначити варіант сортування інформаційних моделей.

6.4.3.18. Вибір папок для введення/виводу. 

 
За допомогою цього режиму можна призначати папки, де Ви хочете зберігати Вашу інформацію для подальшої обробки та пересилання або отримувати від зовнішніх

розробників (за замовчуванням програма пропонує папку Data).

6.4.3.19. Перенесення даних Користувача:

Однією з найбільш поширених проблем у Користувача при його спілкуванні з Дилером є зміна робочого місця. Як це зробити – див. підсистему «Довідка».

6.4.3.20. Введення/редагування пароля.
За допомогою цього режиму Ви можете захистити програму від доступу небажаних осіб. При початковому та наступному введенні тексту пароля слід звертати увагу 

на мову введення символів та на регістри кожного із символів тексту. Настійно рекомендується Користувачеві заносити в поле пароля такі символи, які він може
запам'ятати, т.к. за їх втрати відновити вхід до ПК АВК-5 без допомоги розробників буде проблематично.

6.4.3.21. Розробка документів користувача.

     Нерідко кошторисник у своїй роботі стикається з необхідністю створювати власні форми вихідних документів та звітів, формування яких виконується з урахуванням
даних, параметрів та реквізитів, сформованих із стандартних форм документів.

Найчастіше це тривалий та трудомісткий процес. Для автоматизації такої роботи розробниками програмного комплексу АВК-5 надано додатковий набір інструментів – «
Розробка документів користувача ». Користувачеві легше освоїти розробку власних документів у ПК АВК-5, якщо він вже має досвід створення таких документів у таких
редакторах, як, наприклад, Exel . Тоді опис цього режиму, розміщеного в Підсистемі « Довідка », буде йому зрозумілим.

 

7. Складання комерційних кошторисів   у ПК АВК-5
 

7.1. Про гасло «Від кожного за здібностями, кожному – з праці!»
Починаючи з редакції 3.3.3 програмний комплекс АВК-5 пропонує користувачам можливість створювати будівництво на будівельні та ремонтні роботи, в яких

кошторисний прибуток у складі   вартості об'єкта будівництва визначається не від загальної трудомісткості, як диктує діючий в   Україні   ДСТУ-Н Б Д.1.1- 3:2013 «
Настанова щодо визначення загальновиробничих та адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва », а зрозуміло – через прийнятий під час
укладання договору підряду відсоток від виробничої собівартості витрат підрядника. 

Такий підхід до визначення прибутку допустимий сьогодні лише при визначенні вартості робіт із спорудження об'єктів, що фінансуються без залучення бюджетних коштів
або коштів підприємств, організацій та установ державної власності, оскільки для таких об'єктів усі сьогоднішні ДСТУ, які встановили правила визначення вартост
будівництва, мають лише рекомендаційний   характер. .

З погляду головного бухгалтера будівельної фірми, прибуток, отриманий від спорудження певного об'єкта будівництва, є різниця між його продажною вартістю та
собівартістю робіт і витрат, що забезпечили дану продажну вартість.
      Дійсно, при однаковому рівні рентабельності, у скільки разів вища собівартість одного об'єкта будівництва порівняно з собівартістю іншого об'єкта, у стільки ж разів має
бути більшим його прибуток. Прибуток є лінійною функцією собівартості. Саме цей підхід до поняття «прибуток» реалізований в АВК-5 для типу будівель, що розглядається.

 Моделювання собівартості будівництва його трудомісткістю, як це заведено в наших ДСТУ, не коректне. Між собівартістю об'єкта будівництва та його трудомісткістю
немає лінійної залежності.   Збільшення трудомісткості споруджуваного об'єкта в N разів не призводить до такого збільшення собівартості будівництва.
    Сумнівною є спроба ДСТУ залучити для обґрунтування способу розрахунку прибутку «від витрат праці» сучасний апарат класифікації будівель та споруд – «класи
наслідків». При розрахунку прибутку класи наслідків споруджуваних   об'єктів покликані сортувати трудовитрати тих самих робочих, споруджують різні за складністю
будівництва, більш цінні і менш цінні.

Для "будівель із прибутком від собівартості" призначення кошторисного прибутку (і відповідно, алгоритм його визначення) формулюється так, як це прийнято в
розвинених країнах: Кошторисний прибуток у ціні на будівельну продукцію є джерелом коштів для розширеного відтворення всіх видів спожитих виробничих
ресурсів: трудового капіталу ,   оборотних засобів, основних фондів

Сумарна вартість всіх виробничих ресурсів, що витрачаються на будівництво об'єкта будівництва, є його виробничою собівартістю.
Для будівельної фірми темпи розширеного відтворення її виробничих   ресурсів визначаються прийнятим у договорі підряду відсотком прибутку від виробничої

собівартості споруджуваних об'єктів.
А ось у ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (п. 6.1.1) формулювання призначення прибутку є, по суті, дослівним перекладом українською мовою тексту, наведеного у російському

нормативному документі про прибуток МДС 81-25.2001 (п1. 1). Тут щодо призначення прибутку туманно йдеться лише про «розвиток виробництва та матеріальне
стимулювання працівників».   Неконкретність самого поняття «призначення кошторисного прибутку» призвела до некоректних алгоритмів його розрахунку і РФ, і в Україні.
    При визначенні прибутку у складі вартості будівельних робіт, що виконуються, орієнтація на радянське гасло « Від кожного – за здібностями, кожному – по праці! не
доречна .

7.2.   Про собівартість та відсотки кошторисного прибутку
     Прибуток кошторисний, на відміну від чистого прибутку, що враховує всі витрати повної собівартості будівництва, спирається на собівартість виробничу.
     У виробничої собівартості не беруться до уваги витрати на виплату штрафів, ліквідацію шлюбу, рекламу, судові тощо витрати. Йдеться тут лише про витрати підрядника
поданих у документі «Договірна ціна», що є додатком до контракту, укладеного із замовником.
     Виробнича собівартість об'єкта будівництва є сумою лише прямих і загальновиробничих витрат. До складу виробничої собівартості об'єкта, що споруджується, повинн
входити, крім прямих і накладних витрат, і всі, подані в «Договірній ціні» та затверджені замовником, інші витрати підрядника плюс виплачувані ним та розподіляються на
об'єкт будівництва податки, збори та обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством.
     Справді, на що, крім виробничої собівартості, можна віднести такі витрати підрядника, як тимчасові будівлі та споруди, зимове подорожчання, витрати на відрядження
перевезення працівників, податок на перевезення великогабаритних вантажів?   Закордонна розумна практика нарахування прибутку така, що на будь-яку копійку
обґрунтовано витрачену підрядником на будівництво об'єкта, має нараховуватись прибуток .
Пропоную користувачам у поточній редакції програми паралельно вивчати нові можливості.
Головна заставка – « Блоки налаштування » – « Будівельні та ремонтні роботи – прибуток від собівартості ».

Створимо новий рядок:

Почнемо налаштування новоствореного блоку налаштування.
Процес зрозумілий, але у налаштуваннях з'явилися деякі зміни та доповнення.    Глава 9, « Кошти на інші роботи та витрати », витрата П91 « Додаткові витрати
при виконанні робіт у зимовий період » (знімемо актуалізацію та увійдемо до неї):

 
  Зверніть увагу, тепер у Користувача з'явилася можливість включати такі витрати у виробничу собівартість та визначати прибуток з урахуванням цих витрат («птах» за
замовчуванням включений на режимі « Облік прибутку »), або Замовник («птах» включений на режимі « Витрата замовника ») такі витрати просто компенсуватиме
Підряднику (це буде обумовлено в Контракті) без нарахування прибутку.  
Нижче таблиця з параметрами-характеристиками, що настроюються, аналогічна тієї ж для розрахунку таких витрат у ПК АВК-5 згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Користувач
може у першому рядку виставити своє значення у відсотках, якщо він його якось окремо розрахував (якщо ж у нього розрахунок виконаний на різні види будівництва у різних
температурних зонах, то конкретне значення він може поставити під час створення   нової забудови). У другому рядку поставити 1, а за останніми двома рядками приймати
рішення самостійно, чи будуть йому такі розрахунки трудомісткості і, якщо ні, просто обнулити ці значення.
У Загальному складі витрат перейменовано Г13. Якщо в типовому блоці налаштування вона називалася " Прибуток, адміністративні витрати, ризик, інфляція ", то в
блоці вона називається " Непередбачені витрати ". Склад витрат, що входять до Г13, скоротився:

 
Виключено витрати П130 « Кошторисний прибуток (П) » та П147 « Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АР) ».
Розмір прибутку та адміністративних витрат, методи їх розрахунку тепер ми будемо встановлювати при створенні конкретної будівництва.
Процес налаштування інших параметрів користувача блоку налаштування був детально описаний у цьому Посібнику раніше, а тому на цьому закінчимо.
Далі зайдемо до Підсистеми « Регіони », де у нас   з'явилася нова закладка « Регіони для робіт та ресурсних ринкових розцінок » і створимо новий запис:

Для чого ми створили цей запис буде сказано пізніше.
 
    У підсистемі " Договірна ціна " по закладці " Створення " - " Створення будівництва на будівельні та ремонтні роботи (прибуток від собівартості) " почнемо
створювати нове будівництво:

 
В закладці « Показники витрат » налаштуємо ці показники, наприклад:
 

 
Далі , уважно вивчимо закладку « параметри ОПР »

Користувачеві надано можливість зробити вибір розрахунку загальновиробничих витрат за двома варіантами:
1. За ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ;
2. Від зарплати у прямих витратах (зарплати робітників та механізаторів).

При першому варіанті показники ОПР задаються єдиними для будівництва шляхом вибору Узагальненого коду Н34 виду робіт зі списку, або задаючи ці показники Н35 і Н36
самостійно.
При другому варіанті можна взагалі відмовитися від розрахунку ОПР за методикою ДСТУ, а прийняти розрахунок ОПР від вартості заробітної плати робітників і
механізаторів, вивівши середнє фактичне значення цих показників виходячи зі статистики за, наприклад, якийсь обраний період по прийнятому будівельному підприємству.
Цей метод більш зрозумілий та доступний для застосування (на малюнку цифри умовні):

Займемося налаштуванням показників прибутку та адміністративних витрат:

( Зверніть увагу, чи здійснено прив'язку до Регіону ринкових розцінок !).
 Кошторисний прибуток у складі кошторисної вартості об'єкта будівництва розглядається як визначений, обумовлений у договорі підряду, відсоток узгодженої із замовником
собівартості робіт і витрат підрядника зі спорудження об'єкта будівництва.
     Норма прибутку представлена   в АВК-5 трьома параметрами:

-         процентна норма прибутку від вартості робіт, цей відсоток враховується щодо ринкових розцінок норм-работ;

-         процентна норма прибутку від кошторисної вартості матеріалів та обладнання постачання підрядника;

-         процентна норма прибутку від інших витрат, враховується щодо загальної вартості інших витрат підрядника.

     Параметри «відсоткова норма прибутку від вартості робіт»   та «відсоткова норма прибутку від вартості інших витрат» можуть бути в діапазоні 10 – 15%. У країнах
Євросоюзу ці параметри зазвичай приймаються у розмірі до 15%, у США – 10%.   У редакції ПК АВК-5 вони, за умовчанням, ухвалені рівними 12%.   Користувач може
самостійно призначити свої відсотки прибутку від вартості робіт та інших витрат на весь об'єкт будівництва. Для окремих ринкових розцінок робіт цей параметр може бути
заданий і індивідуально - до виконання частини робіт може бути залучено субпідрядника, якого задовольняє інший відсоток прибутку.
     Параметр « процентна норма прибутку від вартості матеріалів та обладнання » може бути різним у різних регіонах. Цей параметр повинен, як правило, лежати
у відсотковому діапазоні різниці цін роздрібних (цін з урахуванням торгової надбавки) та цін заводів-виробників для того, щоб при укладенні контракту не викликати
заперечень замовника, який раніше набував будівельних матеріалів самостійно.
     Якщо будівельні матеріали купуються підрядником, то їх загальні ціни (ціни з урахуванням прибутку підрядника) не суттєво перевищуватимуть ціни роздрібні, - ціни, за
якими замовник купував би ці матеріали самостійно. При цьому, якщо матеріали є постачанням підрядника, то замовник звільняється від функцій забезпечення належно
якості та номенклатури матеріалів, що купуються, і від дотримання графіка їх поставки в процесі будівництва.
     У ПК АВК-5 відсоткова норма прибутку від кошторисної вартості матеріалів та обладнання постачання підрядника прийнята, за умовчанням, що дорівнює 10%.   Цей
параметр є усередненим, єдиним для всіх матеріалів та обладнання постачання підрядника об'єкта будівництва, що розглядається. Він приймається користувачем у «
Реквізитах будівництва » та не підлягає редагуванню для окремих матеріалів чи обладнання постачання підрядника.
     Визначена таким способом кошторисний прибуток може відрізнятися від фактичного бухгалтерського прибутку підрядника, але даний спосіб її розрахунку найбільш
близький до методики визначення запланованого рівня рентабельності будівництва, а його точність залежить лише від точності кошторисного розрахунку передбачувано
собівартості робіт та витрат підрядника.

7.3. Чому будівництва з прибутком від собівартості створюються окремо ?
   
     Виділення будівництв у ПК АВК-5 з прибутком від собівартості самостійний вид створюваних будівництв пов'язані з тим, що зміни способу розрахунку прибутку
змінюється як алгоритм розрахунку прибутку, а й вносяться зміни у алгоритми визначення всіх елементів кошторисної вартості об'єкта будівництва.
     Змінено, порівняно з чинними «Правилами визначення вартості будівництва», структуру вартості кошторисної позиції у складі локального кошторису.
     Загальна вартість кошторису розглядається тут як сума вартості роботи, накладних витрат, матеріалів постачання підрядника, матеріалів постачання замовника
загального прибутку.
    При цьому:
     -   вартість роботи включає зарплату будівельних робітників і машиністів, а також вартість експлуатації машин і механізмів (без урахування зарплати машиністів);
     -    накладні витрати є сумою загальновиробничих та адміністративних витрат. При заданні вихідних параметрів створюваної будівництва вартість загальновиробничих та
адміністративних витрат , на додаток до методики ДСТУ, можна визначати, відштовхуючись не від трудомісткості, а від заробітної плати робітників, використовуючи
накопичену в будівельній фірмі відповідну статистику; 
     -   загальний прибуток кошторисної позиції розглядається як сума прибутку від роботи та накладних витрат та прибутку від матеріалів постачання підрядника.
     Змінено екранну форму локального кошторису та форму вихідного документа « Локальний кошторис за формою №1 »:

 
  У графі « Загальна вартість » екранної форми локального кошторису відображається вартість за кожною кошторисною позицією з урахуванням загального прибутку та
накладних витрат. Замість графи « ОПР » наведено графу « Накладні витрати », в якій виводиться сума ГПР та адміністративних витрат.
Давайте введемо якусь кошторисну норму з типового екрану НСІ:

     Для детального аналізу структури введеної позиції скористаємося функцією « Ринкова розцінка та структура загальної вартості при розрахунку прибутку від
собівартості » (закладка « Сервіс »):
 

 

У цьому екрані Користувач може побачити і підсумкове значення ринкової розцінки – з урахуванням вартості роботи, заданого прибутку, накладних витрат (без вартост
матеріалів, інших витрат, ПДВ):

 
Якщо ж Користувача не влаштовує таке розрахункове значення розцінки,   він може його поміняти, задавши ринкове значення такої розцінки, наприклад, 10000 грн. (Цифри
умовні):

Програма автоматично перерахує змінений розмір прибутку від вартості роботи та накладних витрат (вартість самої роботи та накладних витрат не змінювалася), щоб у
результаті вийти на задане Користувачем значення ринкової розцінки. Якщо Користувачеві отриманий відсотковий розмір прибутку здасться надзвичайно завищеним, він
зможе змінити значення, наприклад,   заробітної плати основних робітників, задавши відразу її підсумкове значення на од. змін.

 

 

Щоб нам продовжити вивчення нових можливостей, що надаються ПК АВК-5 при створенні Локального кошторису, введемо ще кілька позицій виду роботи:
 

 
 У Користувача з'явилася можливість задавати норму прибутку як для всієї будівництва, як і прийнято звичайних будівництв, але й певних Об'єктних кошторисів (якщо в
нього їх кілька), певних Локальних кошторисів і навіть певних позицій у Локальній кошторисі. Для цього в Списку числових параметрів з'явився новий параметр Н199 
Норма прибутку від вартості робіт% ".
 

Далі, закладка « Спеціальний сервіс » - « Розцінки робіт »:
 

 

 
 

У представленому вікні Користувач має такі можливості:
        1. Змінити сортування та/або відфільтрувати за певною ознакою Відомість розцінок (закладка « Сортування та фільтрація »):
 

 
2. Подивитися використання нашої розцінки (де бере участь дана розцінка у всьому   комерційному кошторисі), натиснувши на клавішу « Enter »:

 
          3. Користувач може відкоригувати ринкову розцінку, задаючи для неї нове значення «в лоб» (F5), або відмовитися взагалі від заданого значення, повернувшись до
розрахункового (F8).

 
          4.   Надано можливість занести підсумкове значення ціни ціни в Регіональні ціни цін:

 
 

 

 
За аналогією роботи з ринковими цінами на матеріали, обладнання, машини та механізми (автор докладно описував раніше таку можливість, див. розділ « Відбір ресурсів
для копіювання в регіон »), Користувачеві надалі достатньо буде лише прив'язувати своє комерційне будівництво до певного регіону ринкових розцінок , вводити в
Локальний кошторис роботи, присутні у відповідному регіоні, а самі Регіони постійно поповнювати новими нормами з ринковими цінами, вносячи їх методом копіювання 
Локальних кошторисів, або створюючи їх безпосередньо у відповідних Регіонах.
      У вихідному документі « Локальний кошторис за формою № 1 » змінено кінцівку локального кошторису – тут представлені не лише підсумкові прямі витрати
трудовитрати та ГПР, а й адміністративні витрати, накладні витрати, прибуток та загальна вартість кошторису.
 

 
   5.   Інші витрати об'єкта будівництва, що відносяться до витрат підрядника, можуть включати і можливі накладні витрати, якщо для витрат визначені їх трудомісткост
(наприклад, трудомісткості у витратах зимового або літнього подорожчання). Накладні витрати представлені в іншій витраті лише адміністративними витратами. Вартість
іншої витрати підрядника враховує прибуток від сумарної собівартості витрати.
     За замовчуванням, прибуток нараховується на кожну іншу витрату підрядника глав 1, 8 – 12. Прийнятий для будівництва відсоток прибутку від інших витрат підлягає
уточненню окремих витратах.
     Для інших витрат глави 14 (« Податки, збори, обов'язкові платежі ») користувач може врахувати прибуток, збільшивши числове значення їх параметра ІНП, що
задається, за умовчанням, 1,0:
 

 

 
Основний вихідний документ « Договірна ціна » представлений лише у формі комерційного кошторису. У такій формі представлений і відповідний « Акт приймання
виконаних робіт » у підсистемі « Підрядник ».
     На додаток до Договірної ціни та до Акту додаються такі документи:

 
     Видається і новий цікавий документ « Підсумкова відомість розцінок робіт »:

7.4. Про ринкові розцінки робіт . Підсистема РРР
   " РРР " це - початкові літери найменування підсистеми " Ресурсні Ринкові   Розцінки " в програмному комплексі АВК-5.
У будівельному секторі України паралельно з державною   системою   будівельного ціноутворення, заснованою на ресурсному методі та «трудовому» підході до
розрахунку кошторису, активно використовується система «ринкових розцінок», що   застосовується як у невеликих будівельних фірмах, так і у великих будівельних 
об'єднаннях при спорудженні об'єктів, що не належать до «бюджету».
В Україні ринкові розцінки у будівництві представлені та підтримуються в   актуальному стані   на кількох  інтернет-сайтах. Наприклад:
- https :// www . rabotniki . ua / price
  Ринкові розцінки   згруповані тут у різні «Розділи будівельних робіт»   і   показують   ціни на конкретні найменування робіт, що виконуються   певними   будівельними
фірмами у   різних регіонах країни. Кожна ринкова розцінка характеризується своєю належністю до   конкретного Розділу будівельних робіт, своїм найменуванням
одиницею   виміру та ціною за одиницю.
Ринкова розцінка, у випадку, може мати кілька Варіантів, уточнюючих її найменувань за однакової ціні за одиницю виміру.
  Ціна ринкової розцінки це ціна, що виплачується Підряднику , що компенсує   його витрати на виконання даної роботи з урахуванням вартості зарплати, експлуатац
необхідних будівельних машин і механізмів, вартості супутніх   накладних витрат та кошторису.
  Накладними витратами   вважатимемо суму витрат   загальновиробничих   та адміністративних. 
  Вартість матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів та обладнання), необхідних для виконання роботи, як правило, не входить   у ціну ринкової розцінки та 
враховуються   у локальному кошторисі додатково. Будівельні матеріали та обладнання, що відносяться до роботи, зазначеної в ринковій розцінці, є переважно  
"постачанням замовника". Тому повна ціна виконання певної будівельної роботи складається з ціни ринкової розцінки та розрахункової ціни матеріалів та обладнання
постачання   замовника на одиницю виміру цієї роботи.
  Саме так - своїми рядками   " Робота " та   " Матеріали " -   представлена   кожна кошторисна позиція у вихідному документі   " Комерційний   кошторис ". Ринков
ціни знаходять найбільше застосування   в Комерційних кошторисах.
  Ціна роботи ринкової розцінки включає, як правило, вартість всієї зарплати, експлуатації   машин і механізмів, накладні витрати, кошторисний прибуток від роботи.
  Ціни матеріалів та обладнання постачання підрядника у складі ринкової   розцінки, якщо такі в ній враховуються,   включають їх ціни та кошторисний прибуток від цих 
матеріалів   та обладнання. Ціна матеріалів та обладнання у ринкових розцінках це, як правило, відпускна ціна, оскільки їх   відповідні заготівельно-складські та
транспортні витрати враховуються   окремо, спеціальними ринковими розцінками відповідного Розділу робіт.        Заготівельно-складські    витрати взагалі можна не
виділяти, а враховувати їх у загальній масі накладних витрат.
Ціни всіх будівельних робіт, які розраховуються програмним комплексом АВК-5,    визначаються, як це встановлено в Україні,   ресурсним методом. Тому, для обліку
ринкових розцінок у   складі   кошторисних позицій локального кошторису, кожна така розцінка   має бути представлена   у програмі як своїм найменуванням, одиницею 
виміру, ціною і кількістю, а й мати повну ресурсну структуру.
  Ресурсна начинка ринкової розцінки повинна містити інформацію про   трудомісткість та середній розряд робіт, про склад та час роботи будівельних машин та
механізмів, про матеріали та обладнання   постачання підрядника, якщо    такі є. При цьому у складі ресурсів мають бути враховані і всі матеріали, та обладнання
постачання замовника, необхідних виконання роботи.
Тому програмний комплекс АВК-5 має справу   не просто з "ринковими розцінками", а з " Ресурсними ринковими розцінками " - з РРР.   
 
     Підсистема РРР відкривається   екраном " Список ринкових розцінок ". 
 

 
Бібліотека   РРР представлена   різними " Розділами робіт ", які ідентифіковані своїми   порядковими номерами, що закінчуються набором цифр "000". Найменування   
Розділів робіт " не повторюються.
  Кожен " Розділ робіт " містить відповідні йому ресурсні ринкові   ціни. Усі бібліотечні (стандартні) РРР, що входять до складу одного Розділу, ідентифікуються, у свою
чергу, порядковими номерами,   що закінчуються набором цифр "000". Найменування РРР одного розділу не   повторюються.
Для всіх стандартних РРР та при створенні користувальницьких РРР за умовчанням заданий код 1 виду робіт для визначення загальновиробничих витрат.
За бажанням, користувач може змінити код виду робіт для визначення загальновиробничих витрат у вкладці «інші» при створенні РРР і редагуванні   стандартних РР.
Пункти меню в екрані таблиці " Список ринкових розцінок ":
 

 
Описи кожного з пунктів цього меню представлені у відповідних екранних "хелпах" ( F1 ) програми.
  Включенню набору представлених в інтернеті   ринкових розцінок до бібліотеки підсистеми " РРР " ПК АВК-5 передувала велика робота колективу розробників щодо
визначення повного складу їх ресурсів. Для цього кожна ринкова розцінка представлена   тут своїм "тілом", складеним із конкретних стандартних або користувальницьких
ресурсних норм. Тіло РРР, в окремому випадку, може складатися і з однієї ресурсної норми:
 

 
Щоб докладно вивчити ресурсну ринкову розцінку скористаємося правою клавішею миші функціональною кнопкою F 5 (« Додати варіант на основі поточного »):

 
Почнемо вивчення складу (тіла) ринкової ціни:
 

Подвійне клацання по активному рядку:
 

Отримали знайоме вікно. Вивчимо ресурсне наповнення розцінки:
 

 
Зверніть увагу, витрати праці робітників-будівельників на од. змін. вже відкориговано (зменшено). Це зроблено має намір, щоб показати Користувачеві, що тут він
повинен самостійно приймати рішення про коригування всього ресурсного наповнення такої ресурсної норми виходячи з його статистичних даних або досвіду, що
склався в будівельній галузі. Тому відповідати на можливі запитання Користувачів до розробників ПК АВК-5 «А чому в такій ресурсній нормі-розцінці саме такі показники 
витрат ресурсів?» - немає сенсу.
   А ось простий приклад РРР, тіло якої складається не з однієї, а з кількох (трьох) кошторисних позицій:

 

 
Тіло ринкової розцінки у цьому випадку виглядатиме так:

 

 
 
       Одна ресурсна ринкова розцінка (РРР) може загалом мати кілька своїх Варіантів. Кожен   варіант РРР має свою назву. Найменування варіантів РРР у межах одніє
РРР не повторюються. Варіанти РРР ідентифікуються своїми порядковими номерами. Кількість Варіантів однієї РРР має перевищувати числа 999.
Ідентифікаційний код РРР починається   літерою "Ц" і складається з розділених знаком   тире номера її Розділу, номера РРР у Розділі, номера Варіанта.
Користувач, працюючи в Підсистемі РРР, може створювати власні норми або на основі існуючих зі Списку та коригувати найменування та їхнє ресурсне наповнення, або
розробляти нові норми повністю з нуля. У будь-якому випадку, після створення такої норми, їй автоматично надається номер (пошуковий образ), наприклад, Ц8000-2000
1001, Варіант 1001.
Користувач має можливість створювати нові (користувацькі)   " Розділи робіт ". Нумерація таких Розділів починається ідентифікатором 42000. Кількість РРР
користувачів у Розділі не повинна перевищувати числа 999.
  Локальний кошторис, у випадку, може складатися як зі стандартних і користувацьких кошторисних норм, а й   з РРР, які розглядаються   як окремі норма-роботи, ціни
яких є сума вартості всіх ресурсів кошторисних позицій   їх тел.
  Введемо ( Shift + Alt + F 4) в наш Комерційний локальний кошторис позиції з Підсистеми РРР (у Вас на екрані можуть бути інші вартісні дані):
 

 
 

У Локальному кошторисі Користувачеві під час роботи з такими нормами   доступні ті ж дії, які були описані автором та для звичайних ресурсних нормо-робіт і
Стандартної або Користувальницької НДІ вивчити структуру ( Shift +4) та призначити ринкову розцінку, наприклад 243 грн/м2:

 

7.5.   Регіон для ринкових цін
     У поточній редакції АВК-5 у підсистемі « Регіони » реалізована можливість створювати, на додаток до « Регіонів для ресурсів », « Регіони для ринкових розцінок »:

 
 

     Регіон для ринкових розцінок складається із двох частин:
 

 
     -   норми-роботи; тут представлені введені користувачем ринкові розцінки норм-робіт:

     -   РРР; тут представлені введені користувачем ціни Ресурсних Ринкових Розцінок.

Заносити та поповнювати Список цін Користувач може двома способами:
а) працюючи в Локальному кошторисі з регіональними ринковими розцінками, призначаючи їм ринкову ціну та копіюючи такі розцінки до списку цін (докладно це буде
показано нижче);
б) поповнювати Список цін із підсистеми « РРР »
Склад доступних користувачеві РРР наведено в підсистемі « РРР » ( F 9):

За клавішею « Enter » вводимо розцінку до нашого списку цін і призначаємо ринкову ціну:

     Актуальний для будівництва Регіон для ринкових розцінок задається в Списку будівництв: Параметри - Реквізити будівництва - Параметри прибутку та адміністративних
витрат.

     Сервіс " Регіонів для ринкових розцінок " аналогічний сервісу " Регіонів для ресурсів ", причому " Регіони для ринкових розцінок " доступні тільки для будівництв 
прибутком від собівартості.

7.6. Про Відомість розцінок робіт
   
 Повернімося Підсистему « Договірна ціна ». Екранна « Відомість цін робіт будівництва » викликається зі Списку будівництв, в закладці « Ціни », пунктом меню «
Розцінки робіт ».

     У « Відомості цін робіт будівництва » представлені всі ціни робіт будівництва, актуальні на момент звернення до даного екрану. Тут показані числові значення
ринкових розцінок робіт, і навіть загальні вартості кошторисних позицій одиницю виміру.
     Для кожного Пошукового образу норми-роботи наведено її сумарну кількість роботи на все будівництво   і, відповідно, вся « ринкова вартість роботи », а також   її «
загальна вартість » з урахуванням вартості матеріалів та прибутку.
     Тут же показано і " Загальний прибуток " кожної норми на все будівництво; прибуток враховано тут сумарний - від ринкової розцінки (вартості роботи з накладними
витратами) та вартості матеріалів поставки підрядника.
     В екранній таблиці «Відомість розцінок робіт будівництва» користувач може, застосовуючи Сортування та Фільтрування, керувати порядком дотримання норм-робіт та їх
складом.

   
 Якщо норма-робота має у конкретних кошторисних позиціях локальних кошторисів будівництва різні ціни розцінки роботи чи різні загальні вартості на одиницю виміру, то
описуваної екранної таблиці будуть наведені розрахункові середньозважені числові значення розцінки та загальної вартості на одиницю виміру.
     В екрані « Відомість цін робіт будівництва » користувач може змінювати («редагувати») ринкову вартість роботи. Зміна    розцінки на цьому екрані буде стосуватися
всіх кошторисних позицій, що мають даний Пошуковий Образ.
     Розцінки робіт, змінені користувачем, забарвлюються у синій колір.
     Для кожної   норми-роботи можна відкрити спеціальний екран «Відомість розцінок роботи», в якому представлені всі кошторисні позиції, що мають даний Пошуковий
Образ норми-роботи, із зазначенням відповідних найменувань та номерів локальних кошторисів та   порядкових номерів кошторисних позицій у цих кошторисах, а також
найменування та номери об'єктів, що містять розглянуту норму-роботу.
 

       У цьому екрані ринкова розцінка окремої кошторисної позиції або розцінка у виділеній користувачем групі кошторисних позицій може бути змінена користувачем. Зміна
розцінки супроводжується зміною розрахункового відсотка прибутку, що показується в таблиці, відповідного розцінці. 
     У « Відомості розцінок роботи » підсумкові « Ринкова вартість роботи » та « Загальна вартість всього » наведені для кожної кошторисної позиції, для
локального кошторису, для об'єкта. У кошторисних позиціях наведено їх кількість у локальному кошторисі.
     Вихідний документ « Підсумкова відомість ринкових цін » є копією екрана « Відомість цін робіт будівництва ». У документі для цін з середньозваженою ціною
на додаток до цього екрану, наведені «в тому числі:» всі конкретні фактичні значення цін і загальних цін на одиницю виміру із зазначенням їх сумарних кількостей у
будівництві.
 

8. Про застосування неліцензійних програмних комплексів.
 

Однією з головних проблем усіх розробників програмних комплексів є паралельне ходіння неліцензійних програм.
Ця проблема має два аспекти: моральний і правовий.
З моральної точки зору дивує позиція працівників будівельної галузі, які вважають нормою крадіжку результату праці своїх колег, хоча б і у вигляді програми.
З іншого боку, наші правоохоронні органи чомусь свою увагу зосереджують на захисті іноземних авторських прав, у той час, як   відкрито поширюється 

використовується неліцензійне програмне забезпечення власних виробників. Причому часто відомо, хто поширює і хто використовує.

9. Запитання - Відповіді.
 

У цьому розділі наведено відповіді на запитання Користувачів при роботі з ПК АВК-5.
Питання 1. « При складанні кошторису обладнання для кожної позиції необхідно вручну вводити значення ціни. Чи можливо вставляти значення ціни

методом копіювання (у мене не вийшло)?
Відповідь: Так, можна і шляхом копіювання з буфера обміну.
 
Запитання 2. « Я працюю в структурі Замовника, чи є сенс створювати свій блок налаштування? Підрядники приносять Інформаційні моделі, після

введення в мій ПК які параметри збережуться: мої чи зовнішньої Інформаційної моделі?».
Відповідь: Свій блок налаштування створити таки є сенс. Чи мало чого нароблять підрядники у своїх кошторисах, все це шукати у всіх режимах досить довго

Простіше " прогнати " таке будівництво через Ваш блок налаштування і подивитися, де різниця.
Під час введення зовнішньої Інформаційної моделі (ІМД, ІМСП) зберігаються налаштування зовнішнього будівництва.

 
Запитання 3. « Підкажіть, а чи є можливість придбати ПК АВК-5 на одне робоче місце? Якщо так, то яка вартість програми та післягарантійного

обслуговування? ».
Відповідь: Спочатку розрахунок вартості ПК АВК-5 робився однією робоче місце. Друге робоче місце надається Користувачеві, як бонус. Він може встановити його або

не встановлювати.
 
Питання 4. У мене останнім часом якісь неполадки в комп'ютері. Наш програміст сказав, що треба перевстановити операційну систему. Чи це вплине

якось на програму АВК-5? «
Відповідь: Якщо Ваш гвинт розбитий віртуально на частини, наприклад C і D, і ПК АВК стояв на С, то треба перемістити до переустановки операційної системи ПК

АВК-5 на D, після чого провести переустановку операційної системи, після чого з папки « Exe » вивести ярлик на робочий стіл. У принципі, програміст, прочитавши цю
інформацію, зрозуміє, у чому його завдання та інших випадках. Якщо ж відбувається заміна операційної системи, то перш ніж її виробляти обов'язково зв'яжіться з Вашим
Дилером.

 
Питання 5. Працюю з програмою зовсім недавно і хотіла б уточнити:

при демонтажі м/к, наприклад, Е9-17-1 застосовуємо коефіцієнт 0,7. Скажіть, будь ласка, на яке позначення у числових параметрах він виставляється? Те
саме стосується і демонтажу трубопроводів за розцінкою М12-2-...».

Відповідь: Найкраще застосовувати числовий параметр Н1, а потім у ресурсній частині уточнювати, що залишити, а що видалити.
 
Питання 6. «Наше підприємство купило та використовує програму АВК різних версій. Скажіть, будь ласка, як забезпечити резервне копіювання

необхідних відновлення файлів у разі збою роботи чи виходу з ладу ПК? Просто кажучи, які файли та папки програми АВК потрібно резервувати?».
Відповідь: - це папки Arhiv.(Rus/Ukr)
Запитання 7. «Наш об'єкт розбитий на кілька ділянок. На кожній ділянці застосовуються однакові матеріали, але відстань доставки різними

ділянками. Коли спочатку в Налаштуванні виставляємо відстань на ділянку, то Відомість ресурсів будівництва ця відстань не переноситься. Доводиться
заходити у кожен матеріал і правити відстань перевезення. Може бути функція, за допомогою якої це коригування відстані здійснюється спочатку для
всіх матеріалів?».

Відповідь: У Вашому будівництві (у Списку будівництв) по комбінації клавіш Ctrl+F3 заходимо в « Відомість ресурсів будівництва », далі « Будівельні матеріали
», виділяємо по клавіші « Insert » необхідні матеріали або все (почати виділення, закінчити виділення), праворуч клавіші « Коректувати ціни групи ресурсів » і на
відстані перевезення вказуємо задане значення, даємо команду змінити, а потім виходимо з цього вікна.

 
Питання 8. «Підкажіть, будь ласка, в АВК можна обнулити транспортні витрати на весь кошторис відразу і як це зробити?».
Відповідь: Робиться це так: Перебуваючи у вікні " Список будівництв " по Вашому будівництву комбінацією клавіш Ctrl+F3 потрапляємо у вікно " Відомість

ресурсів будівництва ", заходимо в ресурси " Будівельні матеріали ", там виділяємо всі матеріали (стати на першу позицію, натиснути на клав.. « Insert », дал
опуститися до кінцевої позиції і знову на клавішу « Insert »). Далі, правою кнопкою миші заходимо в режим « Коректувати ціни групи ресурсів ». У цьому вікні включаємо
" пташку " біля режиму " провізна плата - відсотком від відпускної ціни " і у значенні відсотка ставимо цифру 0. Даємо команду " Змінити " і виходимо з цього вікна
Усі транспортні витрати обнуляться.

 
Запитання 9. “Цікавить питання, чи є АВК українською мовою, дуже треба знати на це запитання відповідь. Є ліцензія, є російська версія АВК, але

немає української мови.
Що треба зробити для того, щоби з'явився?».
Відповідь: Зайдіть в закладку " Інші функції " - " Налаштування Інтерфесу " і виконуйте необхідне налаштування.
 
Питання 10. «Скажіть будь ласка, як самостійно розрахувати вартість машино-години у ПК АВК-5?».
Відповідь: Зайдіть у вікні « Список будівництв » за Вашою будівницею через комбінацію клавіш Ctrl+F3 в режим « Ціни ресурсів », після чого в розділ « Будівельн

машини та механізми », де вибирайте потрібний механізм, далі « Enter », отримали вікно, де перераховані складові ціни маш-години, клацаємо лівою клавішею миші по
сірому полю, що перебуває на перетині кожної складової ціни та графи « Розрахунок за даними підрядника », - проставляємо свої значення.

 
Питання 11. «Чи можна пов'язати ПК АВК-5 із платформою 1С 8.0, наскільки це складно, і як це робиться?».
Відповідь: Функція « Ув'язування ресурсів АВК з матеріалами (товарно-матеріальними цінностями (ТМЦ)), зареєстрованими у   бухгалтерії ».
 
Питання 12. «Підкажіть будь ласка, у яких форматах можливе вивантаження даних із ПК АВК-5?».
Відповідь Файли ПК АВК-5 можна отримати:
1. У спеціальних файлах обмінюватись між різними користувачами, мають ПК АВК-5;
2. У спеціальних файлах для обміну даними між користувачами, які мають інші програмні комплекси для розрахунку кошторисної документації;
3. У файлах Rtf та Xls для формування документів за допомогою Word або Exel.
 
Питання 13. Чи можливо встановити ПК АВК-5 на домашньому комп'ютері? Скільки це буде коштувати? Чи потрібно тоді реєструвати комп'ютер

десь?».
Відповідь: З точки зору вартості програми, не має значення, де і в кого вона встановлена, а тому й вартість буде такою самою, як і для організації.

А домашній ПК реєструвати десь не треба. Йдеться про реєстрацію ПК АВК-5 під конкретним користувачем.
 
Запитання 14 . «Нами ухвалено рішення про заміну ПК, на якому стояв ПК АВК-5. Ми повідомили Дилеру інсталяційний номер на новому ПК, але Дилер

вимагає повідомити йому інсталяційний номер ПК АВК-5 на ПК, що замінюється, після чого він повідомить нам новий пароль на новому ПК. Де взяти цей
номер, т.к. установку робила інша людина і номер втрачено?»

Відповідь: ПК АВК-5 встановлюється окремою папкою. Знайдіть цю папку, у ній папку Cfg, а в ній файл inst_txt.avk. Відкрийте файл будь-яким текстовим редактором
(наприклад, « Блокнот ») і вважайте цей інсталяційний номер.

 

10. Висновок.
 

Наприкінці автор хотів би подякувати розробникам ПК АВК-5 за допомогу та сприяння під час підготовки даного Посібника.
Автор: інженер-економіст Черніцький Сергій Володимирович, м. Харків.
www.smeta.kharkov.ua
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